

Руководитель
регионального проекта —
Осипов Левон Григорьевич

ОДОБРЕН

(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

" (L1-38) Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		-		
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году	Процент		0	0	0	102.7	102.7	100,00%	Достижение показателя запланировано по итогам 2020 года. Вместе с тем, в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)" на территории Курской области от 27.11.2020 №139-2019-L10037-16/2, данный показатель исключен. После внесения изменений в паспорт регионального проекта будет сформирован уточняющий отчет.
2		Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе	Единица		8	8	10	13	10	130,00%	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Курский электроаппаратный завод"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и АО "Курский электроаппаратный завод" от 31.07.2020г. № 9, приложен файл. 2. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											и развитию Курской области и ОАО "Курскрезинотехника"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и ОАО "Курскрезинотехника" от 17.12.2020г. №8, приложен файл. 3. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Геомаш"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и АО "Геомаш" от 05.12.2019г. №7, приложен файл. 4. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "Совтест АТЕ" " Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и ООО "Совтест АТЕ" от 05.12.2019г. №6, приложен файл. 5. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "КурскОбувь"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и ООО "КурскОбувь" от 05.12.2019г. №5, приложен файл. 6. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Полипак"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Полипак" от 05.12.2019г. №4, приложен файл. 7. "Соглашение о



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Принт"" Соглашение комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Принт" от 05.12.2019г. №2, приложен файл. 8. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк" от 05.12.2019г. №1, приложен файл. 9. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Литар"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Литар" от 05.12.2019г. №3, приложен файл. 10. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "Фатежская ягнятина"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и ООО "Фатежская ягнятина" от 07.10.2020г. №11, приложен файл. 11. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "Перерабатывающая компания"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											"Агропродукт"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и ООО "Перерабатывающая компания "Агропродукт" от 26.10.2020г. №12, приложен файл. 12. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Счетмаш"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и АО "Счетмаш" от 18.09.2020г. №10, приложен файл. 13. "Соглашение о взаимодействии при реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО ПО "ВАГОНМАШ"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и ООО ПО "ВАГОНМАШ" от 11.11.2020г. №14, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)" на территории Курской области от 27.11.2020 №139-2019-L10037-16/2, данный показатель исключен. После внесения изменений в паспорт регионального проекта будет сформирован уточняющий отчет.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В Курской области организовано сопровождение предприятий-участников регионального проекта по вопросам обучения в программах для управленческих кадров, разработанных и реализуемых на федеральном уровне Значение: 0,0000 Дата: 29.12.2020	 2

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			В Курской области организовано сопровождение предприятий-участников регионального проекта по вопросам обучения в программах для управленческих кадров, разработанных и реализуемых на федеральном уровне Значение: 0,0000 Дата: 29.12.2020	29.12.2020	29.12.2020	Осипов Левон Григорьевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Готэк" от 05.12.2019г. №1, приложен файл. 2. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Принт"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Готэк-Принт" от 05.12.2019г. №2, приложен файл. 3. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Литар"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Готэк-Литар" от 05.12.2019г. №3, приложен файл. 4. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Полипак"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Готэк-

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Полипак" от 05.12.2019г. №4, приложен файл. 5. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "КурскОбувь"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, ООО "КурскОбувь" от 05.12.2019г. №5, приложен файл. 6. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "Совтест АТЕ"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, ООО "Совтест АТЕ" от 05.12.2019г. №6, приложен файл. 7. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Геомаш"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Геомаш" от 05.12.2019г. №7, приложен файл. 8. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ОАО "Курскрезинотехника"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, ОАО "Курскрезинотехника" от 17.12.2019г. №8, приложен файл. 9. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							области и АО "Курский электроаппаратный завод"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Курский электроаппаратный завод" от 31.07.2020г. №9, приложен файл. 10. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Счетмаш"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Счетмаш" от 11.09.2020г. №10, приложен файл. 11. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "Фатежская ягнятина"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, ООО "Фатежская ягнятина" от 07.10.2020г. №11, приложен файл. 12. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "ПК" Агропродукт"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, ООО "ПК" Агропродукт" от 26.10.2020г. №12, приложен файл. 13. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО ПО "ВАГОНМАШ"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, ООО ПО "ВАГОНМАШ" от 11.11.2020г. №14, приложен

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							файл. В 2020 году показатель равен "0". При этом, в Курской области организовано сопровождение предприятий - участников национального проекта под управлением ФЦК, а также самостоятельно в программах "Лидеры производительности" (обучено 42 специалиста предприятий) и "Акселератор экспортного роста" (обучено 2 специалиста предприятий). Предоставлена информация : 44 из 0.
1.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	29.12.2020	29.12.2020	Осипов Левон Григорьевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк" от 05.12.2019г. №1, приложен файл. 2. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Принт"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Принт" от 05.12.2019г. №2, приложен файл. 3. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Литар"" Соглашение комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Литар" от 05.12.2019г. №3, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							4. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Полипак"" Соглашение комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Полипак" от 05.12.2019г. №4, приложен файл. 5. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "Совтест АТЕ"" Соглашение комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "Совтест АТЕ" от 05.12.2019г. №6, приложен файл. 6. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Геомаш"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и АО "Геомаш" от 05.12.2019г. №7, приложен файл. 7. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Курский электроаппаратный завод"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области от 31.07.2020г. №9, приложен файл. 8. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Счетмаш"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области от 18.09.2020г. №

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							10, приложен файл. 9. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "Фатежская ягнятина" "Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и ООО "Фатежская ягнятина" от 07.10.2020г. №11, приложен файл. 10. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "Перерабатывающая компания "Агропродукт" "Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и ООО "ПК "Агропродукт" от 26.10.2020г. №12, приложен файл. 11. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области ООО "КурскОбувь" "Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и ООО "КурскОбувь" от 05.12.2019г. №5, приложен файл. 12. "Соглашение о взаимодействии при реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ОАО "Курскрезинотехника" "Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и ОАО "Курскрезинотехника" от 17.12.2019г. №8, приложен файл. 13. "Соглашение о взаимодействии при реализации национального проекта "Производительность труда и

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО ПО "ВАГОНМАШ"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области и ООО ПО "ВАГОНМАШ" от 11.11.2020г. №14, приложен файл. В работе.
1.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2020	29.12.2020	Осипов Левон Григорьевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Готэк" от 05.12.2019г. №1, приложен файл. 2. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Принт"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Готэк-Принт" от 05.12.2019г. №2, приложен файл. 3. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-Литар"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Готэк-Литар" от 05.12.2019г. №3, приложен файл. 4. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							области и АО "Готэк-Полипак"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Готэк-Полипак" от 05.12.2019г. №4, приложен файл. 5. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "КурскОбувь"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, ООО "КурскОбувь" от 05.12.2019г. №5, приложен файл. 6. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "Совтест АТЕ"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, ООО "Совтест АТЕ" от 05.12.2019г. №6, приложен файл. 7. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Геомаш"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Геомаш" от 05.12.2019г. №7, приложен файл. 8. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ОАО "Курскрезинотехника"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, ОАО "Курскрезинотехника" от 17.12.2019г. №8, приложен файл. 9. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							"Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Курский электроаппаратный завод"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Курский электроаппаратный завод" от 31.07.2020г. №9, приложен файл. 10. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и АО "Счетмаш"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, АО "Счетмаш" от 18.09.2020г. №10, приложен файл. 11. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "Фатежская ягнятина"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, ООО "Фатежская ягнятина" от 07.10.2020г. №11, приложен файл. 12. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО "ПК"Агропродукт"" Соглашение комитета по экономике и развитию Курской области, ООО "ПК"Агропродукт" от 26.10.2020г. №12, приложен файл. 13. "Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" между комитетом по экономике и развитию Курской области и ООО ПО "ВАГОНМАШ"" Соглашение

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							комитета по экономике и развитию Курской области, ООО ПО "ВАГОНМАШ" от 11.11.2020г. №14, приложен файл. Результат достигнут.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. " (L1-38) Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)"

График достижения показателя




Рис. 1. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

График достижения показателя




Рис. 3. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году