

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 10.12.2025 № ПР - 13)
(в редакции запроса на изменение от 14.04.2025 № ДЗ-46-2025/003)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Письменная Е.В.	Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Алименко П.О.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	НП, Указ 309	Процент	62,5000	2023	-	64,0000	65,6000	67,1000	68,7000	70,2000	71,8000	Алименко П.О. Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	ФП, Указ 309	Процент	59,8000	2023	-	60,8000	61,3000	61,8000	62,2000	62,7000	63,0000	Алименко П.О. Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	70,0000	73,0000	78,0000	82,0000	86,0000	90,0000	Алименко П.О. Временно исполняющий обязанности заместителя	Нет

[illegible]

1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.														
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с	-	Единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												проекта (результат а федерального проекта)	
<p>В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p>														
1.3	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным	-	Рубль	0,0000	2025	-	74 882 103,000 0	43 681 227,000 0	43 681 227,000 0	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	онкологическими заболеваниями													
Производится финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет								
1.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	0,00	74 882,10	43 681,23	43 681,23	0,00	0,00	0,00	162 244,56
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	74 882,10	43 681,23	43 681,23	0,00	0,00	0,00	162 244,56
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	74 882,10	43 681,23	43 681,23	-	-	-	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	74 882,10	43 681,23	43 681,23	0,00	0,00	0,00	162 244,56
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	74 882,10	43 681,23	43 681,23	0,00	0,00	0,00	162 244,56
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
внебюджетных фондов Российской									

Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

10

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет												
1.1.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"	6 000,00	12 000,00	18 000,00	24 000,00	30 000,00	36 000,00	42 000,00	48 000,00	54 000,00	60 000,00	66 000,00	74 882,10
ИТОГО:		6 000,00	12 000,00	18 000,00	24 000,00	30 000,00	36 000,00	42 000,00	48 000,00	54 000,00	60 000,00	66 000,00	74 882,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 г."	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Постановление Издано постановление
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 г."	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 г."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчет
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"						
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2025 г."	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2025 года"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2026 г."	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2026 года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Постановление Издано постановление
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2026 г."	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи за 1-3 кварталы 2026 г."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия (результата) федерального проекта)"						
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2026 г."	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2026 года"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2027 г."	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за 1 квартал 2027 года"						
1.1.23.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Постановление Подписано постановление
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2027 г."	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2027 г."	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.30.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2027 г."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.31.	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2027 года"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.32.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2028 г."	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.33.	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2028 года"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Постановление Подписано постановление
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2028 г."	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2028 года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2028 г."	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.38.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2028 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.39.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.1.40.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.1.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	амбулаторной онкологической помощи за 2028 г."			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.42.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2028 года"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.43.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2029 г."	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.44.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2029 года"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.45.	Контрольная точка"Актуализирована	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.46.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2029 г."	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2029 года"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.48.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2029 г."	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.49.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2029 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.50.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.1.51.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.1.52.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2029 г."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.53.	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2029 года"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.54.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2030 г."	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.55.	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.56.	Контрольная точка "Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Постановление Подписано постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.57.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2030 г."	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.58.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.59.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2030 г."	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.60.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2030 года"				точками отсутствует		
1.1.61.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.1.62.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.1.63.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2030 г."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.64.	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2030 года"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения.</p> <p>Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь.</p> <p>Порядки маршрутизации</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1.2.1.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая	-	05.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2025 г."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.2.	Контрольная точка"Сформирован паспорт онкологической службы региона"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Прочий тип документа Сформирован паспорт
1.2.3.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления	-	05.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2025 г."						
1.2.4.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-3 квартал 2025 г."	-	05.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.5.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Приказ Издан приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.6.	Контрольная точка"На официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещен утвержденный нормативно-правовой акт субъекта о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Приказ Размещен приказ
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата)	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"						
1.2.8.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.9.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 2025 г."	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.10.	Контрольная	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Станоевич У..	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Актуализирован паспорт
1.2.11.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2026 г."	-	05.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.12.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с	-	05.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2026 г."						
1.2.13.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-3 квартал 2026 г."	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"						
1.2.15.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.2.16.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 2026 г."	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Прочий тип документа Актуализирован паспорт
1.2.18.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Приказ Издан приказ
1.2.19.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с	-	05.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2027 г."						
1.2.20.	Контрольная точка"На официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещен утвержденный нормативно-правовой акт субъекта о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Приказ Размещен приказ
1.2.21.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2027 г."						
1.2.22.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-3 квартал 2027 г."	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.23.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.25.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектах Российской Федерации за 2027 г."						
1.2.26.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Прочий тип документа Актуализирован паспорт
1.2.27.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Приказ Издан приказ
1.2.28.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с	-	05.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2028 г."						
1.2.29.	Контрольная точка"На официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещен утвержденный нормативно-правовой акт субъекта о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Приказ Размещен приказ
1.2.30.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по	-	05.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2028 г."			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.31.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-3 квартал 2028 г."	-	05.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.32.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.33.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.34.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 2028 г."						
1.2.35.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Прочий тип документа Актуализирован паспорт
1.2.36.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Приказ Издан приказ
1.2.37.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2029 г."			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.38.	Контрольная точка"На официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещен утвержденный нормативно-правовой акт субъекта о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Приказ Размещен приказ
1.2.39.	Контрольная точка"Осуществлена	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2029 г."			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.40.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-3 квартал 2029 г."	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
			31.12.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.41.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.2.42.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.43.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 2029 г."						
1.2.44.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Прочий тип документа Актуализирован паспорт
1.2.45.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Приказ Издан приказ
1.2.46.	Контрольная точка"Осуществлена	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2030 г."			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.47.	Контрольная точка"На официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещен утвержденный нормативно-правовой акт субъекта о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Приказ Размещен приказ
			05.07.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.48.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2030 г."	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.49.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации	-	05.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за 1-3 квартал 2030 г."						
1.2.50.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.2.51.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.52.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 2030 г."						
1.3.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Производится финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.3.1.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.3.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(физическому) лицу
1.3.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Прочий тип документа Помесячный план финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО
1.3.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.3.6.	Контрольная точка"Представлен отчет ТФОМС Курской области об оказании медицинской помощи больным с ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями за 2025 г."	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Прочий тип документа Помесячный план финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО
1.3.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.3.12.	Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС Курской области об оказании медицинской помощи больным с ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями за 2026 г."	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Отчет Представлен отчет
1.3.13.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.3.14.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.15.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Прочий тип документа Помесячный план финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО
1.3.16.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.3.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.3.18.	Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС Курской области об оказании медицинской помощи больным с ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями за 2027 г."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Отчет Представлен отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые вступив под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
2	Разработка, утверждения и реализация региональных программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
3	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателем федерального проекта, %	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00