

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018. № 7)
(в редакции запроса на изменение от 30.12.2024 № F2-66-2024/006)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды в Курской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды в Курской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды в Курской области	Срок реализации проекта	08.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Дедов А.В.	временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мулёвин А.В.	Врио министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Шинакова Е.В.	Заместитель начальника управления жилищной политики		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Формирование современной городской среды в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств													
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	НП	Процент	30,0000	2020	70,0000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	НП	Единица	97,0000	2020	490,0000		-	-	-	-			Да
1.3.	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 г.	РП	Единица	235,0000	2018	606,0000		-	-	-	-			Да
1.4.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	3,0000	2020	7,0000		-	-	-	-			Нет
1.5.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	174,0000	2020	210,0000		-	-	-	-			Нет
2	Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды													
2.1.	Доля объема закупок	НП	Процент	0,0000	2021	90,0000		-	-	-	-			Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %													
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	НП	Процент	0,0000	2020	21,0000		-	-	-	-			Нет
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	0,0000	2020	-		-	-	-	-			Да
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных	ФП	Процент	10,2000	2020	30,0000		-	-	-	-			Да

1.5.	Индекс качества городской среды	Балл	205,000 0	205,000 0	205,000 0	205,000 0	205,000 0	205,000 0	205,000 0	205,000 0	205,000 0	205,000 0	205,000 0	210,0000
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды													
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных)	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,0000

6

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	программ современной городской среды, %													
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	Процент	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	21,0000
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	5,0000	15,0000	20,0000	22,0000	26,0000	30,0000	30,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств													
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	1 096,000	-	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
<p>Ежегодно на территории муниципальных образований будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; 														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований;</p> <p>- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;</p> <p>- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</p> <p>- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;</p> <p>- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;</p> <p>- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;</p> <p>- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;</p> <p>- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;</p> <p>- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).</p> <p>Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозируемое количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.</p> <p>Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.</p>														
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды													
2.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	12,0000	-	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;</p> <p>- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);</p> <p>- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;</p> <p>- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,</p> <p>- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;</p> <p>- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;</p> <p>- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</p> <p>- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.</p> <p>Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.</p>														
2.2	В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих	-	Условная единица	0,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	благоустройству в следующем году													
<p>Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).</p> <p>Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.</p>														
2.3	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	-	Условная единица	0,0000	2020	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет
<p>- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;</p> <p>- улучшено качество управления городским хозяйством.</p>														
2.4	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	по вопросам городской среды													

Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.

2.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 866,43
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 524,79

16

7. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

«кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в городах, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

«создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды;

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

«региональный центр компетенций по вопросам городской среды в субъекте Российской Федерации» – организация, созданная для проектного,

17

экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в субъекте Российской Федерации. Информация по функционалу, форматах работы и рекомендуемом юридическом статусе региональных центров компетенций по вопросам городской среды определяется соответствующими методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;

«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды. Кроме того, на комплексное развитие городов влияют мероприятия, проводимые Министерством обороны Российской Федерации, в том числе, мероприятия по освещению, реализуемые в рамках государственных (муниципальных) программ по формированию комфортной городской среды на территории городов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды
в Курской области

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>привлечения молодых, квалифицированных кадров;</p> <p>- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;</p> <p>- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;</p> <p>- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 –</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий по формированию	-	15.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дедов А.В.	Прочий тип документа Соглашения с МО на реализацию мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	комфортной городской среды в 2019 году"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		формированию комфортной городской среды в 2019 году
1.1.2.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году
1.1.3.	Контрольная точка"Проведена оценка исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет об оценке исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды
1.1.4.	Контрольная точка"Заключены соглашения с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году"	-	15.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Прочий тип документа Соглашения с МО на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2021 году", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2021 году
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.10.	Контрольная точка"Проведена оценка исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Мулёвин А.В.	Отчет об оценке исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды
1.1.11.	Контрольная точка"Заключены соглашения с муниципальными	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Соглашения с МО на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образованиями на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 году", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 году
1.1.12.	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2022 году"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2022 году
1.1.13.	Контрольная точка "Муниципальными образованиями предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о достижении значений показателей результативности
1.1.14.	Контрольная точка "Проведена оценка исполнения условий соглашения"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.16.	Контрольная точка"Проведена оценка исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 году"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об оценке исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды
1.1.17.	Контрольная точка"Заключены соглашения с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2023 году"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Соглашения с МО на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2023 году
1.1.18.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пешеходных зон, скверов, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2023 году"						программы формирования современной городской среды в 2023 году
1.1.19.	Контрольная точка "Муниципальными образованиями предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о достижении значений показателей результативности
1.1.20.	Контрольная точка "Проведена оценка исполнения условий соглашения"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды
1.1.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.22.	Контрольная точка "Проведена оценка исполнения соглашений МО по реализации мероприятий"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мулёвин А.В.	Отчет об оценке исполнения соглашений МО по реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по формированию комфортной городской среды в 2023 году"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий по формированию комфортной городской среды
1.1.23.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2024 году"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2024 году
1.1.24.	Контрольная точка"Муниципальными образованиями предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о достижении значений показателей результативности
1.1.25.	Контрольная точка"Проведена оценка исполнения условий соглашения"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.26.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды						
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.
2.1.1.	Контрольная точка "Изготовлена проектно-сметная документация по малым проектам (г. Рыльск, г. Курчатов)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет о проектно-сметной документации по малым проектам (г. Рыльск, г. Курчатов)
2.1.2.	Контрольная точка "Произведен отбор подрядных организаций по выполнению мероприятий связанных с реализацией малых проектов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дедов А.В.	Отчет об отборе подрядных организаций по выполнению мероприятий связанных с реализацией малых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		проектов
2.1.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.1.4.	Контрольная точка "Реализованы мероприятия создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях всероссийского конкурса малых проектов создания комфортной городской среды"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет о завершении реализации мероприятий
2.1.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.1.6.	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о завершении реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2020 году ", значение: 0.0000						
2.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.1.8.	Контрольная точка"Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о реализованных проектах победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году
2.1.9.	Контрольная точка"Муниципальными образованиями предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о достижении значений показателей результативности
2.1.10.	Контрольная точка"Муниципальными образованиями предоставлены отчеты о реализации мероприятий"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.11.	Контрольная точка"Оценка отчетов о реализации мероприятий, предоставленных муниципальными образованиями"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о реализации мероприятий
2.1.12.	Контрольная точка"В Минстрой представлен отчет о реализации мероприятий"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о реализации мероприятий
2.1.13.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.1.14.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.1.15.	Контрольная точка"С субъектами	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мулёвин А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.1.17.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.1.18.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.1.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мулёвин А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.20.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
2.2.1.	Контрольная точка"Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет МО о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2019 году
2.2.2.	Контрольная точка"Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дедов А.В.	Отчет МО о принятии актуализированных программ формирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	городской среды в 2020 году"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		современной городской среды в 2020 году, включающих мероприятия в городах (агломерациях)
2.2.3.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мулёвин А.В.	Отчет о проведенном рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ в следующем году
2.2.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о сформированном адресном перечне общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году
2.2.5.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Актуализированы действующие государственные программы формирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							комфортной городской среды (на следующий год)
2.2.6.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.7.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.10.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.11.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.12.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.13.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа иное
2.2.14.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мулёвин А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году
2.2.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.17.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.18.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.19.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.22.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.2.23.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мулёвин А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.
2.3.1.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет О подготовке для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
2.3.2.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дедов А.В.	Отчет об обеспечении заключения соглашений о реализации на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
2.3.3.	Контрольная точка"Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Курской области"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Акт Акты Курской области об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Курской области
2.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет о мониторинге реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
2.3.5.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Мулёвин А.В.	Соглашение о реализации на территории субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
2.3.6.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о мониторинге исполнения паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»
2.3.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мулёвин А.В.	Исходящее письмо О внедрении цифровой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития
2.3.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.3.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.3.10.	Контрольная точка"Утверждение дорожных карт по реализации мероприятий муниципальными образованиями"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа дорожные карты
2.3.11.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мулёвин А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата федерального проекта)"				точками отсутствует		
2.3.12.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
2.3.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о мониторинге исполнения паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
2.3.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Исходящее письмо О внедрении цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития
2.3.15.	Контрольная точка"Муниципальными образованиями предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о достижении значений показателей результативности
2.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о реализации мероприятий
2.3.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет Промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий, предусмотренных паспортом ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							по цифровизации городского хозяйства "Умный город"»
2.3.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа иное
2.3.19.	Контрольная точка"Утверждение дорожных карт по реализации мероприятий муниципальными образованиями"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа дорожные карты
2.3.20.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	
2.3.21.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мулёвин А.В.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"						обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
2.3.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	02	04	Мулёвин А.В.	Отчет о мониторинге исполнения паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»
2.3.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мулёвин А.В.	Исходящее письмо О внедрении цифровой платформы вовлечения граждан в решение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.28.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об исполнении паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»
2.3.29.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Исходящее письмо В Минстрой России направлена информация о создании и функционировании РЦК
2.4.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет о создании и функционировании РЦК
2.4.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Входящее письмо Получен запрос о создании и функционировании РЦК
2.4.5.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Исходящее письмо В Минстрой России направлена информация о создании и функционировании РЦК
2.4.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мулёвин А.В.	Отчет о создании и функционировании РЦК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.67.	Новопоселеновский сельсовет	Процент	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.68.	Моковский сельсовет	Процент	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.69.	Михайловский сельсовет	Процент	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.70.	Махновский сельсовет	Процент	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.71.	Мантуровский сельсовет	Процент	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.72.	Коммунарковский сельсовет	Процент	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.73.	город Курск	Процент	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды в Курской области

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств										
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"										

1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2019	1 096,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Беличанский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>поселок Киенский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>поселок Коренево</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	<i>поселок Коньшевка</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.											

78

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>поселок Кировский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	<i>поселок Касторное</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	<i>поселок им К. Либкнехта</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

1.1.10.	<i>поселок Иваново</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	<i>поселок Золотухино</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.	<i>поселок Горшечное</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	<i>поселок Глушиково</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	<i>Попово-Лежачанский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.15.	<i>Полевской сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.16.	<i>Первоавгустовский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.17.	<i>Новопоселеновский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

79

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.18.	<i>Моковский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.19.	<i>поселок Медвенка</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

1.1.20.	<i>поселок Новокасторное</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.21.	<i>поселок Олымский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.22.	<i>поселок Поньри</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.23.	<i>Ястребовский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.24.	<i>Щетинский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.25.	<i>Черницынский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.26.	<i>Студенокский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.27.	<i>Солнечный сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

80

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.28.	<i>Сеймский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.29.	<i>Свободинский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

1.1.30.	<i>Махновский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.31.	<i>Рышковский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.32.	<i>поселок Черемисиново</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.33.	<i>поселок Хомутовка</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.34.	<i>поселок Тим</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.35.	<i>поселок Теткино</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.36.	<i>поселок Солнцево</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.37.	<i>поселок Прямыцыно</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.38.	<i>поселок Пристень</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

81

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.39.	<i>Пригородненский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

1.1.40.	<i>Мантуровский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.41.	<i>Михайловский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.42.	<i>Любимовский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.43.	<i>город Обоянь</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.44.	<i>город Льгов</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.45.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.46.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.47.	<i>город Железнодорожск</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.48.	<i>город Дмитриев</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.49.	<i>Гончаровский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

1.1.50.	<i>Малогнеушевский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.51.	<i>Гирьянский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.52.	<i>Волжанский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.53.	<i>Возовский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.54.	<i>Верхнелюбазжский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.55.	<i>Будановский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.56.	<i>Большесолдатский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.57.	<i>Бесединский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.58.	<i>Беловский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.59.	<i>Ворошиневский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

1.1.70.	<i>Камышинский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.71.	<i>Зуевский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.72.	<i>Зоринский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.73.	<i>Званновский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.74.	<i>Заолешенский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.75.	<i>Замостянский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.76.	<i>Дьяконовский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.77.	<i>Дичнянский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.78.	<i>Ивановский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
2.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."										
2.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		12,00	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	<i>город Рыльск</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.	<i>город Льгов</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.	<i>город Щигры</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-