

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018. № 7)
(в редакции запроса на изменение от 23.12.2024 № GA-83-2024/007)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Сохранение лесов (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Поляков К.О.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Репринцев Д.Д.	заместитель министра природных ресурсов Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Мирсалиева Е.А.	Начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	НП	Процент	828,1000	2018	100,0000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров	РП	Тысяча рублей	0,0000	2018	1 251,2610		-	-	-	-			Нет
1.3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом	РП	Тысяча гектаров	0,3058	2018	1,8873		-	-	-	-			Нет
1.4.	Площадь погибших лесных насаждений	РП	Тысяча гектаров	0,0900	2018	0,0800		-	-	-	-			Нет
1.5.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений	РП	Миллион штук	1,6000	2018	11,7170		-	-	-	-			Нет
1.6.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	РП	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	5,0000	2018	60,2920		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица	Плановые значения по месяцам	На конец 2024
-------	----------------------------------	---------	------------------------------	---------------

		измерения (по ОКЕИ)	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	100,0000	100,0000
1.2.	Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров	Тысяча рублей	0,0000	0,0000	373,5100	373,5100	373,5100	933,7770	933,7770	933,7770	1 251,2610	1 251,2610	1 251,2610	1 251,2610
1.3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом	Тысяча гектаров	1,7496	1,7496	1,7496	1,7496	1,7496	1,7879	1,7879	1,7879	1,7879	1,7879	1,8873	1,8873
1.4.	Площадь погибших лесных насаждений	Тысяча гектаров	0,0499	0,0499	0,0499	0,0499	0,0499	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600	0,0800	0,0800
1.5.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений	Миллион штук	10,1170	10,1170	10,1170	10,1170	10,1170	10,1170	10,1170	10,1170	10,1170	10,1170	11,7170	11,7170
1.6.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	55,2920	55,2920	55,3120	55,3120	55,3120	55,3170	55,3170	55,3170	55,3270	55,3270	60,2920	60,2920

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.													

1.1	В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, повышено качество работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	-	Тысяча гектаров	0,2160	2021	0,2160	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	-----------------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

Арендаторами лесных участков, осуществляющими использование лесов в целях заготовки древесины, выполнены работы по лесовосстановлению на вырубках спелых и перестойных насаждений, и погибших лесных насаждений, выполняемые в соответствии с проектами освоения лесов.

1.2	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, нарастающим итогом	-	Миллион штук	1,6000	2021	11,7170	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	--------------	--------	------	---------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

Обеспечено выращивание посадочного материала в объемах необходимых для лесовосстановления.

1.3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной	-	Единица	0,0000	2023	54,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---------	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, оснащение которых осуществляется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области по направлению лесного хозяйства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р). Результат измеряется в единицах техники

1.4	В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду. Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,0000	2019	0,0100	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	-----------------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

Специализированным автономным учреждением Курской области и государственными унитарными предприятиями обеспечено проведение работ по лесовосстановлению на участках вырубок спелых и перестойных насаждений, и погибших насаждений выполненных в соответствии с государственным заданием и заключенными государственными контрактами.

1.5	Запас семян лесных	-	Тонна;	0,0000	2019	12,695	-	-	-	-	-	-	Оказание	Нет
-----	--------------------	---	--------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	----------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	растений для лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом. Нарастающий итог		метрическая тонна (1000 кг)			0							услуг (выполнение работ)	
--	---	--	-----------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Специализированным автономным учреждением и государственными унитарными предприятиями Курской области для обеспечения выращивания посадочного материала, необходимого для создания лесных культур, проведен сбор и хранение семян лесных растений.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

1.3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду	5 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,90
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	5 426,90	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	5 426,90	-	-	-	-	-	-	

9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом	698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,96
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	286,30	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта 1.</i>	286,30	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	412,66	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		26 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 367,01
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		5 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713,20
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.5.	Мероприятие (результат) "Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,30
------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	нарастающим итогом"												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713,20

13

7. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ.

Финансирование регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» за 2018 год представлено с учетом реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области». Вместе с тем общая сумма финансирования проекта (Всего) представлена без учета финансирования 2018 года.

** - Заключено 140 договоров аренды лесных участков на общей площади 115,7 тыс. га или 45 % территории лесного фонда. Арендатор лесного участка выполняет работы в соответствии с проектом освоения лесов. Объем древесины заготавливаемой арендатором определяется исходя из объемов лесовосстановления. Ежегодное планирование работ по охране, защите, воспроизводству лесов и проведению рубок лесных насаждений осуществляется арендатором самостоятельно исходя из объемов указанных в проекте освоения лесов. Для выполнения работ арендатором лесного участка в комитет лесного хозяйства ежегодно подается лесная декларация.*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.						
1.1.	Мероприятие (результат) "В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, повышено качество работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	<i>Арендаторами лесных участков, осуществляющими использование лесов в целях заготовки древесины, выполнены работы по лесовосстановлению на вырубках спелых и перестойных насаждений, и погибших лесных насаждений, выполняемые в соответствии с проектами освоения лесов.</i>
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2018	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Поляков К.О.	Прочий тип документа Проект лесовосстановления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Поляков К.О.	Отчет Проведена приемка работ по лесовосстановлению
1.1.8.	Контрольная точка "Отчет Форма 1-ГП (мониторинг) предоставляется ежеквартально"	-	29.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет Форма 1-ГП (мониторинг) предоставляется ежеквартально
1.1.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Прочий тип документа контракт на выполнение работ
1.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Акт акт выполненных работ
1.1.11.	Контрольная точка "Отчет Форма 1-ГП (мониторинг) предоставляется ежеквартально"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Поляков К.О.	Отчет Форма 1-ГП (мониторинг) предоставляется ежеквартально

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Форма 18-ОИП
1.1.13.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет 15-гп
1.1.14.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Форма 18-ОИП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Форма 18-ОИП
1.1.16.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие» на территории Курской области от 05.12.2024 № 051-2024-Ч60047-1
1.2.	Мероприятие (результат) "Количество выращенного посадочного материала лесных растений, нарастающим итогом"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Обеспечено выращивание посадочного материала в объемах необходимых для лесовосстановления.
1.2.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Репринцев Д.Д.	Отчет Обеспечено выращивание посадочного материала в количестве 3,72 млн. шт.
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	04	03	Поляков К.О.	Отчет Обеспечено выращивание посадочного материала в количестве 7,44 млн.шт.
1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Поляков К.О.	Акт акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет Форма 18-ОИП предоставляется ежеквартально.
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет Форма 18-ОИП предоставляется ежеквартально.
1.2.6.	Контрольная точка "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Справка Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом
1.2.7.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Форма 15-ОИП предоставляется ежеквартально

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(выполнение работ)"						
1.2.8.	Контрольная точка"18-ОИП"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирсалиева Е.А.	Отчет Сведения о показателях (индикаторах) эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2024	07	01	Поляков К.О.	Отчет Форма 18-ОИП предоставляется ежеквартально.
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Репринцев Д.Д.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие» на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							территории Курской области от 05.12.2024 № 051-2024-Ч60047-1
1.2.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Форма 18-ОИП предоставляется ежеквартально.
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области, оснащение которых осуществляется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области по направлению лесного хозяйства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р). Результат измеряется в единицах техники
1.3.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение соглашение
1.4.	Мероприятие (результат) "В Курской области обеспечена	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Поляков К.О.	<i>Специализированным автономным</i>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		<i>учреждением Курской области и государственными унитарными предприятиями обеспечено проведение работ по лесовосстановлению на участках вырубок спелых и перестойных насаждений, и погибших насаждений выполненных в соответствии с государственным заданием и заключенными государственными контрактами.</i>
1.4.1.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии автономному учреждению на иные цели
1.4.2.	Контрольная точка"Заключен	-	15.04.2022	10	Взаимосвязь с	Поляков К.О.	Соглашение Договор

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	договор на закупку товаров, работ, услуг"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		между автономным учреждением Курской области по охране лесов от пожаров "Лесопожарный центр" и контрагентом
1.4.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет 1-ГП мониторинг
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	28.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет 1-ГП мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.4.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет Отчет САО о доведённых денежных средствах
1.4.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Поляков К.О.	Отчет Форма 1-ГП (мониторинг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0100, Тысяча гектаров			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.7.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.4.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Прочий тип документа заключены контракты на выполнение мероприятий
1.4.9.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Форма 15-ОИП предоставляется ежеквартально

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет Форма 1-ГП (мониторинг)
1.4.11.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Прочий тип документа договор/контракт
1.4.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча гектаров	-	27.12.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт Акты выполненных работ
1.5.	Мероприятие (результат) "Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	<i>Специализированным автономным учреждением и государственными унитарными предприятиями Курской области для обеспечения выращивания посадочного материала, необходимого для</i>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<i>создания лесных культур, проведен сбор и хранение семян лесных растений.</i>
1.5.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет Форма 1-ГП (мониторинг)
1.5.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет Форма 1-ГП (мониторинг)
1.5.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Форма 18-ОИП
1.5.4.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Репринцев Д.Д.	Отчет Форма 15-ОИП предоставляется ежеквартально

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"				точками отсутствует		
1.5.5.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	-	31.07.2023	09	11	Репринцев Д.Д.	Отчет Форма 15-ОИП предоставляется ежеквартально
1.5.6.	Контрольная точка"Форма 18-ОИП "	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирсалиева Е.А.	Отчет Форма 18-ОИП
1.5.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет Форма 1-ГП (мониторинг)
1.5.8.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Репринцев Д.Д.	Соглашение о расторжении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует			