

УТВЕРЖДЕН  
 Советом по стратегическому развитию  
 и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)  
 (в редакции запроса на изменение от 26.09.2024 № G2-30-2024/005)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дедов А.В.	Врио первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Мулёвин А.В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		
Администратор регионального проекта	Лях И.В.	Начальник управления регулирования системы твердых коммунальных отходов		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)														
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	99,5000	2018	0,0000	99,9000	99,9000	98,9000	98,7000	98,7000	98,7000	-	-	-
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов														
2.1.	Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате отдельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,5000	2018	0,0000	0,0600	0,0800	1,1000	1,3000	1,3000	1,3000	-	-	-
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку	ФП	Процент	5,9000	2018	0,0000	11,3000	11,3000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	(сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов															
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	-	-	
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	60,0000	2018	-	0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-	-	

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)															
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	98,6000	98,6000	98,6000	98,6000	98,6000	98,6000	98,6000	98,6000	98,7000	98,7000	98,7000	98,7000	98,7000
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов															

2.1.	Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате отдельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000

5

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов																









															твердых коммунальных отходов	
2.3	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	757,0000	2 471,0000	770,0000	543,0000	-	-	В Курской области закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)							

1.1	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	11 789,65	0,00	0,00	0,00	11 789,65
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	11 789,65	0,00	0,00	0,00	11 789,65
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	11 357,35	0,00	0,00	0,00	11 357,35
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	11 357,35	0,00	0,00	0,00	11 357,35
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	11 357,35	0,00	0,00	0,00	11 357,35
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	11 789,65	0,00	0,00	0,00	11 789,65
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на	0,00	0,00	0,00	51 364,13	0,00	0,00	51 364,13

11

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов							

1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	51 364,13	0,00	0,00	51 364,13
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	49 421,53	0,00	0,00	49 421,53
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	49 421,53	0,00	0,00	49 421,53
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	49 421,53	0,00	0,00	49 421,53
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	51 364,13	0,00	0,00	51 364,13
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов</b>							
2.1	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	101 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,60
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	101 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,60
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	101 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,60
2.1.2.	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>							



2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов												
2.1.	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

### 7. Дополнительная информация

--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Комплексная система обращения с твердыми  
коммунальными отходами (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)								
1.1	Результат "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов "	01.01.2021	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Мулёвин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта (в части результата федерального проекта)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мулёвин А.В.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	01.03.2023	01	03	Мулёвин А.В.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	01.04.2023	02	04	Мулёвин А.В.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата	-	01.05.2023	03	Взаимосвязь с иными результ	Мулёвин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"				атами и контрольными точками отсутствует				
1.2	Результат "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	В Курской области осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Нет	ГИИС УНТ "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Подписано соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Мулёвин А.В.		-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует					
1.2.2	Контрольная точка "Подписаны соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области", значение: 0.0000	-	01.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.		-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	31.12.2021	01	03	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Муниципальными образованиями Курской области закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.		-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	В Курской области закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.1	Контрольная точка "Курская область направила заявку для участия в отборе", значение: 2818.0000, Штука	-	05.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами	10	Мулёвин А.В.		-	АСЭД Дело

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует					
1.3.2	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований", значение: 2471.0000, Штука	-	01.07.2022	09	11	Мулёвин А.В.		-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 2471.0000, Штука	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.4	Контрольная точка "Подписано соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области", значение: 2471.0000, Штука	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.3.5	Контрольная точка "Обеспечено подписание соглашений на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области", значение: 2471.0000, Штука	-	31.12.2022	11	13	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.6	Контрольная точка "Муниципальными образованиями Курской области закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов", значение: 2471.0000, Штука	-	31.12.2022	12	14	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.7	Контрольная точка "Муниципальными образованиями Курской области предоставлен отчет о количестве закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов", значение: 2471.0000, Штука	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.8	Контрольная точка "Курская область направила заявку для участия в отборе ", значение: 2384.0000, Штука	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Мулёвин А.В.		-	АСЭД Дело
1.3.9	Контрольная точка "Курская область направила заявку для участия в отборе", значение: 543.0000, Штука	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Мулёвин А.В.	Заявка заявка для участия в отборе	-	ГИИС УНИ «Электронный бюджет»
1.3.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	10	Мулёвин А.В.		-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Муниципальными образованиями Курской области предоставлен отчет о количестве закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов", значение: 2384.0000, Штука	-	31.12.2023	12	14	Мулёвин А.В.		-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.15	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований", значение: 2384.0000, Штука	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.		-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.16	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 543.0000, Штука	-	31.12.2024	31	33	Мулёвин А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (Курская область)	-	ГИИС УНИ «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 543.0000, Штука	-	31.12.2024	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС УНИ «Электронный бюджет»
1.3.18	Контрольная точка "Подписано соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области", значение: 543.0000, Штука	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	41	Мулёвин А.В.	Соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области	-	ГИИС УНИ «Электронный бюджет»
1.3.19	Контрольная точка "Обеспечено подписание соглашений на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области", значение: 543.0000, Штука	-	31.12.2024	40	42	Мулёвин А.В.	Соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области	-	ГИИС УНИ «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.20	Контрольная точка "Муниципальными образованиями Курской области закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов", значение: 543.0000, Штука	-	31.12.2024	41	43	Мулёвин А.В.	Отчет отчет муниципальных образований о закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	-	ГИИС УНИ «Электронный бюджет»
1.3.21	Контрольная точка "Муниципальными образованиями Курской области предоставлен отчет о количестве закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов"	-	31.12.2024	42	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет отчет муниципальных образований о закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	-	ГИИС УНИ «Электронный бюджет»
1.3.22	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований", значение: 543.0000, Штука	-	31.12.2024	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора муниципальных образований Курской области на предоставление и распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований	-	ГИИС УНИ «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
2.1	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и(или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и(или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.		Нет	ТСОО
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа		
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ТСОО
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО
2.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		работы)		
2.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ТСОО
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО
2.2	Результат "Введены в	01.01.2019	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Мулёвин А.В.	Доля твердых	Нет	Доля твердых

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 49,2%		коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 49,2%
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дедов А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое обеспечение" (кадровое)			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	02	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		
2.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ТСОО
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ТСОО
2.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ТСОО
2.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ТСОО
2.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ТСОО
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.3	Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%	Нет	ТСОО
2.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	
2.4	Результат "Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, суммарной мощностью 26,6425 млн.тонн в год	Нет	
2.4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				точками отсутст вует	точками отсутст вует				

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту регионального проекта  
Комплексная система обращения с  
твердыми коммунальными отходами  
(Курская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)												
Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Штука	0	2020	-	-	-	757,00	3 228,00	3 228,00	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>город Рыльск</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>город Курск</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>1-й Поньоровский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>город Щигры</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-



Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>поселок Кшенский</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-
<i>Старобелицкий сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-
<i>Ниженский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
<i>Щетинский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	26,00	-	-	-	-
<i>поселок Кировский</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-
<i>Михайловский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-
<i>Михайловский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-
<i>Пристенский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-
<i>Русановский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-
<i>Кармановский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
<i>Платавский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	24,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Клюквинский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
<i>Камышинский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
<i>Стакановский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-
<i>Ворошневецкий сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
<i>Маишкинский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	24,00	-	-	-	-
<i>Ваблинский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	24,00	-	-	-	-
<i>Захарковский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-
<i>Ярыгинский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	44,00	-	-	-	-
<i>Удерецкий сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-
<i>Большежировский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Новоандросовский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-
<i>Наумовский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-
<i>город Железнодорожск</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	96,00	-	-	-	-
<i>Нижнемедведицкий сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-
<i>Винниковский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-
<i>поселок Коренево</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-
<i>Черновецкий сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-
<i>Веретенинский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-
<i>Среднеольшанский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	28,00	-	-	-	-
<i>Большесолдатский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-



Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>2-й Засеймский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	26,00	-	-	-	-
<i>Разветьевский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-
<i>Краснополянский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-
<i>поселок Коньшевка</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-
<i>Куськинский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	52,00	-	-	-	-
<i>город Курчатов</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	37,00	-	-	-	-
<i>Беляевский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	24,00	-	-	-	-
<i>Ястребовский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-
<i>Студенокский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-
<i>Сазановский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мулёвин А. В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Лях И. В.	Начальник управления регулирования системы твердых коммунальных отходов	Дедов А. В.	35
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и(или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате отдельного накопления и(или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
4	Участник регионального проекта	Лях И. В.	Начальник управления регулирования системы твердых коммунальных отходов	Дедов А. В.	35
5	Участник регионального проекта	Мулёвин А. В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
6	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	Врио первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области	Старовойт Р. В.	5

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
8	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	Врио первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области	Старовойт Р. В.	5
9	Участник регионального проекта	Мулёвин А. В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
10	Участник регионального проекта	Лях И. В.	Начальник управления регулирования системы твердых коммунальных отходов	Дедов А. В.	35
Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10

13	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	Врио первого заместителя Губернатора Курской области	Старовойт Р. В.	5
			- Председателя Правительства Курской области		
14	Участник регионального проекта	Лях И. В.	Начальник управления регулирования системы твердых коммунальных отходов	Дедов А. В.	35
15	Участник регионального проекта	Мулёвин А. В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10