

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8)  
(в редакции запроса на изменение от 25.12.2024 № Е4-46-2024/005)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровая образовательная среда (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Кабан А.Н.	Заместитель министра образования и науки Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Долгушина С.В.	Заместитель начальника управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	20,1100	2020	51,9231		-	-	-	-			Нет
2	Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,0000	2021	50,0000		-	-	-	-			Да
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,0000	2021	81,0000		-	-	-	-			Да
2.3.	Доля образовательных	НП	Процент	0,0000	2021	33,0000		-	-	-	-			Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования													

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Процент	42,7700	42,7700	42,7700	42,7700	42,7700	42,7700	42,7700	42,7700	42,7700	54,2735	54,2735	54,2735	51,9231
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														

2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Процент	48,0000	48,2500	48,5000	48,7500	49,0000	49,0000	49,0000	49,0000	49,0000	49,2500	49,5000	50,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Процент	79,0000	79,2500	79,5000	79,7500	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,2500	80,5000	81,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и	Процент	31,0000	31,2500	31,5000	31,7500	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,2500	32,5000	33,0000

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	среднего общего образования													

6

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													

1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	259,000 0	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
-----	---	---	---------	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	----

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. В рамках достижения значения результата федерального проекта для Курской области установлено следующее количество организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды: 2019-12, 2020-101, 2021-35, 2022-54, 2023-30, 2024-75.

2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации и (структурного подразделения)	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15









ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая образовательная среда (Курская  
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кабан А.Н.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. В рамках достижения значения результата федерального проекта для Курской области установлено следующее количество организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды: 2019-12, 2020-101, 2021-35, 2022-54, 2023-30, 2024-75.
1.1.1.	Контрольная точка"Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
1.1.2.	Контрольная точка"В Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Василенко И.В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
1.1.4.	Контрольная точка "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 113 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет
1.1.5.	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.6.	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		образования и науки Курской области
1.1.7.	Контрольная точка"Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.8.	Контрольная точка"Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
1.1.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»
1.1.11.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 0.0000	-	20.08.2021	16	18	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Товарные накладные
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.08.2021	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение ЦОС"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.14.	Контрольная точка"Утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС"	-	30.11.2021	11	13	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.15.	Контрольная точка"Проведен	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»
1.1.16.	Контрольная точка"Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС", значение: 0.0000	-	31.01.2022	12	14	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.17.	Контрольная точка"Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок
1.1.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»
1.1.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»
1.1.20.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2022	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок
1.1.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	25.08.2022	17	19	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»
1.1.22.	Контрольная точка"Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.23.	Контрольная точка"Согласован и	-	30.11.2022	11	13	Долгушина С.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"						письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2022	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»
1.1.25.	Контрольная точка"Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)"	-	01.02.2023	12	14	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование», приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.26.	Контрольная точка"Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок
1.1.27.	Контрольная точка"Проведен	-	01.04.2023	14	16	Долгушина С.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"						Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора
1.1.28.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.06.2023	15	17	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора
1.1.29.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2023	16	18	Долгушина С.В.	Прочий тип документа товарные накладные
1.1.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	25.08.2023	17	19	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.1.32.	Контрольная точка"Утвержден	-	30.11.2023	11	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства образования и науки Курской области в адрес Центра проектного сопровождения с перечнем образовательных организаций; Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении перечня образовательных организаций
1.1.33.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2023	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»
1.1.34.	Контрольная точка"Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды"	-	01.02.2024	12	16	Кабан А.Н.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Курской области в адрес Центра проектного сопровождения о перечне оборудования,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрений цифровой образовательной среды; Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды
1.1.35.	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды"	-	15.02.2024	13	14	Кабан А.Н.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме, разработанной Центром проектного сопровождения)
1.1.36.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
1.1.37.	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды соответствии с методическими рекомендациями"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Минпросвещения России, Центром проектного сопровождения или Федеральным оператором
1.1.38.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России, Центром проектного сопровождения или Федеральным оператором
1.1.39.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кабан А.Н.	Создание центра цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. В рамках достижения значения результата федерального проекта для Курской области в 2019 году создание центра цифрового образования детей «IT-</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							куб» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» по адресу: г. Курск, проспект Победы, д. 16., а в 2023 году - на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Железногорска по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.17.
2.1.1.	Контрольная точка"Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет
2.1.2.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							году
2.1.3.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году
2.1.4.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году
2.1.5.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году
2.1.6.	Контрольная точка "Фестиваль "IT - фест 46""", значение: 0.0000	-	21.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	11	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Публикация пресс-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			обзора
2.1.7.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году
2.1.8.	Контрольная точка"Региональный фестиваль технического творчества обучающихся "Мастер IT - 2022""", значение: 0.0000	-	20.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Пресс обзор
2.1.9.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году
2.1.10.	Контрольная точка"Ежеквартальный	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб», значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году
2.1.11.	Контрольная точка"Утверждены: 1. Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров IT-куб; 2. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования детей IT-куб; 3. Концепция по созданию и функционированию на территории Курской области центра цифрового образования детей IT-куб, в том числе: месторасположение центра цифрового образования детей IT-куб (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей IT-куб; перечень	-	30.11.2022	19	22	Кабан А.Н.	Приказ комитета образования и науки Курской области



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.16.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	31.03.2023	19	20	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году
2.1.17.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	24	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году
2.1.18.	Контрольная точка"Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования IT-куб"	-	30.06.2023	23	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование"
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан центр	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	26	Долгушина С.В.	Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области/ локальный акт организации, на базе которой создан центр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	цифрового образования детей «IT-куб»)"						цифрового образования детей «IT-куб»
2.1.20.	Контрольная точка"Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центра цифрового образования детей «IT-куб» (по программам из реестра федерального	-	25.08.2023	25	27	Долгушина С.В.	Прочий тип документа документы о повышении квалификации педагогических работников
2.1.21.	Контрольная точка"Получена лицензия на образовательную деятельность центра цифрового образования детей «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)"	-	25.08.2023	26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых
2.1.22.	Контрольная точка"Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2023	27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
2.1.23.	Контрольная точка"Реестр документов, подтверждающих приемку материальных	-	25.08.2023	28	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования IT-куб"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		или Федеральным оператором
2.1.24.	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров IT-куб"	-	25.08.2023	29	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа распорядительный акт РОИВ
2.1.25.	Контрольная точка "Начало работы Центра"	-	15.09.2023	28	31	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ
2.1.26.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.09.2023	30	32	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году
2.1.27.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей"	-	01.10.2023	31	33	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.30.	Контрольная точка "Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Центра"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кабан А.Н.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Курской области в Центр проектного сопровождения о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта "Образование"; Письмо Центра проектного сопровождения с заключением о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта "Образование"; Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении перечня оборудования,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							расходных материалов, средств обучения и воспитания
2.1.31.	Контрольная точка "Сформирован проект зонирования и дизайна помещений Центра"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Курской области в Центр проектного сопровождения о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений единой концепции образовательных пространств национального проекта "Образование"; Письмо Центра проектного сопровождения с заключением о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений единой концепции образовательных пространств национального проекта "Образование"; Приказ Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования и науки Курской области об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений
2.1.32.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центра"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет информационно-аналитический
2.1.33.	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кабан А.Н.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения)
2.1.34.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центра"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет информационно-аналитический
2.1.35.	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования детей и взрослых (при необходимости)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		дополнительного образования детей и взрослых
2.1.36.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
2.1.37.	Контрольная точка"Начало работы Центра"	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения
2.1.38.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центра"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет информационно-аналитический
2.1.39.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центра"	-	01.10.2024	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Долгушина С.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.40.	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	24	Долгушина С.В.	Отчет информационно-аналитический
2.1.41.	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, рекомендованной Федеральным оператором















№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
3.22.	Фатежский муниципальный район	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.23.	Суджанский муниципальный район	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.24.	Льговский муниципальный район	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.25.	Солнцевский муниципальный район	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.26.	город Железногорск	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.27.	Пристенский муниципальный район	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.28.	Поныровский муниципальный район	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.29.	Октябрьский муниципальный район	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.30.	Обоянский муниципальный район	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.31.	Медвенский муниципальный район	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.32.	Советский муниципальный район	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.33.	город Курск	Процент	0,00	2021	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая образовательная среда (Курская  
область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда										
1.1.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		259,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		236,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0		5,00	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0		1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0		2,00	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0		2,00	-	-	-	-	-	-
1.1.7.											

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0		7,00	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0		6,00	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0		5,00	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0		5,00	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0		2,00	-	-	-	-	-	-
1.1.12.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0		9,00	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0		2,00	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0		4,00	-	-	-	-	-	-
1.1.15.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0		8,00	-	-	-	-	-	-
1.1.16.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0		13,00	-	-	-	-	-	-
1.1.17.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0		7,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.18.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0		3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.19.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0		3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.20.	<i>город Щигры</i>	Единица	0		4,00	-	-	-	-	-	-
1.1.21.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0		14,00	-	-	-	-	-	-
1.1.22.	<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0		5,00	-	-	-	-	-	-
1.1.23.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0		3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.24.	<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0		5,00	-	-	-	-	-	-
1.1.25.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0		3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.26.	<i>Железнодорожный муниципальный район</i>	Единица	0		7,00	-	-	-	-	-	-
1.1.27.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0		4,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.28.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0		9,00	-	-	-	-	-	-
1.1.29.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0		4,00	-	-	-	-	-	-
1.1.30.	<i>город Льгов</i>	Единица	0		2,00	-	-	-	-	-	-
1.1.31.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0		6,00	-	-	-	-	-	-
1.1.32.	<i>город Курск</i>	Единица	0		60,00	-	-	-	-	-	-
1.1.33.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0		13,00	-	-	-	-	-	-
1.1.34.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0		12,00	-	-	-	-	-	-
1.1.35.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0		1,00	-	-	-	-	-	-
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования										
2.2.	Мероприятие (результат) "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""										
2.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в</i>	Единица	0		3,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>соответствии с паспортом регионального проекта)</i>										
2.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		3,00	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	<i>город Курск</i>	Единица	0		1,00	-	-	-	-	-	-
2.2.4.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0		1,00	-	-	-	-	-	-
2.2.5.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0		1,00	-	-	-	-	-	-