

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8)
(в редакции запроса на изменение от 29.10.2024 № D6-1-2024/343)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Цифровое государственное управление (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Курская область)	Срок реализации проекта	16.08.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Заместитель Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Кожевников С.В.	Министр цифрового развития и связи Курской области		
Администратор регионального проекта	Булатникова Ю.Д.	Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Электронное правительство Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,9000	4,0000	4,4000	-	-	-	
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,9500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	95,0000	95,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
	электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг															
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	4,0000	-	-	-	
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	84,0000	84,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
	предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ															
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	93,0000	95,0000	-	-	-	
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	84,0000	84,0000	-	-	-	
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	20,000 0	20,000 0	25,000 0	25,000 0	30,000 0	30,000 0	35,000 0	35,000 0	40,000 0	40,000 0	45,000 0	60,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																
1.1	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Организация взаимодействия между платформой обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий и Платформой обратной связи	Утверждение документа	

1.2	Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в	-	Условн ая единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	К Облачной цифровой платформе обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов по которым	Утвержде ние документ а
-----	--	---	-------------------------	--------	------	---	---	---	------------	------------	------------	---	---	---	--	----------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	том числе в электронном виде															Минцифрой России созданы интерактивные «концентраторные » формы на ЕПГУ, подключаются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Курской области, оказывающие массовые социально значимые услуги, не имеющие для	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1	Результат "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	Организация взаимодействия между платформой обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий и Платформой обратной связи	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотов А.Ю.	Отчет об организации взаимодействия между платформой обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий и Платформой обратной связи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	Отчет об организации взаимодействия между платформой обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий и Платформой обратной связи	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	Отчет об организации взаимодействия между платформой обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий и Платформой обратной связи	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кожевников С.В.	Отчет об организации взаимодействия между платформой обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		по вопросам развития территорий и Платформой обратной связи		
1.2	Результат "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	К Облачной цифровой платформе обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов по которым Минцифрой России созданы интерактивные «концентраторные» формы на ЕПГУ, подключаются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Курской области, оказывающие массовые социально значимые услуги, не имеющие для целей предоставления услуг в электронной форме ведомственных информационных систем	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зотов А.Ю.	Отчет о подключении в текущем году органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Курской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		области, не имеющих для целей предоставления услуг в электронной форме ведомственных информационных систем и вошедших в перечень массовых социально значимых услуг к Облачной цифровой платформе обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, по которым были созданы интерактивные «концентраторные» формы на ЕПГУ		
1.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	Отчет о подключении в текущем году органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Курской области, не имеющих для целей предоставления услуг в электронной форме ведомственных информационных систем и вошедших в перечень массовых социально значимых услуг к Облачной цифровой платформе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, по которым были созданы интерактивные «концентраторные» формы на ЕПГУ		
1.2.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	Отчет о подключении в текущем году органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Курской области, не имеющих для целей предоставления услуг в электронной форме ведомственных информационных систем и вошедших в перечень массовых социально значимых услуг к Облачной цифровой платформе обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, по которым были созданы интерактивные «концентраторные» формы на ЕПГУ	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	4
2	Администратор регионального проекта	Булатникова Ю. Д.	Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области	Кожевников С. В.	10
Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	4
Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	4