

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)
(в редакции запроса на изменение от 30.12.2024 № Т2-30-2024/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие экспорта продукции АПК Курской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие экспорта продукции АПК Курской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта продукции АПК	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Стародубцев С.И.	временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Гончарова Н.А.	Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Маркин А.А.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК													
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	НП	Миллиард долларов	0,2139	2020	0,3059	-	-	-	-				Нет

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК													
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	Миллиард долларов	0,0366	0,0716	0,1076	0,1426	0,1776	0,1916	0,2156	0,2396	0,2570	0,2716	0,2915	0,3059

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения	-	Гектар	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	культуртехнических мероприятий. Нарастающий итог													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Отчет о выполнении результата

1.2	Прирост объема производства масличных культур	-	Тысяча тонн	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	-------------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

Отчет на проектный комитет.

1.3	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	5,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	-------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.4	Организация 11 бизнес-миссий в страны дальнего зарубежья с участием предприятий агропромышленного комплекса Курской области на 31.12.2019г. - 1 ед. на 31.12.2020 г. -2 ед. на 31.12.2021г. - 2 ед. на 31.12.2022г. - 2 ед. на 31.12.2023г. - 2 ед. на 31.12.2024г. - 2 ед. . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	11,0000	-	-	-	-	-	-	Отчет	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-----

Отчёт

1.5	К концу 2024 года проведено 24 информационных компании о возможностях роста (в т.ч. формах и механизмах государственной поддержки), информационно-консультационной поддержки потенциальных экспортёров,	-	Единица	0,0000	2021	24,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	развитие компетенций в области экспортной деятельности через СМИ . Нарастающий итог													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Отчёт

1.6	К концу 2021 года проведено 90 тыс. единиц исследований по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия направляемого на экспорт управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям	-	Тысяча единиц	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

Отчёт о проведенных исследованиях

1.7	К концу 2024 года приобретено оборудование для Курского филиала ФГБУ "Центр оценки	-	Единица	0,0000	2021	4,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	качества зерна" для обеспечения деятельности по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса													
	. Нарастающий итог													

Отчёт

1.8	Выполнена программа регионального проекта "Развитие экспорта продукции АПК Курской области", объём экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,2436 млрд. долларов США по итогам 2024 года	-	Миллиард долларов	0,1161	2017	0,2436	-	-	-	-	-	-	Отчет	Нет
-----	---	---	----------------------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	-----

Отчёт об исполнении

1.9	Введен в	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Строитель	Нет
-----	----------	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	эксплуатацию к концу 2019 года отгрузочный железнодорожный элеватор ООО "Русский ячмень", позволяющий увеличить мощности по единовременному хранению зерна на 50 тыс. тонн. Обеспечение суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 60 вагонов в сутки.													ство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта

1.10	К концу 2021 года проведено 5 аттестаций новых предприятий экспортёров с целью дальнейшего осуществления экспорта продукции животного и растительного происхождения управлением	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
------	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	Россельхознадзора по Орловской и Курской областям . Нарастающий итог													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Отчёт о проведенных атестациях

1.11	Введен в эксплуатацию к концу 2019 года сухопутный зерновой терминал АО "Русский Дом", позволяющий увеличить мощность по единовременному хранению зерна предприятия на 100 тыс. тонн и увеличение суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 4,5 тыс. тонн	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
------	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Прирост объема производства масличных культур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	73 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 236,37
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	73 236,37	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	73 236,37	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 236,37
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 236,37

14

7. Дополнительная информация

Риск. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объёма экспорта.

Мероприятия по предупреждению риска. Страхование низкой урожайности вызванной плохими погодными условиями. Проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений.

Риск. Неблагоприятная эпизоотическая ситуация в РФ и (или) Курской области; занос и распространение особо опасных болезней на территории РФ и (или) Курской области может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объёма экспорта.

Мероприятия по предупреждению риска. Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр. Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Курской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта продукции АПК

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК						
1.1.	Мероприятие (результат) "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет о выполнении результата
1.1.1.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены",	-	31.12.2021	02	05	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Акт о завершении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000						строительно-монтажных работ
1.1.2.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Акт приемки-передачи оборудования
1.1.3.	Контрольная точка"Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	07	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Акт установки оборудования
1.1.4.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	08	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования
1.1.5.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	11	Музалёв И.И.	Акт Акта ввода в эксплуатацию
1.1.6.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	10	Музалёв И.И.	Прочий тип документа выписка из ЕГРН
1.1.7.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	01	Музалёв И.И.	Прочий тип документа положительное заключение
1.1.8.	Контрольная точка"Техническая	-	31.12.2021	07	09	Музалёв И.И.	Отчет о технической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	готовность объекта, %", значение: 0.0000						готовности
1.1.9.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Музалёв И.И.	Прочий тип документа разрешение на строительство
1.1.10.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	10	Музалёв И.И.	Прочий тип документа заключение о соответствии
1.1.11.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	02	Музалёв И.И.	Распоряжение Распоряжение о предоставлении земельного участка
1.2.	Мероприятие (результат) "Прирост объема производства масличных культур"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет на проектный комитет.
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Музалёв И.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Постановление Постановление Администрации Курской области от 07.07.2020 №675-па
1.2.4.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Утверждены Правила предоставления субсидий
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Реестр платежных документов
1.2.6.	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Музалёв И.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг реализации мероприятий"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа
1.2.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение Заключение Соглашения
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет Предоставления отчета
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.2.10.	Контрольная точка"Для оказания	-	31.05.2023	01	Взаимосвязь с	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Утверждены Правила предоставления субсидий
1.2.11.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2023	04	06	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	05	03	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гончарова Н.А.	Соглашение Заключение Соглашения
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет Предоставлен отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечена"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мосолов А.В.	Количество внесенных в реестр аккредитованных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.
1.3.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кошманов О.И.	Постановление Постановление Администрации
1.3.2.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кошманов О.И.	Приказ Приказ Об аккредитации Областного бюджетного учреждения "Курская областная ветеринарная лаборатория"
1.3.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кошманов О.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кошманов О.И.	Прочий тип документа Аттестат Аккредитации
1.3.5.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кошманов О.И.	Соглашение Заключение Соглашения
1.3.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кошманов О.И.	Отчет Предоставление отчета
1.3.7.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мосолов А.В.	Постановление Постановление Администрации Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.12.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мосолов А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.3.13.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мосолов А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.3.14.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мосолов А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.	Мероприятие (результат) "Организация 11 бизнес-миссий в страны дальнего зарубежья с участием предприятий агропромышленного комплекса Курской области на 31.12.2019г. - 1 ед. на 31.12.2020 г. - 2 ед. на 31.12.2021г. - 2 ед. на 31.12.2022г. - 2 ед. на 31.12.2023г. - 2 ед. на	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчёт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	31.12.2024г. - 2 ед. "						
1.4.1.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.2.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2024	01	03	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.3.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	02	04	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	03	05	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.5.	Контрольная точка"Сформирован проект рабочего плана организации бизнес-миссий"	-	31.12.2024	04	06	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Формирование проекта рабочего плана
1.4.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве бизнес миссий в страны дальнего зарубежья с участием предприятий АПК Курской области"	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гончарова Н.А.	Отчет Подготовлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.	Мероприятие (результат) "К концу 2024 года проведено 24 информационных кампании о возможностях роста (в т.ч. формах и механизмах государственной поддержки), информационно-консультационной поддержки потенциальных экспортёров, развитие компетенций в области экспортной деятельности через СМИ "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчёт
1.5.1.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.2.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	04	06	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.3.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о проведенных информационных кампаниях"	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет Подготовлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гончарова Н.А.	Отчет Оказание услуги
1.5.5.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Формирование нормативной документации оказания услуги
1.5.6.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	03	01	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Формирование нормативной документации для оказания услуги
1.6.	Мероприятие (результат) "К концу 2021 года проведено 90 тыс. единиц исследований по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия направляемого на экспорт управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям "	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчёт о проведенных исследованиях
1.6.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Сергеев И.С.	1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			
1.6.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Положение
1.6.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Отчет
1.6.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	1
1.6.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Сергеев И.С.	Положение
1.6.6.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сергеев И.С.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Музалёв И.И.	Отчет Выполнение работы
1.6.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	02	Музалёв И.И.	1 Формирование необходимой документации для оказания услуги
1.6.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	01	Музалёв И.И.	Положение Формирование необходимой документации для оказания услуги
1.7.	Мероприятие (результат) "К концу 2024 года приобретено оборудование для Курского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" для обеспечения деятельности по расширению доступа на зарубежные рынки	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчёт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.5.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	02	02	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Формирование документов для оказания услуги
1.7.6.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	03	01	Музалёв И.И.	Положение Формирования необходимых документов для оказания услуги
1.7.7.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Формирование документов для оказания услуги
1.7.8.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	04	06	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Формирование документов для оказания услуги
1.7.9.	Контрольная точка "Подготовлен отчет"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет Формирование отчета
1.7.10.	Контрольная точка "Утверждены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	02	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Формирование необходимых документов для оказания услуги
1.7.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Гончарова Н.А.	Положение Формирования необходимых документов для оказания услуги
1.7.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет Выполнение работ
1.7.13.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Формирование документов для оказания услуги
1.7.14.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	04	06	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Формирование документов для оказания услуги
1.7.15.	Контрольная точка"Подготовлен отчет"	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными	Гончарова Н.А.	Отчет Формирование отчета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Формирование необходимой документации для оказания услуги
1.7.17.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Гончарова Н.А.	Положение Формирования необходимых документов для оказания услуги
1.7.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет Выполнение работ
1.8.	Мероприятие (результат) "Выполнена программа регионального проекта "Развитие экспорта продукции АПК Курской области", объём экспорта сельскохозяйственной и пищевой	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчёт об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукции составил 0,2436 млрд. долларов США по итогам 2024 года"						
1.8.1.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.8.2.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2024	01	03	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены планы экспортного развития
1.8.3.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	02	04	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Согласованы планы по достижению целевых показателей экспорта
1.8.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Утверждены планы по достижению целевых показателей экспорта
1.8.5.	Контрольная точка"Определены целевые рынки и механизмы продвижения продукции экспортно-ориентированных"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гончарова Н.А.	Отчет Определены целевые рынки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предприятий Курской области"				контрольными точками отсутствует		
1.8.6.	Контрольная точка"Выполнение показателей по объему экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Выполнение показателей по объему экспорта продукции АПК по итогам года
1.9.	Мероприятие (результат) "Введен в эксплуатацию к концу 2019 года отгрузочный железнодорожный элеватор ООО "Русский ячмень", позволяющий увеличить мощности по одновременному хранению зерна на 50 тыс. тонн. Обеспечение суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 60 вагонов в сутки."	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта
1.9.1.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Прочий тип документа
1.9.2.	Контрольная точка"Получены	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сергеев И.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	положительные заключения по результатам государственных экспертиз"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.3.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Прочий тип документа
1.9.4.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Отчет
1.9.5.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Прочий тип документа
1.9.6.	Контрольная точка"Оборудование установлено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сергеев И.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Отчет
1.10.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сергеев И.С.	Методические рекомендации
1.10.5.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Сергеев И.С.	Положение
1.10.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Отчет
1.10.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Музалёв И.И.	Методические рекомендации Формирование необходимых документов для оказания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							услуги
1.10.8.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Музалёв И.И.	Положение Формирование необходимых документов для оказания услуги
1.10.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет Подготовка отчета
1.11.	Мероприятие (результат) "Введен в эксплуатацию к концу 2019 года сухопутный зерновой терминал АО "Русский Дом", позволяющий увеличить мощность по единовременному хранению зерна предприятия на 100 тыс. тонн и увеличение суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 4,5 тыс. тонн"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта
1.11.1.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Сергеев И.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.11.2.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Прочий тип документа
1.11.3.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Прочий тип документа
1.11.4.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Отчет
1.11.5.	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Прочий тип документа
1.11.6.	Контрольная	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сергеев И.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Оборудование установлено"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.11.7.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Отчет Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта
1.11.8.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Отчет Отчёт о технической готовности объекта
1.11.9.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Отчет Заключение органа государственного строительного надзора
1.11.10	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сергеев И.С.	Отчет Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.11.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеев И.С.	Прочий тип документа