

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 17.02.2025 № ПР - 23)
 (в редакции запроса на изменение от 22.04.2026 № И5-37-2026/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Горячев О.Э.	Председатель комитета региональной безопасности Курской области		
Администратор регионального проекта	Демьяненко Д.В.	Заместитель председателя комитета региональной безопасности Курской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	3	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения"	

		Направление (подпрограмма)	-
--	--	-------------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года															
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	3,3400	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2900	2,2300	-
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	ФП	Человек	3,3400	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2900	2,2300	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года															
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	0,1800	0,3300	0,4900	0,6400	0,9300	1,2400	1,6300	2,1000	2,4700	2,7200	2,9400	3,2900	

1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2900
------	---	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года																
1.1	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным	Утверждение документа

	навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах																устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах	

																		результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно- транспортного травматизма.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1.4	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций,	-	Докуме нт	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	Осуществлено учеб но-методическое и материально- техническое обеспе чение процесса обучения детей основам	Утвержде ние документ а

	инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий														образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).	а
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года							

1.1	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Нанесение дорожной разметки, устройство тротуаров на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий							
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года												

1.1.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-
1.2.	Нанесение дорожной разметки, устройство тротуаров на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 046,6 1	-
1.3.	Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543,70	15 543,70	-
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543,70	162 490,3 1	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Курская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года								
1.1	Результат "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах	Нет	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2025	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2025	02	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	03	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2025	04	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://
1.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://
1.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует			объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными	04	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения,	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия.</p> <p>Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.</p>		
1.1.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	<p>Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам</p>	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.</p>		
1.1.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов,	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
				вует			викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами	02	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует			использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.20	Контрольная точка "Документ"	-	20.03.2028	Взаимо	03	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			<p>проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							юношеских автошкол.		
1.1.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий,	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.26	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.27	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров,	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.</p>		
1.1.28	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	05	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			<p>посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия.</p> <p>Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.</p>		
1.1.29	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует			детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.30	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		<p>региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.31	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения,	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.32	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.33	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.34	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.35	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.1.36	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.		
1.2	Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в	Нет	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.		
1.2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Исполнение	-	https://
1.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.2.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	https://
1.2.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	07.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	07.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	https://
1.2.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.26	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.27	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.28	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.29	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.30	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.31	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.32	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.33	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.34	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.35	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.36	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.37	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	22.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.38	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	22.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.39	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.40	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.41	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.42	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.2.43	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.44	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.45	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		движения в организациях отдыха детей и их оздоровления		
1.2.46	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.47	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.48	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.49	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.50	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.51	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.52	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.53	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.54	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.55	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.56	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления		
1.2.57	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.58	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.59	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.60	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.61	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.62	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.63	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.64	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.65	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.2.66	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3	Результат "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении	Нет	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>мероприятия.</p> <p>Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата.</p> <p>Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.</p>		
1.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ приказ	-	https://
1.3.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							транспортных средствах		
1.3.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.3.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		
1.3.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.26	Контрольная точка "Документ"	-	10.06.2027	Взаимо	Взаимо	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.27	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.28	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.29	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.30	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.31	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.32	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.33	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.34	Контрольная точка "Документ"	-	17.03.2028	Взаимо	Взаимо	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		
1.3.35	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.36	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.37	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.38	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.39	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.42	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.43	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.44	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.45	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Не требуется
1.3.46	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.47	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.48	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	11.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.49	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	11.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.50	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.51	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.52	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.53	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.54	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.55	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.56	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Не требуется
1.3.57	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.3.58	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.59	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.60	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.61	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.62	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.63	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.64	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.3.65	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.3.66	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.		-	-
1.4	Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах	Нет	https://
1.4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2025	01	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://
1.4.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	02	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://
1.4.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2025	03	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	04	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует			учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		
1.4.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.13	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.14	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует			детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		
1.4.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует			учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.20	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.22	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует			детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		
1.4.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	04	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.25	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует			учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		
1.4.26	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.27	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.28	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		
1.4.31	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.32	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.33	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует			учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		
1.4.34	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.4.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://
1.5	Результат "Нанесение дорожной разметки, устройство тротуаров на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Повышена безопасность участников дорожного движения	Нет	https://
1.5.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.9	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.11	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.20	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.22	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.27	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.28	Контрольная точка "Документ разработан", Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.29	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.30	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.31	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.36	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.37	Контрольная точка "Документ разработан", Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.38	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.39	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.40	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.41	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.42	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Штука			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.45	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	https://
1.5.46	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.47	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	-	https://
1.5.48	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	-	https://
1.5.49	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	-	https://
1.5.51	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	-	https://
1.5.52	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		межмуниципального значения Курской области		
1.5.53	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	-	https://
1.5.54	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	-	https:

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6	Результат "Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).	Нет	https://
1.6.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.4	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок",	-	31.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Штука			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует		происшествий		
1.6.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.9	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.10	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.11	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.13	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Штука			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		происшествий		
1.6.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.18	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.19	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.20	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение:	-	31.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	1.0000, Штука			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.22	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		происшествий		
1.6.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.27	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.28	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.29	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными	-	31.12.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами и организациями", значение: 1.0000, Штука			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.30	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.31	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		происшествий		
1.6.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.36	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.37	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000,	-	31.12.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Штука			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.38	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.39	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует		происшествий		
1.6.40	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.41	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.42	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	1.0000, Штука			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.45	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение:	-	31.12.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	1.0000, Штука			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.46	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.47	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует		происшествий		
1.6.48	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https
1.6.49	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.51	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.52	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://
1.6.53	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Штука			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.6.54	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Приказ Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Курская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0	0,00	0,00	0,00
2.Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	0	0,00	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	0	0,00	0,00	0,00
4.Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	0	0,00	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0	0,00	0,00	0,00
6.Нанесение дорожной разметки, устройство тротуаров на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	0	0,00	0,00	0,00
7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	0,00	0,00	0,00

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Горячев О. Э.	Председатель комитета региональной безопасности Курской области	Чепик А. Е.	7
2	Администратор регионального проекта	Демьяненко Д. В.	Заместитель председателя комитета региональной безопасности Курской области	Горбунов М. Н.	5
Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Т. А.	Заместитель министра образования и науки Курской области	Леонова Н. В.	5
4	Участник регионального проекта	Сорокина Т. А.	Заместитель министра образования и науки Курской области	Леонова Н. В.	5
Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Т. А.	Заместитель министра образования и науки Курской области	Леонова Н. В.	5
6	Участник регионального проекта	Сорокина Т. А.	Заместитель министра образования и науки Курской области	Леонова Н. В.	5
Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Т. А.	Заместитель министра образования и науки Курской области	Леонова Н. В.	5

8	Участник регионального проекта	Сорокина Т. А.	Заместитель министра образования и науки Курской области	Леонова Н. В.	5
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Т. А.	Заместитель министра образования и науки Курской области	Леонова Н. В.	5
10	Участник регионального проекта	Сорокина Т. А.	Заместитель министра образования и науки Курской области	Леонова Н. В.	5
Нанесение дорожной разметки, устройство тротуаров на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Замараев А. А.	Министр	Атанова Е. В.	5
12	Участник регионального проекта	Замараев А. А.	Министр	Атанова Е. В.	1
Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Горячев О. Э.	Председатель комитета региональной безопасности Курской области	Чепик А. Е.	7
14	Участник регионального проекта	Горбунов М. Н.	Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области - председателя комитета региональной безопасности Курской области	Старовойт Р. В.	1