

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018. № 7)  
(в редакции запроса на изменение от 17.01.2025 № N2-23 2025/001)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Белостоцкий А.В.	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Письменная Е.В.	Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Алименко П.О.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний													
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	0,0000	2019	80,0000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году	НП	Процент	0,0000	2019	90,0000		-	-	-	-			Нет





## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний													
1.1	В Курской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Условная единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет
Региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" разработана и утверждена в Курской области														
1.2	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Курской области	-	Единица	0,0000	2019	2,0000	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В Курской области произведено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений														
1.3				0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Приобрете	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения в Курской области. Нарастающий итог	-	Единица										ние товаров, работ, услуг	
В Курской области переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения														
1.4	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	Условная единица	0,0000	2017	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение привлечение квалифицированных кадров	Нет
Система оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечена кадрами														
1.5	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого	-	Условная единица	0,0000	2017	1,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	риска													
Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений проведена среди пациентов высокого риска														
1.6	Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями соответствии с клиническими рекомендациями	-	Единица	0,0000	2017	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Качество оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечено в соответствии с клиническими рекомендациями														
1.7	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	3 597,000 0	2022	3 753,000 000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.</p>														





1.	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Мероприятие (результат) "Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Курской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

## 7. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) национального проекта «Здравоохранение» разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной медицинской помощи, включающая региональный сосудистый центр (интенсивной кардиологии и острых нарушений мозгового кровообращения), что позволило снизить на 20% смертность от болезней системы кровообращения на 22,1% по сравнению с 2012 годом.

Все сосудистые центры были оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-резонансные и компьютерные томографы; ангиографы; аппараты для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для нейрохирургических операций: операционные микроскопы, эндоскопические стойки и системы для нейронавигации).

Анализ материально-технической базы существующей инфраструктуры сети сосудистых центров выявил износ более 70% оборудования.

Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо в Курской области переоснащение регионального сосудистого центра дорогостоящим оборудованием и 3 первичных сосудистых отделений. Один первичное сосудистое отделение будет дооснащено оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств, что позволит увеличить охват больных рентгенэндоваскулярными вмешательствами до 60 % или до 2746 вмешательств в год.

В рамках проекта планируется осуществлять мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, что позволит снизить частоту сосудистых катастроф.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Системный характер реализации регионального проекта, обеспечит достижение целевого показателя проекта – снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с сердечно-сосудистыми  
заболеваниями (Курская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний						
1.1.	Мероприятие (результат) "В Курской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	30.06.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" разработана и утверждена в Курской области
1.1.1.	Контрольная точка "Разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Прочий тип документа Разработаны требования к региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.2.	Контрольная точка "Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Паспорт проекта Разработан проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.3.	Контрольная точка "Акты	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Забелина И.В.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Прочий тип документа реквизиты документа об опубликовании постановления Администрации Курской области
1.1.5.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Входящее письмо
1.1.6.	Контрольная точка"Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Постановление
1.1.7.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Забелина И.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года", значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	
1.1.9.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года", значение: 0.0000	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Забелина И.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года», значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	
1.1.13.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гориводский Е.Е.	Отчет актуализация маршрутизации
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	01.05.2022	01	03	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет
1.1.15.	Контрольная точка"Актуализация	-	01.07.2022	02	04	Гориводский Е.Е.	Отчет актуализация РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 0.0000						
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2022 год",	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000						
1.1.19.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет актуализация маршрутизации
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Создан отчет
1.1.21.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет актуализация РП
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2023 года", значение: 0.0000						
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2023 года", значение: 0.0000	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет Предоставление отчета
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год", значение: 0.0000	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет
1.1.25.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000, Единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Алименко П.О.	Отчет актуализация маршрутизации
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации	-	01.05.2024	05	06	Алименко П.О.	Отчет создан отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года", значение: 0.0000, Единица						
1.1.27.	Контрольная точка"Акт утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2024	06	08	Алименко П.О.	Постановление Внесены изменения в постановление Правительства Курской области
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года", значение: 0.0000, Единица	-	01.08.2024	06	09	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года", значение: 0.0000, Единица	-	01.11.2024	08	10	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 ", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.2.	Мероприятие (результат) "Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Курской области"	02.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	В Курской области произведено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений
1.2.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Забелина И.В.	Соглашение
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.12.2019	01	07	Забелина И.В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу "						
1.2.3.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет выполнено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации
1.2.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков Д.Н.	Отчет
1.2.5.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков Д.Н.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков Д.Н.	Отчет
1.2.7.	Контрольная точка"Определены региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием."	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Поляков Д.Н.	Отчет
1.2.8.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков Д.Н.	Отчет
1.2.9.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашения с субъектом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков Д.Н.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отделений медицинским оборудованием"						
1.2.10.	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашения с субъектом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков Д.Н.	Отчет
1.2.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков Д.Н.	Отчет
1.2.12.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	
1.2.13.	Контрольная точка "Сведения о	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гориводский Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	
1.2.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	
1.2.16.	Контрольная точка"Определены региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет
1.2.17.	Контрольная точка"Утвержден	-	05.03.2022	03	04	Прибылов С.А.	Отчет Утвержден план

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	план подготовки мероприятия (дорожная карта)", значение: 1.0000, Микрограмм в сутки						подготовки мероприятия ("дорожная карта")
1.2.18.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	01.04.2022	08	05	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет
1.2.19.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашения с субъектом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	01.07.2022	04	06	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет
1.2.20.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашения с субъектом Российской Федерации о предоставлении	-	01.10.2022	05	07	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки						
1.2.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2022	06	02	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет
1.2.22.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Микрограмм в сутки	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гориводский Е.Е.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.23.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", Микрограмм в сутки	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Гориводский Е.Е.	Отчет Предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.24.	Контрольная точка"Определены региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет
1.2.25.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	01.04.2023	03	05	Гориводский Е.Е.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.26.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашения с субъектом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием", значение:	-	01.07.2023	04	06	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000, Микрограмм в сутки						
1.2.27.	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашения с субъектом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	01.10.2023	05	07	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет
1.2.28.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	06	02	Гориводский Е.Е.	Отчет предоставлен отчет
1.2.29.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гориводский Е.Е.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет Предоставлен отчет
1.2.31.	Контрольная точка"Определены региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.2.32.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	01.04.2024	03	05	Алименко П.О.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.33.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашения с субъектом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	-	01.07.2024	04	06	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки						
1.2.34.	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашения с субъектом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	01.10.2024	05	07	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.2.35.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2024	06	02	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Переоснащены/дооснащены медицинским	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	В Курской области переоснащены/дооснащены медицинским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудованием региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения в Курской области"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		оборудованием региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения
1.3.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.4.	Мероприятие (результат) "Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.10.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Система оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечена кадрами
1.4.1.	Контрольная точка"Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистой системы"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Предоставлен отчет
1.4.2.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение:	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000, Условная единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.3.	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.4.4.	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.4.5.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах",	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000, Условная единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.6.	Контрольная точка "Система оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечена квалифицированными кадрами", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.5.	Мероприятие (результат) "Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	01.10.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений проведена среди пациентов высокого риска
1.5.1.	Контрольная точка "Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска", значение: 1.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет Предоставлен отчет
1.5.2.	Контрольная точка "Проводится	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гориводский Е.Е.	Отчет Предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет
1.5.3.	Контрольная точка"Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска", Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет Предоставлен отчет
1.5.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.5.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.5.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.3.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.6.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000,	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет
1.6.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единица						
1.7.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.
1.7.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	