

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
 (в редакции запроса на изменение от 31.03.2026 № Ц2-46-2026/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению			
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Леонова Н.В.	Министр образования и науки Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Сорокина Т.А.	Заместитель министра образования и науки Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	-	0,0000	13,9800	28,6600	44,3300	60,7600	Сорокина Т.А. Заместитель министра образования и науки Курской области МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	8,6600	25,7900	53,7400	80,5100	100,0000	Сорокина Т.А. Заместитель министра образования и науки Курской области МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Нарастающий итог	-	Тысяча штук	0,0000	2024	-	-	0,0440	0,1310	0,2730	0,4090	0,5080	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-исследовательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.														
1.2	Образовательные организации	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1 489,0 000	3 053,0 000	4 722,0 000	6 472,0 000	Приобретение	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	<p>обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Нарастающий итог</p>											<p>товаров, работ, услуг</p>	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	--------------------------	---	-------

1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	88 602,58	97 883,30	0,00	0,00	186 485,88
1.2.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	0,00	88 602,58	97 883,30	0,00	0,00	186 485,88
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	60 496,29	212 918,56	308 792,99	0,00	0,00	582 207,84
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	60 496,29	212 918,56	308 792,99	0,00	0,00	582 207,84
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде
----	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые платформы в отраслях социальной
сферы (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде						
1.1.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительномонтажных работ с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	04.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Справка Информационная справка
1.1.2.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных проектно-изыскательских работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных ОО для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Акт Акт. Акт выполненных работ
1.1.3.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских,	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных проектно-изыскательских работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных ОО для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Акт Акт выполненных работ
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проектно-изыскательских, подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных проектно-изыскательских работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных ОО для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Акт выполненных работ
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Медведев Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата выполненных проектно-изыскательских, подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение
1.1.8.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2030 года"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.9.	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным,	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"						
1.1.10.	Контрольная точка"Заключен контракт на выполнение работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
1.1.11.	Контрольная точка"Заключен контракт на выполнение работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"						
1.1.12.	Контрольная точка "Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.13.	Контрольная точка "Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации "	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.14.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.15.	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Справка Информационная справка (письмо)
1.1.16.	Контрольная точка "Закупка включена в план-график"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Медведев Е.В.	Справка Информационная справка (письмо)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка"Заключен контракт на выполнение проектно-исследовательских, подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
1.1.18.	Контрольная точка"Заключен контракт на выполнение проектно-исследовательских, подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"						
1.1.19.	Контрольная точка"Заключен контракт на выполнение проектно-исследовательских, подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Отчет Отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помещения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2026 году"						
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2026 году"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в 2027 году
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2028 году"						
1.2.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательным контентом.
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии"	-	22.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Отчет Отчет предусмотренный соглашением
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии"	-	22.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии"	-	22.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятия(результата)"	-	24.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Положенцев Д.С.	Справка Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.2.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.2.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.2.15.	Контрольная точка"Сведения о	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Меньшиков А.С.	Справка Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.2.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.2.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.2.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.2.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"				точками отсутствует		
1.2.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.2.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.2.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Правила предоставления субсидии
1.2.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровые платформы в отраслях
социальной сферы (Курская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту										
1.1.	Тимский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Щигровский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	26,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	город Железногорск	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	город Курск	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.	город Щигры	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.6.	Дмитриевский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	61,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.7.	Золотухинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.8.	Коньшевский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	26,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.9.	Курский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.10.	Курчатовский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	73,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11.	Медвенский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.12.	Октябрьский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.13.	Поныровский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	42,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.14.	Пристенский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.15.	Фатежский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.16.	Черемисиновский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Цифровые платформы в отраслях
социальной сферы (Курская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде										

1.1.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1 489,00	3 053,00	4 722,00	6 472,00
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2024	-	-	-	143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2024	-	-	-	190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	<i>город Щигры</i>	Единица	0	2024	-	-	-	75,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	78,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	25,00	0,00	0,00	0,00

29

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.9.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	84,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	99,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	103,00	0,00	0,00	0,00

1.1.13.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	69,00	0,00	0,00	0,00
1.1.14.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	38,00	0,00	0,00	0,00
1.1.15.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	15,00	0,00	0,00	0,00
1.1.16.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	97,00	0,00	0,00	0,00
1.1.17.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	50,00	0,00	0,00	0,00
1.1.18.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	54,00	0,00	0,00	0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов)	
1	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом	50,00	50,00	100,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов)	
2	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	50,00	50,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00	200,00