

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 27.11.2019. № 6)
 (в редакции запроса на изменение от 29.10.2024
 № Т6-48-2024/004)

П А С П О Р Т регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта			
Краткое наименование регионального проекта	"Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на территории Курской области	Срок реализации проекта	02.12.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Денисов Р.Ю.	Заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Осипов Л.Г.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
Администратор регионального проекта	Краснопивцева Е.В.	заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Онлайн система мониторинга РЭС2.0

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Курской области. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2019	-	0,00 00	0,00 00	0,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	На территории Курской области 31.12.2022 года, 31.12.2023 года и 31.12.2024 года внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. 22.01.2024 - предоставлен отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Стандарта в 2023 году, 03.04.2024 - внедрено не менее	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															2 инструментов Стандарта; 03.07.20 24 - внедрено не менее 5 инструментов Стандарта; 04.09.20 24 - внедрено не менее 7 инструментов Стандарта; 07.11.20 24 - внедрено не менее 8 инструментов Стандарта; 26.12.2024 - внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	
1.2	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. . Нарастающий итог	-	Условн ая единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального	Утвержде ние документ а

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
																экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета

Региональный проект подготовлен в соответствии с паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и направлен на решение задач и достижение стратегических целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 по направлению «Международная кооперация и экспорт».

В соответствии с дополнительными Соглашениями к Соглашению о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» на территории Курской области № 2019-Т60048-1/1 от 15.12.2020 г., № 2019-Т60048-1/2 от 13.04.2021 г., № 2019-Т60048-1/3 от 25.01.2022 г., № 2019-Т60048-1/4 от 14.06.2022 г., № 2019-Т60048-1/5 от 14.10.2022 г., № 2019-Т60048-1/6 от 20.12.2023 г. и № 2019-Т60048-1/7 от 11.06.2024 г. внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 на территории Курской области предусмотрено до 31.12.2024 г.

Финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта (объемы средств, выделенных из областного бюджета) предусмотрено в период с 2022 по 2024 гг. в государственной программе Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области".

Риски:

1. Увеличение барьеров для реализации продукции на рынках стран-импортеров в результате роста санкционного давления на РФ приведет к снижению экспортных поставок.
2. Отнесение продукции российских предприятий к товарам двойного назначения, обусловленное сложившейся политической ситуацией.
3. Снижение спроса, сложности в логистике по причине ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.
4. Рост экспортных цен, снижение конкурентоспособности продукции, обусловленные увеличением цен на сырье, материалы.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Увеличение доли рынка в «дружественных» странах, не поддерживающих санкции в отношении РФ. Освоение новых рынков сбыта.
2. Организация работы с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю в части оформления разрешительной документации.
3. Компенсация за логистические затраты. Фокус на страны, где покупательная способность сохраняется или растёт.
4. Сокращение расходов за счет новых технологических процессов
5. Активизация работы органов исполнительной власти Курской области с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по выделению средств федерального бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
"Системные меры развития международной
кооперации и экспорта" на территории
Курской области

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
1.1	Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Курской области"	02.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	На территории Курской области 31.12.2022 года, 31.12.2023 года и 31.12.2024 года внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. 22.01.2024 - предоставлен отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Стандарта в 2023 году, 03.04.2024 - внедрено не менее 2 инструментов Стандарта; 03.07.2024 - внедрено не менее 5 инструментов Стандарта; 04.09.2024 - внедрено не менее 7 инструментов Стандарта;	Нет	Онлайн система мониторинга РЭС2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							07.11.2024 - внедрено не менее 8 инструментов Стандарта; 26.12.2024 - внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.		
1.1.1	Контрольная точка "Организовано ежегодное проведение конкурса "Лучший экспортер года из числа МСП""	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Аксёнов М.Н.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.	-	www.ric46.com
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечены функционирование центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	31.12.2019	11	13	Аксёнов М.Н.	Устав Центр поддержки экспорта функционирует на регулярной основе.	-	www.ric46.com
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечено наличие достаточного количества объектов консультационной инфраструктуры поддержки"	-	31.12.2019	12	Взаимосвязь с иными результатами	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Разработаны информационно-методические материалы	-	www.ric46.com

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспорта в Курской области"				атами и контрольными точками отсутствует		для участников ВЭД, проведено обучение начинающих экспортеров - региональных субъектов МСП, организована конференция по развитию экспортной деятельности для региональных субъектов МСП.		
1.1.4	Контрольная точка "Создание и ведение базы экспортеров в субъекте Российской Федерации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров Курской области.	-	kurskobinvest.ru
1.1.5	Контрольная точка "Организовано ежегодное проведение конкурса "Лучший экспортер года из числа МСП""	-	31.12.2020	11	13	Аксёнов М.Н.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.	-	www.ric46.com
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечено наличие достаточного количества объектов консультационной инфраструктуры поддержки экспорта в Курской области"	-	31.12.2020	12	14	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Разработаны информационно-методические материалы для участников ВЭД,	-	www.ric46.com

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проведено обучение начинающих экспортеров - региональных субъектов МСП, организована конференция по развитию экспортной деятельности для региональных субъектов МСП.		
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечены функционирование центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	31.12.2020	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Устав Центр поддержки экспорта функционирует на регулярной основе.	-	www.ric46.com
1.1.8	Контрольная точка "Наделение Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами полномочиями Экспортного совета ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Левашова Е.А.	Постановление Внесены изменения в Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами в части дополнения функциями Экспортного Совета.	-	kurskobinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Создание и ведение базы экспортеров в субъекте Российской Федерации", значение: 0.0000	-	31.12.2021	17	13	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров Курской области.	-	kurskobinvest.ru
1.1.10	Контрольная точка "Организовано ежегодное проведение конкурса «Лучший экспортер года из числа МСП»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	14	Аксёнов М.Н.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.	-	www.ric46.com
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечены функционирование центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	15	Аксёнов М.Н.	Устав Центр поддержки экспорта функционирует на регулярной основе.	-	www.ric46.com
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечено наличие достаточного количества объектов консультационной инфраструктуры поддержки экспорта в Курской области", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Разработаны информационно-методические материалы для участников ВЭД, проведено обучение начинающих экспортеров - региональных субъектов МСП, организована конференция по развитию экспортной деятельности для региональных	-	www.ric46.com

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъектов МСП.		
1.1.13	Контрольная точка "Разработан и утвержден план внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Курской области", значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	17	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Разработан и утвержден план внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Курской области.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.14	Контрольная точка "Сформирована управленческая команда Курской области", значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	12	Левашова Е.А.	Распоряжение Утверждены состав и функции управленческой команды по развитию экспорта в Курской области.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.15	Контрольная точка "Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года среди субъектов крупного бизнеса Курской области "	-	31.08.2022	16	12	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.	-	kurskoblinvest.ru; export46.com
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечены функционирование центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	31.08.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Устав Центр поддержки экспорта функционирует на регулярной основе.	-	www.ric46.com

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "Проведены не менее 2 заседаний Экспортного Совета."	-	31.08.2022	12	21	Краснопивцева Е.В.	Протокол Проведены 2 заседания Экспортного Совета.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.18	Контрольная точка "Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года среди субъектов МСП Курской области"	-	31.08.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса	-	export46.ru; kurskoblinvest.ru
1.1.19	Контрольная точка "Управленческая команда обучена по вопросам экспортной деятельности"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Управленческая команда обучена по вопросам экспортной деятельности.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.20	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Денисов С.В.	Прочий тип документа Документ разработан.	-	kurskoblinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.23	Контрольная точка "Обеспечена профессиональная переподготовка кадров и повышение квалификации по вопросам внешнеэкономической деятельности"	-	31.12.2022	17	19	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа На базе ВУЗов Курской области проведена переподготовка кадров и повышение квалификации по вопросам внешнеэкономической деятельности	-	kurskoblinvest.ru
1.1.24	Контрольная точка "Организованы мероприятия по расширению деловых международных и межрегиональных связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Курской области, с потенциальными зарубежными контрагентами"	-	31.12.2022	18	20	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено участие бизнес-делегаций Курской области в международных бизнес-миссиях и визитах руководства Администрации Курской области за рубеж; международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях за рубежом и на территории РФ. В целях привлечения иностранных покупателей в Курскую область в рамках Курской Коренской ярмарки проведены «Дни международного бизнеса».	-	kurskoblinvest.ru; export46.ru
1.1.25	Контрольная точка "Разработана и утверждена Региональная программа развития экспорта Курской области"	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результат	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Разработана и утверждена Губернатором Курской области Региональная	-	kurskoblinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками отсутствует		программа развития экспорта Курской области.		
1.1.26	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по развитию экспортной деятельности через каналы электронной торговли"	-	31.12.2022	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Центром поддержки экспорта Курской области оказана услуга по размещению субъектов МСП и (или) товара (работы, услуги) субъекта МСП на международных электронных торговых площадках.	-	export46.ru
1.1.27	Контрольная точка "Обеспечена ежеквартальная актуализация информации о внешней торговле региона и направлениям Регионального экспортного стандарта 2.0 в специализированном разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области"	-	31.12.2022	20	23	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечена актуализация информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в специализированном разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области	-	kurskoblinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области и внесение изменений в Экспортную стратегию региона, подготовлен отчет по итогам года."	-	31.12.2022	22	24	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Внесены изменения в Экспортную стратегию Курской области в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.29	Контрольная точка "Обеспечена координация РОИВ-координатором взаимодействия органов исполнительной власти региона в реализации направлений Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	31.12.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Комитетом по экономике и развитию Курской области, ответственным за координацию работы по реализации в Курской области мер поддержки экспорта и внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, исполнены функции РОИВ-координатора.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.30	Контрольная точка "Разработан план по обеспечению присутствия Курской области на зарубежных рынках"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден план по обеспечению присутствия Курской области на зарубежных рынках.	-	kurskoblinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.31	Контрольная точка "Обеспечены функционирование центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Аксёнов М.Н.	Устав Центр поддержки экспорта функционирует на регулярной основе.	-	www.ric46.com
1.1.32	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по развитию экспортной деятельности через каналы электронной торговли"	-	31.08.2023	11	13	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Центром поддержки экспорта Курской области оказана услуга по размещению субъектов МСП и (или) товара (работы, услуги) субъекта МСП на международных электронных торговых площадках	-	export46.ru
1.1.33	Контрольная точка "Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года "	-	31.08.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ильинова О.В.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса	-	export46.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.1.34	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Прочий тип документа Документ разработан	-	kurskoblinvest.ru
1.1.35	Контрольная точка "Создание и ведение базы экспортеров в субъекте Российской Федерации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров Курской области.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.36	Контрольная точка "Проведены мероприятия по	-	31.12.2023	14	16	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведена переаттестация	-	kurskoblinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональному развитию управленческой команды по развитию экспорта Курской области"						управленческой команды.		
1.1.37	Контрольная точка "Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов МСП Курской области."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области	-	kurskoblinvest.ru; export46.ru
1.1.38	Контрольная точка "Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	31.12.2023	16	18	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области	-	kurskoblinvest.ru
1.1.39	Контрольная точка "Организованы мероприятия по расширению деловых международных и межрегиональных связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Курской	-	31.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено участие бизнес-делегаций Курской области в международных бизнес-миссиях и визитах руководства Администрации Курской	-	kurskoblinvest.ru; export46.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области, с потенциальными зарубежными контрагентами"				точками отсутствует		области за рубежом; выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях за рубежом и на территории РФ. В целях привлечения иностранных покупателей в Курскую область в рамках Курской Коренской ярмарки проведены «Дни международного бизнеса»		
1.1.40	Контрольная точка "Проведены 4 заседания Экспортного Совета."	-	31.12.2023	18	20	Краснопивцева Е.В.	Протокол Проведены 4 заседания Экспортного Совета.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.41	Контрольная точка "Мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области исполнены"	-	31.12.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области со сроком реализации в 2023 году исполнены.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.42	Контрольная точка "Обеспечена ежеквартальная актуализация информации о внедрении направлений Регионального	-	31.12.2023	20	22	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечена актуализация информации о внедрении Регионального экспортного	-	kurskoblinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспортного стандарта 2.0 в специализированном разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области"						стандарта 2.0 в специализированном разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области		
1.1.43	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области и внесение изменений в Экспортную стратегию региона, подготовлен отчет по итогам года"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Внесены изменения в Экспортную стратегию Курской области в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.44	Контрольная точка "Обеспечена координация РОИВ-координатором взаимодействия органов исполнительной власти региона в реализации направлений Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Комитетом по экономике и развитию Курской области, ответственным за координацию работы по реализации в Курской области мер поддержки экспорта и внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, исполнены функции РОИВ-координатора.	-	kurskoblinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.45	Контрольная точка "Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	31.12.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие региона на зарубежных рынках	-	kurskoblinvest.ru
1.1.46	Контрольная точка "Обеспечены функционирование центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Аксёнов М.Н.	Устав Центр поддержки экспорта функционирует на регулярной основе.	-	export46.ru
1.1.47	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по развитию экспортной деятельности через каналы электронной торговли"	-	31.08.2024	11	13	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Центром поддержки экспорта Курской области оказана услуга по размещению субъектов МСП и (или) товара (работы, услуги) субъекта	-	export46.ru; kurskoblinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							МСП на международных электронных торговых площадках		
1.1.48	Контрольная точка "Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года "	-	31.08.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса	-	export46.ru
1.1.49	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Прочий тип документа Документ разработан.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.50	Контрольная точка "Создание и ведение базы экспортеров в субъекте Российской Федерации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров Курской области.	-	kurskoblinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.51	Контрольная точка "Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов МСП Курской области"	-	31.12.2024	14	16	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области/	-	kurskoblinvest.ru; export46.ru
1.1.52	Контрольная точка "Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	31.12.2024	15	17	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области	-	kurskoblinvest.ru
1.1.53	Контрольная точка "Организованы мероприятия по расширению деловых международных и межрегиональных связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Курской области, с потенциальными	-	31.12.2024	16	18	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено участие бизнес-делегаций Курской области в международных бизнес-миссиях и визитах руководства Администрации Курской области за рубеж;	-	kurskoblinvest.ru; export46.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	зарубежными контрагентами"						международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях за рубежом и на территории РФ. В целях привлечения иностранных покупателей в Курскую область в рамках Курской Коренской ярмарки проведены «Дни международного бизнеса».		
1.1.54	Контрольная точка "Проведены 4 заседания Экспортного Совета."	-	31.12.2024	17	19	Краснопивцева Е.В.	Протокол Проведены 4 заседания Экспортного Совета.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.55	Контрольная точка "Мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области исполнены"	-	31.12.2024	18	20	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области исполнены.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.56	Контрольная точка "Обеспечена ежеквартальная актуализация информации о внедрении направлений Регионального экспортного стандарта 2.0 в специализированном разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области"	-	31.12.2024	19	21	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечена актуализация информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в специализированном разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области	-	kurskoblinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.57	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области и внесение изменений в Экспортную стратегию региона, подготовлен отчет по итогам года."	-	31.12.2024	20	22	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Внесены изменения в Экспортную стратегию Курской области в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.58	Контрольная точка "Обеспечена координация РОИВ-координатором взаимодействия органов исполнительной власти региона в реализации направлений Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	31.12.2024	21	23	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Комитетом по экономике и развитию Курской области, ответственным за координацию работы по реализации в Курской области мер поддержки экспорта и внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, исполнены функции РОИВ-координатора.	-	kurskoblinvest.ru
1.1.59	Контрольная точка "Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	31.12.2024	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие региона на зарубежных рынках	-	kurskoblinvest.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.60	Контрольная точка "Проведены мероприятия по профессиональному развитию управленческой команды по развитию экспорта Курской области"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	1 Проведены мероприятия по профессиональному развитию управленческой команды Курской области.	-	kurskoblinvest.ru
1.2	Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета	Нет	отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	08	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 11 инструментов	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			ьными точками отсутствует			Регионального экспортного стандарта 2.0		
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.11.2022	07	10	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	отсутствует
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		внедрено не менее 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0		
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	отсутствует
1.2.5	Контрольная точка "Документ		31.12.2022	Взаимо	02	Левашова Е.А.	Прочий тип документа	-	Цифровая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработан"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Документ разработан		платформа АО "РЭЦ"
1.2.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа.	-	Информационная платформа АО "РЭЦ"
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Денисов С.В.	Отчет Отчет о мониторинге внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			отсутствует					
1.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	05.04.2023	07	09	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	отсутствует
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	05.07.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Микрограмм в				точками отсутствует		стандарта 2.0		
1.2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	05.09.2023	08	10	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	отсутствует
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	08.11.2023	09	11	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0		
1.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	отсутствует
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения	-	22.01.2024	Взаимосвязь с	11	Левашова Е.А.	Отчет Отчет о мониторинге внедрения инструментов	-	Онлайн система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			Регионального экспортного стандарта 2.0.		мониторинга РЭС 2.0
1.2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	03.04.2024	08	09	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга РЭС2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	03.07.2024	09	11	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга РЭС 2.0
1.2.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта"	-	04.09.2024	07	08	Денисов С.В.	Отчет Отчет о мониторинге внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга РЭС 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(результата федерального проекта)"								
1.2.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	07.11.2024	11	01	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга РЭС 2.0
1.2.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	26.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга РЭС 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Микрограмм в								
1.2.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Документ разработан	-	Цифровая платформа АО "РЭЦ"
1.2.20	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	Цифровая платформа АО "РЭЦ"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Осипов Л. Г.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Денисов Р. Ю.	15
2	Администратор регионального проекта	Краснопивцева Е. В.	заместитель начальника управления	Левашова Е. А.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Осипов Л. Г.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Денисов Р. Ю.	15
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Курской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Денисов С. В.	Заместитель министра экономического развития Курской области	Осипов Л. Г.	20
5	Участник регионального проекта	Ильинова О. В.	Директор	Бабаскин Г. В.	30
6	Участник регионального проекта	Левашова Е. А.	начальник управления	Осипов Л. Г.	30

7	Участник регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Временно исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	Стародубцев С. И.	10
8	Участник регионального проекта	Краснопивцева Е. В.	заместитель начальника управления	Левашова Е. А.	30
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Денисов С. В.	Заместитель министра экономического развития Курской области	Осипов Л. Г.	20