

Руководитель
регионального проекта —
Кабан Александр Николаевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (Е4-38) Цифровая образовательная среда (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	86 271,50
			Отсутствие отклонений

Уточняющий отчет по корректному отображению УБО в финансовом обеспечении результатов, по которым предусмотрено финансирование

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда										
1.1.		Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, возрастающий	ФП	Процент	20.11	26.26	37.38		36.13	36.13	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. В декабре 2022 года были обновлены статистические данные по общему количеству образовательных организаций в регионе, значение показателя увеличилось.
2	Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования										
2.1.		Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, возрастающий	ФП	Процент	0	0	88.9		10	10	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
											



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
2.2.		Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возрастающий	ФП	Процент	0	0	83.66		10	10	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.3.		Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, возрастающий	ФП	Процент	0	0	80.73		10	10	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. В декабре 2022 года были обновлены статистические данные по общему количеству образовательных организаций в регионе. Значение показателя увеличилось.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды														
	План	ФП	Процент	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	36,13
	Факт/прогноз			26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	36,13	36,13	36,13	37,38
2	Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды														
	План	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	88,90	88,90
2.2	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования														
	План	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	78,03	78,03
2.3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды														
	План	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	83,66	83,66

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1		Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды Значение: 202,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	202	202	202			31.12.2022	31.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 202 из 202.
1.1.1		Закуплено, доставлено и налажено оборудование								25.08.2022	16.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Письмо Гарантийное письмо, Иное Реестр документов, Иное Реестр документов (Эксель)	Выполнено. Просрочка 113 дней. Подтверждающие документы: 1. "Реестр документов (Эксель)" Иное комитета образования и науки Курской области от 13.09.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Гарантийное письмо" Письмо комитета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															образования и науки Курской области от 30.09.2022г. №06.1-07/13663, приложен файл. 3. "Реестр документов" Иное комитета образования и науки Курской области от 13.09.2022г. №6/н, приложен файл. Риск снят: Замена поставленного оборудования, Причина риска: Оборудование не соответствует характеристикам, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 14.09.2022г. Принятые меры: 1. Работа с поставщиком, срок исполнения 14.09.2022. Отклонения отсутствуют
1.1.2		Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями								30.11.2022	30.11.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Отчет Информационно-аналитический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет комитета образования и науки Курской области



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 28.11.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2		Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды Значение: 232,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	232	202	232			31.12.2023	31.12.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 202 из 232.
1.2.1		Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)								30.11.2022	16.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Приказ О реализации мероприятий по приобретению оборудования в целях внедрения ЦОС	Выполнено. Просрочка 16 дней. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий по приобретению оборудования в целях внедрения ЦОС" Приказ Министерства образования и науки Курской области от 16.12.2022г. №1-1729, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.2.2		Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий								30.11.2022	16.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Приказ О реализации мероприятий по приобретению	Выполнено. Просрочка 16 дней. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)												ю оборудования в целях внедрения ЦОС	по приобретению оборудования в целях внедрения ЦОС" Приказ Министерства образования и науки Курской области от 30.11.2022г. №1-1729, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.2.3		Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)								01.02.2023	01.02.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		
1.2.4		Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС								15.02.2023	15.02.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		
2.	Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1		Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Тулиёва Оксана Леонидовна - Начальник отдела	-	Иное Справка ЕКП, Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка ЕКП" Иное Министерства образования и науки Курской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															30.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
2.1.1		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»								31.12.2022	30.12.2022	Тулиёва Оксана Леонидовна - Начальник отдела	-	Отчет Информационно-аналитический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.2		Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	2	1	2			31.12.2023	31.12.2023	Тулиёва Оксана Леонидовна - Начальник отдела	-		Информация по значению результата: В работе.Контрольные точки по созданию IT-куба в 2023 на этапе исполнения Предоставлена информация : 1 из 2.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															
2.2.1		Утверждены: 1. Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров IT-куб; 2. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования детей IT-куб; 3. Концепция по созданию и функционированию на территории Курской области центра цифрового образования детей IT-куб, в том числе: месторасположение центра цифрового образования детей IT-куб (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей IT-куб; перечень								30.11.2022	16.12.2022	Кабан Александр Николаевич - Заместитель министра образования и науки Курской области	-	Приказ О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров цифрового образования детей "IT-куб"	Выполнено. Просрочка 16 дней. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров цифрового образования детей "IT-куб"" Приказ Министерства образования и науки Курской области от 30.11.2022г. №1-1730, приложен файл. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образовательных направлений центра цифрового образования детей IT-куб													
2.2.2		Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения центра цифрового образования детей «IT-куб»								01.02.2023	01.02.2023	Тулиёва Оксана Леонидовна - Начальник отдела	-		
2.2.3		Сформирован проект зонирования центра цифрового образования детей «IT-куб»								01.02.2023	01.02.2023	Тулиёва Оксана Леонидовна - Начальник отдела	-		
2.2.4		Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования детей «IT-куб»								15.02.2023	15.02.2023	Тулиёва Оксана Леонидовна - Начальник отдела	-		
2.2.5		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»								31.03.2023	31.03.2023	Тулиёва Оксана Леонидовна - Начальник отдела	-		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1		(04) Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	88 510,18	88 447,03	88 447,03	86 271,50	86 271,50	97,54	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	88 510,18	88 447,03	88 447,03	86 271,50	86 271,50	97,54	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	86 857,30	86 794,15	86 794,15	84 656,27	84 656,27	97,54	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	80 991,05	80 991,05	80 991,05	79 146,53	79 146,53	97,72	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	82 643,93	82 643,93	82 643,93	80 761,76	80 761,76	97,72	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			88 510,18	88 447,03	88 447,03	86 271,50	86 271,50	97,54	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			88 510,18	88 447,03	88 447,03	86 271,50	86 271,50	97,54	
бюджет субъекта Российской Федерации			86 857,30	86 794,15	86 794,15	84 656,27	84 656,27	97,54	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			80 991,05	80 991,05	80 991,05	79 146,53	79 146,53	97,72	
бюджеты муниципальных образований			82 643,93	82 643,93	82 643,93	80 761,76	80 761,76	97,72	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]