

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (Е1-38) Современная школа (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	837 414,4400
			Отсутствие отклонений

Построена школа в Обоянском районе Курской области на 150 мест, подготовлены необходимые документы для строительства школы в г. Курске на 1000 мест в 2022 году. Создан и успешно функционирует в 2021 году школьный «Кванториум», все плановые значения по повышению квалификации педагогических работников и управленческих кадров достигнуты. В сельской местности созданы 35 Центров «Точка роста», также в 2021 году проводился мониторинг функционирования 42 Центров «Точка роста», созданных в 2020 г. Обновлена материально-техническая в двух образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников									
1.1.		Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, возрастающий	ФП	Процент	7.4	9	15.31		15.31	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Установленное значение достигнуто.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства														
	План	ФП	Процент	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	9,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	8,7500	9,9400	15,3100

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка														
1.1		Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	8	8	8			31.12.2021	31.12.2021	Российская Елена Николаевна - Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	-	Отчет Информационно-аналитический, Иное Информационная справка по комплексному плану, Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационно-аналитический" Отчет комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Информационная справка по комплексному плану" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 8 из 8.
1.1.		Проведение обучающих								06.12.2021	20.12.2021	Шумакова	-	Письмо	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта										Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		Информация о повышении квалификации	Просрочка 14 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информация о повышении квалификации" Письмо Комитета образования и науки Курской области от 20.12.2021г. №04.1-07-01/18994, приложен файл. Просрочка связана с официальным переносом срока исполнения контрольной точки с 6 декабря на 20 декабря.
1.2		Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	10	8	10			31.12.2022	31.12.2022	Российская Елена Николаевна - Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	-		Информация по значению результата: В работе.В течение 2022 года планируется обновление материально-технической базы в двух коррекционных учреждениях и мониторинг функционирования материально-технической базы в ранее



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															обновленных учреждениях Предоставлена информация : 8 из 10.
1.2.1		Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база								25.01.2022	25.01.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	-		В работе. Подтверждающий документ будет предоставлен в установленные сроки
1.2.2		Утверждено должностное лицо от комитета образования и науки Курской области и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за								25.01.2022	25.01.2022	Пархоменко Наталья Александровна - Председатель комитета	-		В работе. Приказ о назначении ответственных лиц будет загружен в установленные сроки отчетного периода



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обновление материально-технической базы в коррекционных школах													
1.2.3		Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах								08.02.2022	08.02.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	-		В работе. Утвержденный медиаплан будет загружен в установленные сроки отчетного периода.
1.2.4		Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах								08.02.2022	08.02.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию,	-		В работе. Итоги мониторинга будут предоставлены в установленные сроки отчетного периода



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			
1.2.5		Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы								08.02.2022	08.02.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	-		В работе. Ссылки на размещенные материалы будут предоставлены в установленные сроки отчетного периода
1.2.		Сформирован по итогам								01.03.2022	01.03.2022	Шумакова	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
6		мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)										Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			Согласованный перечень оборудования будет загружен в установленные сроки отчетного периода
1.2.7		Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»								29.03.2022	29.03.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с	-		В работе. Направленный дизайн-проект будет загружен в установленные сроки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			
1.2.8		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций								31.03.2022	31.03.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	-		В работе. Итоги ежеквартального мониторинга будут предоставлены в установленные сроки отчетного периода
1.3		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и	Единица	0	35	35	35			31.12.2021	31.12.2021	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель	-	Иное Утвержденная форма СУПД, Иное	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей Значение: 35,0000 Дата: 31.12.2021										председателя комитета		Информационная справка по комплексному плану, Отчет Информационно-аналитический по Центрам "Точка роста" 2020 года, Отчет Информационно-аналитический по Центрам "Точка роста" 2021 года	СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационная справка по комплексному плану" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Информационно-аналитический по Центрам "Точка роста" 2020 года" Отчет комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "Информационно-аналитический по Центрам "Точка роста" 2021 года" Отчет комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 35 из 35.
1.3.		Проведен мониторинг								31.12.2021	31.12.2021	Долгушина	-	Отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей										Светлана Викторовна - Начальник отдела		Информационно-аналитический	Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл.
1.4		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей Значение: 35,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	35	0	35			31.12.2022	31.12.2022	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-		Информация по значению результата: В работе.В течение 2022 года планируется создание 35 Центров "Точка роста" и мониторинг функционирования ранее созданных 72 Центров. Предоставлена информация : 0 из 35.
1.4.1		Сформирован и утвержден инфраструктурный лист								31.01.2022	31.01.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		В работе. Инфраструктурный лист на этапе формирования в систему управления проектной деятельностью (СУПД)
1.4.2		Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений								01.02.2022	01.02.2022	Долгушина Светлана Викторовна	-		В работе. Типовой дизайн проект и зонирование помещений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Центра «Точка роста»										- Начальник отдела			на этапе разработки
1.4.3		Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»								15.02.2022	15.02.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		В работе. Мероприятия, предшествующие объявлению закупок, на этапе исполнения.
1.4.4		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»								31.03.2022	31.03.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		В работе. Проведение мониторинга планируется без отклонений от установленных сроков
1.5		Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2021	Место	0	150	150	150			31.12.2021	30.12.2021	Денисов Роман Юрьевич - председатель комитета строительства Курской области	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, Письмо Об оснащении средствами обучения и воспитания МБОУ "Афанасьевская СОШ"	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Обоянского района Курской области от 09.12.2021г. №46-16-01-441-2021, приложен файл. 2. "Об оснащении средствами обучения и воспитания МБОУ "Афанасьевская СОШ"" Письмо Комитета образования и науки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Курской области от 30.12.2021г. №04.1-07-10/19601, приложен файл. Предоставлена информация : 150 из 150.
1.5.1		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								31.12.2021	30.12.2021	Денисов Роман Юрьевич - председатель комитета строительства Курской области	-	Иное Положительное заключение экспертизы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение экспертизы " Иное Государственной экспертизы проектов Курской области от 27.02.2020г. №46-1-1-13-0043-20, приложен файл.
1.5.2		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								31.12.2021	30.12.2021	Денисов Роман Юрьевич - председатель комитета строительства Курской области	-	Иное разрешение на строительство	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на строительство" Иное Государственной инспекции строительного надзора Курской области от 07.08.2020г. №46-516101-259-2020, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.3		Строительно-монтажные работы завершены								31.12.2021	30.12.2021	Денисов Роман Юрьевич - председатель комитета строительства Курской области	-	Иное Акт приемки законченного строительства объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки законченного строительством объекта" Иное Администрации Обоянского района Курской области от 30.09.2021г. №б/н, приложен файл.
1.5.4		Заключение органа государственного строительного надзора получено								31.12.2021	30.12.2021	Денисов Роман Юрьевич - председатель комитета строительства Курской области	-	Иное Заключение о соответствии построенного объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение о соответствии построенного объекта" Иное Государственной инспекции строительного надзора Курской области от 09.12.2021г. №146, приложен файл.
1.5.5		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								27.12.2021	27.12.2021	Денисов Роман Юрьевич - председатель	-	Иное Разрешение на ввод объекта в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ь комитета строительства Курской области		эксплуатацию	объекта в эксплуатацию" Иное Отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области от 09.12.2021г. №46-16-01-441-2021, приложен файл.
1.6		Создано новых мест в общеобразовательных организациях Значение: 3 000,0000 Дата: 31.12.2021	Место	0	3000	3000	3000			31.12.2021	31.12.2021	Денисов Роман Юрьевич - председатель комитета строительства Курской области	-	Соглашение Дополнительное "Современная школа"	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное "Современная школа"" Соглашение Министерства просвещения РФ от 15.12.2021г. №073-2019-Е10041-1/7, приложен файл. В течение 2021 года новые места не создавались, было выделено финансирование для строительства школы в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2022 году Предоставлена информация : 3000 из 3000.
1.7		На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-	Отчет Информационно-аналитический, Иное Информационная справка по комплексному плану, Иное Утвержденная форма СУПД, Письмо Отчет технопарка "Кванториум" г. Курск, Письмо Отчет технопарка "Кванториум" г. Железногорск, Иное Приложение г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационная справка по комплексному плану" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "Отчет технопарка "Кванториум" г. Курск" Письмо ОЦРТДиЮ от 17.12.2021г. №639,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. 5. "Отчет технопарк "Кванториум" г. Железнодорожск" Письмо ОЦРТДиЮ от 20.12.2021г. №643, приложен файл. 6. "Приложение г. Железнодорожск" Иное ОЦРТДиЮ от 20.12.2021г. №6/н, приложен файл. 7. "Приложение г. Курск" Иное ОЦРТДиЮ от 17.12.2021г. №6/н, приложен файл. 8. "Отчет мобильный технопарк "Кванториум", Иное Приложение мобильного технопарк "Кванториум" Письмо ОЦРТДиЮ от 17.12.2021г. №640, приложен файл. 9. "Приложение мобильного технопарк "Кванториум" Иное ОЦРТДиЮ от 17.12.2021г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.7.1		Проведен мониторинг выполнения показателей								31.12.2021	30.12.2021	Долгушина Светлана	-	Отчет Информацион	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций										Викторовна - Начальник отдела		нно-аналитический	документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.8		На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-		Информация по значению результата: В работе.В течение 2022 года планируется мониторинг функционирования созданного школьного "Кванториума" Предоставлена информация : 1 из 1.
1.8.1		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов								31.03.2022	31.03.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		В работе. Отклонения в проведении ежеквартального мониторинга функционирования школьного "Кванториума" отсутствуют.
2.	ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
2.1		Педагогические	Процент	0	5	7.59	7.59			31.12.2021	31.12.2021	Пархоменко	-	Иное	Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021										Наталья Александровна - Председатель комитета		Утвержденная форма СУПД, Иное Информационная справка по комплексному плану, Письмо Информации о повышении квалификации, Иное приложение к письму 1933	значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационная справка по комплексному плану" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Информация о повышении квалификации" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 27.12.2021г. №1933, приложен файл. 4. "приложение к письму 1933" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 7.59 из 5.
2.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Пархоменко Наталья Александровна		Иное Утвержденная форма	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												вна - Председатель комитета		СУПД, Иное приложение к форме СУПД	1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "приложение к форме СУПД" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
2.2		Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Пархоменко Наталья Александровна - Председатель комитета	-	Отчет Информационно-аналитический ЦНППМ, Иное Информационная справка по комплексному плану, Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический ЦНППМ" Отчет комитета образования и науки Курской области от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационная справка по комплексному плану" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
2.2.1		Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников								31.12.2021	20.12.2021	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Отчет Информационно-аналитический "ЦНППМ"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический "ЦНППМ"" Отчет комитета образования и науки Курской области от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл.
2.3		Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Пархоменко Наталья Александровна - Председатель комитета	-		Информация по значению результата: В работе.В течение 2022 года планируется мониторинг функционирования созданного Центра в 2021 году Предоставлена информация : 1 из 1.
2.3.1		Ежеквартальный мониторинг выполнения								31.03.2022	31.03.2022	Степанова Ирина	-		В работе. Итоги ежеквартального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		показателей создания и функционирования Центра										Александровна - начальник отдела высшего образования и науки комитета образования и науки Курской области			мониторинга будут предоставлены в установленные сроки
3.	Задача: Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений														
3.1		Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей Значение: 0,0100 Дата: 31.12.2021	Миллион единиц	0	0.01	0.01	0.01			31.12.2021	31.12.2021	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Письмо О достижении показателя	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателя" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 31.12.2021г. № 13, приложен файл. Предоставлена информация : 0.01 из 0.01.
3.1.1		Услуга оказана (работы выполнены в объеме 0,01 млн.ед.)								31.12.2021	31.12.2021	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник	-	Письмо Отчет об оказании услуг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об оказании



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												отдела			услуг" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 13.01.2022г. №13, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1		(02) Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	26 829,45	26 829,45	26 829,45	0,00	26 708,90	99,55	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	26 829,45	26 829,45	26 829,45	0,00	26 708,90	99,55	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	26 829,45	26 829,45	26 829,45	0,00	26 708,90	99,55	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(03) В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	56 063,40	56 063,40	56 063,40	54 462,65	55 306,07	98,65	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	56 063,40	56 063,40	56 063,40	54 462,65	55 306,07	98,65	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	54 905,72	54 905,72	54 905,72	0,00	54 231,97	98,77	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	53 304,97	53 304,97	53 304,97	0,00	52 631,22	98,74	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	54 462,65	54 462,65	54 462,65	54 462,65	53 705,32	98,61	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(05) Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	414 396,95	414 396,95	414 396,95	414 396,95	369 011,66	89,05	
1.3.1		консолидированный бюджет	414 396,95	414 396,95	414 396,95	414 396,95	369 011,66	89,05	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	407 723,74	433 578,45	433 578,45	0,00	384 705,84	88,73	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	407 723,74	433 578,45	433 578,45	0,00	384 705,84	88,73	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	414 396,95	414 396,95	414 396,95	414 396,95	369 011,66	89,05	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(21) Создано новых мест в общеобразовательных организациях	356 941,61	356 941,61	356 941,61	356 941,61	343 520,60	96,24	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	356 941,61	356 941,61	356 941,61	356 941,61	343 520,60	96,24	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	354 990,65	328 167,89	328 167,89	0,00	315 822,34	96,24	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	354 990,65	328 167,89	328 167,89	0,00	315 822,34	96,24	
									

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 3	 	бюджеты муниципальных образований	356 941,61	356 941,61	356 941,61	356 941,61	343 520,60	96,24	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(56) На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	21 797,79	21 797,79	21 797,79	21 797,79	21 671,23	99,42	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 797,79	21 797,79	21 797,79	21 797,79	21 671,23	99,42	
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 361,84	21 361,84	21 361,84	0,00	21 237,80	99,42	
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	21 361,84	21 361,84	21 361,84	0,00	21 237,80	99,42	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	21 797,79	21 797,79	21 797,79	21 797,79	21 671,23	99,42	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1		(03) Сформирована и функционирует единая	20 756,93	20 756,93	20 756,93	0,00	20 696,17	99,71	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров							
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 756,93	20 756,93	20 756,93	0,00	20 696,17	99,71	
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 756,93	20 756,93	20 756,93	0,00	20 696,17	99,71	
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(03) Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений							
3.1		(71) Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения	500,00	500,00	500,00	0,00	499,81	99,96	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		родителей							
3.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	500,00	500,00	500,00	0,00	499,81	99,96	
3.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	500,00	500,00	500,00	0,00	499,81	99,96	
3.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			897 286,14	897 286,13	897 286,13	847 599,00	837 414,44	93,33	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			897 286,14	897 286,13	897 286,13	847 599,00	837 414,44	93,33	
бюджет субъекта Российской Федерации			887 068,32	886 100,28	886 100,28	0,00	823 902,83	92,98	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			837 381,19	836 413,15	836 413,15	0,00	774 397,20	92,59	
бюджеты муниципальных образований			847 599,01	847 599,00	847 599,00	847 599,00	787 908,81	92,96	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 756.93
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 659.44	20 696.17
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений												
3.1.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.81	499.81	499.81