

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 17.02.2025 № ПР - 23)
 (в редакции запроса на изменение от 28.05.2026 № И5-37-2026/005)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранение жизни и здоровья граждан за счет реализации комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Горячев О.Э.	Председатель комитета региональной безопасности Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Демьяненко Д.В.	Заместитель председателя комитета региональной безопасности Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

Безопасность дорожного движения (Курская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
		3	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения"

1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	Человек	0,1500	0,2900	0,4400	0,6000	0,8800	1,1700	1,5500	1,9700	2,3200	2,5600	2,7800	3,1400
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года														
1.1	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден документ	Нет

Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.

1.2	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
-----	----------------------------------------------------------	---	----------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------	-----

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления													

В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.

1.3	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------	-----

	и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах													
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.</p>														
1.4	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	Документ	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах															
1.5	Нанесение дорожной разметки, устройство тротуаров на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской	-	Единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден ие документа	Нет

8

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	области													

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.6	Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	Единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден ие документа	Нет
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------------	-----

Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).

1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	162 490,31	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	524 290,31
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	162 490,31	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	524 290,31
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

6. Помесичный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года												

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Курская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2025	02	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ
1.1.3.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.4.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.5.	Контрольная точка"Документ	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными	04	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			<p>проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.6.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.7.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.8.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ
1.1.9.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ
1.1.10.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.12.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.13.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.14.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.15.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.16.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.18.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.19.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.20.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.21.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.22.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2025	04	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ
1.1.23.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			<p>системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							детско-юношеских автошкол.
1.1.24.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.25.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.26.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.27.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.28.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.</p>
1.1.29.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.30.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.31.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.32.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.33.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	03	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ
1.1.34.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.35.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.36.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.
1.2.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.3.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.4.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.5.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.6.	Контрольная точка "Документ"	-	05.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	07.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.12.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	07.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.13.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Исполнение
1.2.14.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.15.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.16.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.17.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.18.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.23.	Контрольная точка"Документ	-	21.05.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.28.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.29.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	22.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.30.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	22.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.31.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.32.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.33.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.34.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.35.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.36.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.37.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.38.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.39.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.40.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.41.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.42.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.43.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.44.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.45.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.46.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.47.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.48.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.49.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.50.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.51.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.52.	Контрольная точка "Документ"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.53.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.54.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.55.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.56.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.57.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.58.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.59.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.60.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.61.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.62.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.63.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.64.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.65.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.66.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.
1.3.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.3.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.4.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.5.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.6.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.7.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.8.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.9.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.10.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.11.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.12.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.14.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.15.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.16.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.17.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.18.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.19.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	11.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.20.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	11.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.21.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.22.	Контрольная точка "Документ"	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	12.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	12.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ приказ
1.3.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.27.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.28.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.31.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.32.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.33.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.34.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.35.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.36.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.37.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.38.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.39.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.40.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.41.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.42.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.43.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.44.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.45.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.46.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.47.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.48.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.49.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.50.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.51.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.52.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.53.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.54.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.55.	Контрольная точка "Документ"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.56.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.57.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.58.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.59.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.60.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.61.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.62.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.63.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.64.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.65.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.3.66.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
1.4.1.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ
1.4.2.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными	-	31.12.2025	01	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органами и организациями"						
1.4.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	02	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ
1.4.4.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2025	03	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ
1.4.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	04	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Приказ
1.4.7.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							травматизма
1.4.8.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.9.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.10.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.11.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.13.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.14.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.15.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.16.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2027		05	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.17.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.19.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.20.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.21.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.22.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.23.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	04	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.24.	Контрольная точка "Предоставлен"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.25.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.26.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							травматизма
1.4.27.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.28.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.29.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому))"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.31.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.32.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.33.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.4.34.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сорокина Т.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.2.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.3.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.4.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.5.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.6.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.7.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.8.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.9.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.10.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.11.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.12.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.13.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.14.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.15.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.18.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.19.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.20.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органами и организациями"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		контракт
1.5.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.22.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.25.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Замараев А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Государственный контракт
1.5.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.27.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.28.	Контрольная точка"Документ разработан" , Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.29.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.30.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.31.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.32.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.33.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.34.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.35.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.36.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.37.	Контрольная точка"Документ разработан" , Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.38.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.39.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.40.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.41.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.42.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.43.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.44.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Штука			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.45.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.46.	Контрольная точка"Документ разработан" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.5.47.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.5.48.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.5.49.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.5.50.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.5.51.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.5.52.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.5.53.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	1 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.2.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.3.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.4.	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.5.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.6.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.7.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.8.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.9.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.10.	Контрольная точка "Документ	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разработан" , значение: 1.0000 , Штука			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.11.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							происшествий
1.6.13.	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.14.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.15.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение:	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Штука						спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.18.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.19.	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.20.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.21.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027			Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.22.	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.23.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Штука				точками отсутствует		предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.27.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.28.	Контрольная точка"Документ разработан" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.29.	Контрольная точка"Документ	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 1.0000 , Штука			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.31.	Контрольная точка"Документ опубликован" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							происшествий
1.6.32.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.33.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.34.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.35.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.36.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.37.	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.38.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.39.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.40.	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2029			Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.41.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.42.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.43.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.44.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.45.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.46.	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.47.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.48.	Контрольная точка "Документ	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Штука			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.49.	Контрольная точка"Документ опубликован" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.50.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							происшествий
1.6.51.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.52.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.53.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Соглашение Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.54.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горячев О.Э.	Приказ Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Безопасность дорожного движения (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
1	Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	0,00	0,01	0,01
2	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,01	0,01

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
3	Нанесение дорожной разметки, устройство тротуаров на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	0,00	0,01	0,01
4	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	0,00	0,01	0,01
5	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,01	0,01	0,02

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
6	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	0,00	0,01	0,01
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	0,01	0,06	0,07