

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная инфраструктура (Курская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная инфраструктура		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Курская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Крутько Оксана Анатольевна, Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Кожевников Сергей Владимирович, Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области		
Администратор регионального проекта	Медведев Евгений Владимирович, Первый заместитель министра цифрового развития и связи Курской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Курская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями										
1.1	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, ПРОЦ	Основной показатель	58,0000	31.12.2020	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122. на 2022 год - 42 виртуальных АТС Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022		
1.1	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» на 31.12.2022 - 1 шт	31.12.2022	В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122. на 2022 год - 82 виртуальных АТС

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»							
1.1	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Курская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Кожевников С.В.	Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Крутько О.А.	20
2	Администратор регионального проекта	Медведев Е.В.	Первый заместитель министра цифрового развития и связи Курской области	Кожевников С.В.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Абросимов Н.Н.	Начальник отдела связи Министерства цифрового развития и связи Курской области	Кожевников С.В.	10
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С.В.	Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Крутько О.А.	20
5	Участник регионального проекта	Письменная Е.В.	Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области	Белостоцкий А.В.	5

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Курская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	-	31.12.2022	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122.на 2022 год - 82 виртуальных АТС	-
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Отчет об исполнении результата	РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Кожевников С. В., Временно	Прочий тип документа Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)			исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области		
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Прочий тип документа Прочий тип документа	РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2022 году.	-	20.07.2022	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Прочий тип документа Прочий тип документа	РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности	Прочий тип документа Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра цифрового развития и связи Курской области		
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Прочий тип документа Прочий тип документа	РРП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями ПРОЦ							
$Дсз\textcircled{0} = \textcircled{CЗО} \frac{\textcircled{П\textcircled{ОД}}}{\textcircled{ПР}} \cdot 100\%$							
1	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелеком муникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями						Относительный показатель