

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
 (в редакции запроса на изменение от 30.05.2026 № МЗ-46-2026/002)

П А С П О Р Т регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Осипов Л.Г.	МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Краснопивцева Е.В.	заместитель начальника управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
1	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 3.0	ФП	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Осипов Л.Г. МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами														

1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 3.0	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
------	---	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	13,0000	13,0000	13,0000	15,0000	15,0000	15,0000	Утвержден ие документа	Нет
Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0, внедренных в субъектах Российской Федерации														
1.2	Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта	-	Условная единица	0,0000	2024	-	0,0700	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет

	внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт"													

Количество услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предоставляемых в субъектах Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта.

1.3	Региональный экспортный стандарт 3.0 внедрен в Курской области. Нарастающий итог	-	Условная единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечен ие реализации и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет
-----	---	---	------------------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----

Региональный экспортный стандарт 3.0 внедрен в Курской области.

7. Дополнительная информация

Региональный проект подготовлен в соответствии с паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и направлен на решение задач и достижение стратегических целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 в рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика».

В соответствии с Соглашением о реализации на территории Курской области регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области» № 2024-М30046-1 от 12 декабря 2024 г. и дополнительным Соглашением № 2024-М30046-1/5 от 19.03.2026 г. внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0 на территории Курской области предусмотрено до 31.12.2030 г.

Финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта (объемы средств, выделенных из областного бюджета) предусмотрено в государственной программе Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Курской области

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами						
1.1.	Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0, внедренных в субъектах Российской Федерации
1.1.1.	Контрольная точка "Внедрено не менее 2 инструментов РЭС 3.0."	-	07.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Отчет Внедрено не менее 2 инструментов РЭС 3.0. Подготовлен отчет.
1.1.2.	Контрольная точка "Внедрено не менее 5 инструментов РЭС 3.0."	-	07.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Отчет Внедрено не менее 5 инструментов РЭС 3.0. Подготовлен отчет.
1.1.3.	Контрольная точка "Внедрено не	-	08.09.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Денисов С.В.	Отчет Внедрено не менее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	менее 7 инструментов РЭС 3.0."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		7 инструментов РЭС 3.0. Подготовлен отчет.
1.1.4.	Контрольная точка"Внедрено не менее 9 инструментов РЭС 3.0."	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Отчет Внедрено не менее 9 инструментов РЭС 3.0. Подготовлен отчет.
1.1.5.	Контрольная точка"Внедрено не менее 13 инструментов РЭС 3.0."	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Отчет Внедрено не менее 13 инструментов РЭС 3.0. Подготовлен отчет.
1.1.6.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.7.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.9.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.10.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.11.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.12.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.14.	Контрольная точка "Направлен отчет о реализации регионального проекта в 2025 г. в проектный офис Субъекта"	-	27.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Отчет Направлен отчет о реализации регионального проекта в 2025 г. в проектный офис Субъекта
1.1.15.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.16.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.17.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Осипов Л.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.19.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.20.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.21.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.1.22.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Осипов Л.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.3.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	04.07.2025	03	08	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.3.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	05.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Краснопивцева Е.В.	Отчет По данным системы онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"				точками отсутствует		внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего	-	07.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет По данным системы онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)"						
1.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2025 году
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.3.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2027 году
1.3.8.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	22.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"				точками отсутствует		проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2028 году
1.3.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего	-	22.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)"						
1.3.10.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.3.11.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.3.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.3.13.	Контрольная точка"Актуализирована	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	10	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Внесены изменения в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Экспортная стратегия Курской области, проведены мероприятия по ее реализации."			(результатами) и контрольными точками отсутствует			Экспортную стратегию Курской области в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 3.0, проведены мероприятия по ее реализации.
1.3.14.	Контрольная точка"Сформирована управленческая команда по развитию экспорта Курской области. Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды."	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области.
1.3.15.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год. Подготовлен, утвержден и предоставлен в систему онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0. отчет о предварительных итогах отчетного года по реализации программы."	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год, подготовлен отчет о предварительных итогах отчетного года по реализации программы.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.19.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по цифровизации мер поддержки экспорта в регионе. Утвержден план цифровизации мер поддержки экспорта в Курской области, реализованы мероприятия плана, подготовлен отчет."	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Проведены мероприятия по цифровизации мер поддержки экспорта в регионе. Утвержден план цифровизации мер поддержки экспорта в Курской области, реализованы мероприятия плана, подготовлен отчет.
1.3.20.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Развитие экспорта на Инвестиционном портале Курской области, официальных сайтов Минэкономразвития Курской области и Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области в социальных сетях."	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	17	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено функционирование специализированного раздела Развитие экспорта на Инвестиционном портале Курской области, официальных сайтов Минэкономразвития Курской области и Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области в социальных сетях.
1.3.21.	Контрольная точка"Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках."	-	24.12.2026	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Утвержден план по обеспечению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		международного присутствия. Подготовлен и утвержден отчет о его реализации.
1.3.22.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по реализации Стратегии развития ВЭД Курской области. Отчет об исполнении Стратегии развития ВЭД Курской области за год, предшествующий отчетному, сформирован, утвержден и предоставлен в систему онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0. "	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 3.0
1.3.23.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области."	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области.
1.3.24.	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год. Подготовлены, утверждены	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и предоставлены в систему онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0.: отчет об итогах года, предшествующего отчетному, отчет о предварительных итогах отчетного года по реализации программы."						текущий год. Подготовлены отчеты об итогах года, предшествующего отчетному, и о предварительных итогах отчетного года.
1.3.25.	Контрольная точка"Проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами, поддержке и развитию экспорта под руководством Губернатора Курской области."	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами, поддержке и развитию экспорта под руководством Губернатора Курской области.
1.3.26.	Контрольная точка"Разработана региональная методика отнесения организаций к категории потенциальных экспортеров, сформирована база экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров, проведен экспортный аудит."	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Разработана региональная методика отнесения организаций к категории потенциальных экспортеров, сформирована база экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров, проведен экспортный аудит.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.27.	Контрольная точка "Утвержден план предоставления региональных мер государственной поддержки экспорта. Проведена работа по реализации мероприятий плана. Подготовлен отчет."	-	24.12.2027		17	Левашова Е.А.	Отчет Утвержден план предоставления региональных мер государственной поддержки экспорта. Проведена работа по реализации мероприятий плана. Подготовлен отчет.
1.3.28.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по цифровизации мер поддержки экспорта в регионе. Утвержден план цифровизации мер поддержки экспорта в Курской области, реализованы мероприятия плана, подготовлен отчет."	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Проведены мероприятия по цифровизации мер поддержки экспорта в регионе. Утвержден план цифровизации мер поддержки экспорта в Курской области, реализованы мероприятия плана, подготовлен отчет.
1.3.29.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование специализированного раздела Развитие экспорта на Инвестиционном портале Курской области, официальных сайтов Минэкономразвития Курской области и Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено функционирование специализированного раздела Развитие экспорта на Инвестиционном портале Курской области, официальных сайтов Минэкономразвития Курской области и Центра поддержки экспорта Курской области.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	экспорта Курской области в социальных сетях."						Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области в социальных сетях.
1.3.30.	Контрольная точка "Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках."	-	24.12.2027	17	04	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Утвержден план по обеспечению международного присутствия. Подготовлен и утвержден отчет о его реализации.
1.3.31.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по реализации Стратегии развития ВЭД Курской области. Отчет об исполнении Стратегии развития ВЭД Курской области за год, предшествующий отчетному, сформирован, утвержден и предоставлен в систему онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0."	-	24.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 3.0
1.3.32.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской	-	24.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области."						по развитию экспорта в Курской области.
1.3.33.	Контрольная точка"Проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами, поддержке и развитию экспорта под руководством Губернатора Курской области."	-	24.12.2028	15	12	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами, поддержке и развитию экспорта под руководством Губернатора Курской области.
1.3.34.	Контрольная точка"Разработана региональная методика отнесения организаций к категории потенциальных экспортеров, сформирована база экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров, проведен экспортный аудит."	-	24.12.2028	15	13	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Разработана региональная методика отнесения организаций к категории потенциальных экспортеров, сформирована база экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров, проведен экспортный аудит.
1.3.35.	Контрольная точка"Утвержден план предоставления региональных мер государственной поддержки экспорта. Проведена работа по реализации мероприятий плана."	-	24.12.2028	15	16	Левашова Е.А.	Отчет Утвержден план предоставления региональных мер государственной поддержки экспорта. Проведена работа по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.44.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по цифровизации мер поддержки экспорта в регионе. Утвержден план цифровизации мер поддержки экспорта в Курской области, реализованы мероприятия плана, подготовлен отчет."	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Проведены мероприятия по цифровизации мер поддержки экспорта в регионе. Утвержден план цифровизации мер поддержки экспорта в Курской области, реализованы мероприятия плана, подготовлен отчет.
1.3.45.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Развитие экспорта на Инвестиционном портале Курской области, официальных сайтов Минэкономразвития Курской области и Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области в социальных сетях."	-	24.12.2029	15	17	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено функционирование специализированного раздела Развитие экспорта на Инвестиционном портале Курской области, официальных сайтов Минэкономразвития Курской области и Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области в социальных сетях.
1.3.46.	Контрольная точка"Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках."	-	24.12.2029	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Утвержден план по обеспечению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		международного присутствия. Подготовлен и утвержден отчет о его реализации.
1.3.47.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области."	-	24.12.2030	15	10	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области.
1.3.48.	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год. Подготовлены, утверждены и предоставлены в систему онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0.: отчет об итогах года, предшествующего отчетному, отчет о предварительных итогах отчетного года по реализации программы."	-	24.12.2030	15	11	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год. Подготовлены отчеты об итогах года, предшествующего отчетному, и о предварительных итогах отчетного года.
1.3.49.	Контрольная точка "Проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата,	-	24.12.2030	15	12	Краснопивцева Е.В.	Протокол Проведены заседания Совета по улучшению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	взаимодействию с инвесторами, поддержке и развитию экспорта под руководством Губернатора Курской области."						инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами, поддержке и развитию экспорта под руководством Губернатора Курской области.
1.3.50.	Контрольная точка"Разработана региональная методика отнесения организаций к категории потенциальных экспортеров, сформирована база экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров, проведен экспортный аудит."	-	24.12.2030	15	13	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Разработана региональная методика отнесения организаций к категории потенциальных экспортеров, сформирована база экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров, проведен экспортный аудит.
1.3.51.	Контрольная точка"Утвержден план предоставления региональных мер государственной поддержки экспорта. Проведена работа по реализации мероприятий плана. Подготовлен отчет."	-	24.12.2030	15	16	Левашова Е.А.	Отчет Утвержден план предоставления региональных мер государственной поддержки экспорта. Проведена работа по реализации мероприятий плана. Подготовлен отчет.
1.3.52.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по цифровизации мер поддержки экспорта в	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ильинова О.В.	Отчет Проведены мероприятия по цифровизации мер

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионе. Утвержден план цифровизации мер поддержки экспорта в Курской области, реализованы мероприятия плана, подготовлен отчет."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		поддержки экспорта в регионе. Утвержден план цифровизации мер поддержки экспорта в Курской области, реализованы мероприятия плана, подготовлен отчет.
1.3.53.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Развитие экспорта на Инвестиционном портале Курской области, официальных сайтов Минэкономразвития Курской области и Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области в социальных сетях."	-	24.12.2030	15	17	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено функционирование специализированного раздела Развитие экспорта на Инвестиционном портале Курской области, официальных сайтов Минэкономразвития Курской области и Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области в социальных сетях.
1.3.54.	Контрольная точка"Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках."	-	24.12.2030	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Утвержден план по обеспечению международного присутствия. Подготовлен и утвержден отчет о его

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации.
1.3.55.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Краснопивцева Е.В.	Отчет По данным системы онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.56.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, подготовлен отчет по итогам года."	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.57.	Контрольная	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Краснопивцева	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Сформирована управленческая команда по развитию экспорта в Курской области. Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Е.В.	Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.3.58.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год, исполнены
1.3.59.	Контрольная точка"Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области
1.3.60.	Контрольная точка"Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит
1.3.61.	Контрольная точка"Организованы мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области,	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес-миссии, реверсные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в Российской Федерации
1.3.62.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области, в социальных сетях"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также в социальных сетях региона
1.3.63.	Контрольная точка "Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.64.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год. Подготовлены, утверждены и предоставлены в систему онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0.: отчет об итогах года, предшествующего отчетному, отчет о предварительных итогах отчетного года по реализации программы."	-	26.12.2028		11		Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год. Подготовлены отчеты об итогах года, предшествующего отчетному, и о предварительных итогах отчетного года.
1.3.65.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по реализации Стратегии развития ВЭД Курской области. Отчет об исполнении Стратегии развития ВЭД Курской области за год, предшествующий отчетному, сформирован, утвержден и предоставлен в систему онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0."	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 3.0
1.3.66.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по реализации Стратегии развития ВЭД	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	09	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Курской области. Отчет об исполнении Стратегии развития ВЭД Курской области за год, предшествующий отчетному, сформирован, утвержден и предоставлен в систему онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0."			контрольными точками отсутствует			стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 3.0
1.3.67.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.3.68.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.3.69.	Контрольная точка"Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и потенциальных	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	экспортеров Курской области"						
1.3.70.	Контрольная точка"Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области
1.3.71.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ветров А.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.3.72.	Контрольная точка"Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров для сферы внешнеэкономической деятельности на базе Вузов Курской области. Сформирован и утвержден План подготовки кадров в Курской области до 2030 года. Подготовлен и утвержден отчет о его исполнении."	-	30.09.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров для сферы внешнеэкономической деятельности на базе Вузов Курской области. Сформирован и утвержден План подготовки кадров в Курской области до 2030 года. Подготовлен и утвержден отчет о его

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							исполнении.
1.3.73.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Ветров А.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.3.74.	Контрольная точка "Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров для сферы внешнеэкономической деятельности на базе Вузов Курской области. Сформирован и утвержден План подготовки кадров в Курской области до 2030 года. Подготовлен и утвержден отчет о его исполнении."	-	30.09.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров для сферы внешнеэкономической деятельности на базе Вузов Курской области. Сформирован и утвержден План подготовки кадров в Курской области до 2030 года. Подготовлен и утвержден отчет о его исполнении.
1.3.75.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ветров А.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.76.	Контрольная точка"Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров для сферы внешнеэкономической деятельности на базе Вузов Курской области. Сформирован и утвержден План подготовки кадров в Курской области до 2030 года. Подготовлен и утвержден отчет о его исполнении."	-	30.09.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров для сферы внешнеэкономической деятельности на базе Вузов Курской области. Сформирован и утвержден План подготовки кадров в Курской области до 2030 года. Подготовлен и утвержден отчет о его исполнении.
1.3.77.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ветров А.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.3.78.	Контрольная точка"Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров для сферы внешнеэкономической деятельности на базе Вузов Курской области. Сформирован и утвержден План подготовки кадров в Курской области до	-	30.09.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров для сферы внешнеэкономической деятельности на базе Вузов Курской области.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.81.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
1.3.82.	Контрольная точка"Обеспечена информационно образовательная поддержка экспортно ориентированных субъектов предпринимательства по основам экспортной деятельности. Разработан и утвержден план информационно образовательной поддержки, подготовлен и утвержден отчет о его реализации."	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области. Подготовлен отчет.
1.3.83.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года."	-	31.08.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.
1.3.84.	Контрольная точка"Обеспечена информационно образовательная поддержка экспортно ориентированных субъектов предпринимательства по основам экспортной деятельности."	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области. Подготовлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разработан и утвержден план информационно образовательной поддержки, подготовлен и утвержден отчет о его реализации."						отчет.
1.3.85.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года."	-	31.08.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.
1.3.86.	Контрольная точка"Обеспечена информационно образовательная поддержка экспортно ориентированных субъектов предпринимательства по основам экспортной деятельности. Разработан и утвержден план информационно образовательной поддержки, подготовлен и утвержден отчет о его реализации."	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области. Подготовлен отчет.
1.3.87.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года."	-	31.08.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.
1.3.88.	Контрольная точка"Обеспечена	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ильинова О.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационно образовательная поддержка экспортно ориентированных субъектов предпринимательства по основам экспортной деятельности. Разработан и утвержден план информационно образовательной поддержки, подготовлен и утвержден отчет о его реализации."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области. Подготовлен отчет.
1.3.89.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года."	-	31.08.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.
1.3.90.	Контрольная точка"Обеспечена информационно образовательная поддержка экспортно ориентированных субъектов предпринимательства по основам экспортной деятельности. Разработан и утвержден план информационно образовательной поддержки, подготовлен и утвержден отчет о его реализации."	-	31.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области. Подготовлен отчет.
1.3.91.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса	-	31.08.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Экспортер года."				(результатами) и контрольными точками отсутствует		итогов конкурса.
1.3.92.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен паспорт регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.3.93.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.3.94.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"						Курской области
1.3.95.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные Соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.3.96.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.3.97.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.3.98.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		дополнительные Соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.3.99.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.3.100.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.3.101.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные Соглашения о реализации на территории Курской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"				точками отсутствует		области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.3.102.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.3.103.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.3.104.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные Соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"						кооперации и экспорта"
1.3.105.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	
		Показатели регионального проекта	
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 3.0", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	100.00	100.00
2	Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт"	30.00	30.00
3	Региональный экспортный стандарт 3.0 внедрен в Курской области	90.00	90.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	220.00	220.00