
(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

" (D6-38) Цифровое государственное управление (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Курская область)» на территории Курской области" Соглашение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.12.2020г. №071-2019-D6001-46/2.1, приложен файл.
2		Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Курская область)» на территории Курской области" Соглашение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.12.2020г. №071-2019-D6001-46/2.1, приложен файл.
3		Доля отказов при предоставлении приоритетных	Процент	0	0	0	0	0	100	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
		государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году									«Цифровое государственное управление (Курская область)» на территории Курской области" Соглашение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.12.2020г. №071-2019-D6001-46/2.1, приложен файл.
4		Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Курская область)» на территории Курской области" Соглашение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.12.2020г. №071-2019-D6001-46/2.1, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 7 806,63 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(77) Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	7 806,63	7 806,63	7 806,63	2 775,65	2 775,65	35,56	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 806,63	7 806,63	7 806,63	2 775,65	2 775,65	35,56	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 806,63	7 806,63	7 806,63	2 775,65	2 775,65	35,56	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			7 806,63	7 806,63	7 806,63	2 775,65	2 775,65	35,56	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			7 806,63	7 806,63	7 806,63	2 775,65	2 775,65	35,56	
бюджет субъекта Российской Федерации			7 806,63	7 806,63	7 806,63	2 775,65	2 775,65	35,56	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В органах государственной власти Курской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
2		Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
3		Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельности сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены







Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			<i>В органах государственной власти Курской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Зимовцев Владимир Николаевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по мероприятию в целях исполнения результата «В органах государственной власти Курской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО)»" Отчет председателя комитета цифрового развития и связи Курской области - руководителя регионального проекта "Цифровое государственное управление" от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.	РРП		Акт утвержден (подписан)	31.12.2020	31.12.2020	Зимовцев Владимир Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по мероприятию в целях исполнения результата «В органах государственной власти Курской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО)»" Отчет председателя комитета цифрового развития и связи Курской области - руководителя регионального проекта "Цифровое государственное управление" от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2.			<i>Обеспечено развитие системы межведомственного электронного</i>	31.12.2020	31.12.2020	Веревкин Виктор Николаевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020</i>				1. "Отчет по мероприятию в целях исполнения результата «Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации»" Отчет председателя комитета цифрового развития и связи Курской области – руководителя регионального проекта «Цифровое государственное управление» от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
3.			<i>Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельности сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2020	Веревкин Виктор Николаевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по мероприятию в целях исполнения результата «Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельности сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме»" Отчет председателя комитета цифрового развития и связи Курской области - руководителя регионального проекта "Цифровое государственное управление" от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.	РРП		Документ разработан	31.12.2024	31.12.2020	Веревкин Виктор Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по мероприятию в целях исполнения результата

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							«Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельности сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме» Отчет председателя комитета цифрового развития и связи Курской области - руководителя регионального проекта "Цифровое государственное управление" от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
3.1.1	РРП		Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля(надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода	31.12.2020	31.12.2020	Веревкин Виктор Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по мероприятию в целях исполнения результата «Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельности сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме» Отчет председателя комитета цифрового развития и связи Курской области - руководителя регионального проекта "Цифровое государственное управление" В.Н. Веревкина от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. " (D6-38) Цифровое государственное управление (Курская область)"

График достижения показателя




Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

График достижения показателя




Рис. 3. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений




Рис. 5. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

График достижения показателя




Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)