

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8)
(в редакции запроса на изменение от 29.12.2024 № Е1-41-2024/008)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Современная школа (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Рыльцов Д.О.	Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления развития инфраструктуры		
6.	Администратор регионального проекта	Шепелев В.И.	Заместитель начальника управления развития инфраструктуры		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников													
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	НП	Процент	7,4000	2020	69,7000		-	-	-	-			Да

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,7000

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка													
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	11,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
<p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально -технической базы в организациях , осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам , в соответствии со сформированными методическими рекомендациями . Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ , дизайна инфраструктуры , перечня учебного оборудования и учебно -методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. В рамках достижения значений результата федерального проекта для Курской области установлено следующее количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых должна быть обновлена материально-техническая база: 2019 – 4, 2020 – 6, 2021 – 8, 2022 – 10, 2023 – 11, 2024 –</p>														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11 (значения указаны нарастающим итогом)														
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Единица	0,0000	2018	48,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
<p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе естественно-научной и технологической направленностей, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе естественно-научной и технологической направленностей, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 230 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Курской области будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе: в 2020 году – в 42 школах*; в 2021 году - в 35 школах; в 2022 году - в 35 школах; в 2023 году - в 36 школах ; в 2024 году - в 86 школах. Значение количества организаций, в которых создается материально - техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах , подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>* - в 2020 году наименование результата звучало следующим образом «Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ</p>														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах». С 01.01.2021 дополнительным соглашением № 073-2019-Е10041-1/3 от 08.12.2020 г. установлено новое название результата без учета созданных Центров «Точка роста» в 2020 году.														
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.. Нарастающий итог	-	Объект	2,0000	2023	2,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.														
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.. Нарастающий итог	-	Объект	4,0000	2023	5,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевоору	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													жение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
<p>К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.</p>														
1.5	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.. Нарастающий итог	-	Объект	1,0000	2023	1,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													имущества	
<p>Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"</p>														
1.6	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	5,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации и (структурного подразделения)	Да
<p>В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков обучающихся, а также повышения качества образования.</p> <p>Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.</p> <p>В рамках достижения значений результата федерального проекта для Курской области установлено следующее количество детских технопарков «Кванториум» в общеобразовательных организациях: 2020 – 0, 2021 – 1, 2022 – 0, 2023 – 1, 2024 – 5</p> <p>Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>														
1.1	Сформирована и функционирует	-	Единица	0,0000	2020	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров												(выполнение работ)	
<p>Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.</p> <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. 														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Достижение результата по годам в Курской области: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед.. (значения указаны нарастающим итогом)														
1.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.. Нарастающий итог	-	Человек	7 738,000 0	2023	8 204,0 000	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Нет
Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации														
1.3	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	-	Человек	6,0000	2021	4,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет
<p>Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.</p> <p>Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.</p>														
2	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений													
2.1	Оказаны услуги психолого-педагогической,	-	Миллион единиц	0,0000	2020	0,0100	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей												ие работ)	
<p>Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. В 2021г. будет оказано не менее 0,01 млн.ед. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.</p>														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	167 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 929,00
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	167 929,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.2.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	164 785,72	-	-	-	-	-	-	
1.2.1. 1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	154 020,91	-	-	-	-	-	-	
1.2.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	154 020,91	-	-	-	-	-	-	
1.2.1. 2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	157 164,19	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>								
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.	1 025 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 792,75
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 025 792,75	-	-	-	-	-	-	
1.4.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	953 415,99	-	-	-	-	-	-	
1.4.1. 1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	953 415,99	-	-	-	-	-	-	
1.4.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	953 415,99	-	-	-	-	-	-	
1.4.1. 2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 025 792,75	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские	73 773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 773,57

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	технопарки «Кванториум»								
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	73 773,57	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	72 477,23	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	63 520,41	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	63 520,41	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	64 816,74	-	-	-	-	-	-	
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	<i>бюджет субъекта 1.</i>	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений								

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	500,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	500,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 271 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 995,32
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 271 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 995,32
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 415,99
1.5.	Мероприятие (результат) "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 477,23

21

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Мероприятие (результат) "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3.	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений												

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально -</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>технической базы в организациях , осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам , в соответствии со сформированными методическими рекомендациями . Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ , дизайна инфраструктуры , перечня учебного оборудования и учебно - методических комплексов с учетом</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. В рамках достижения значений результата федерального проекта для Курской области установлено следующее количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.4.	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от комитета образования и науки Курской области и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.5.	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах"	-	08.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.6.	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах"	-	08.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»"	-	29.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»
1.1.10.	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы"	-	19.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»
1.1.11.	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ"	-	26.07.2021	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки 15 марта 2021 года - для первой закупки 26 июля 2021 года - для последней закупки
1.1.12.	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Акт приемки работ по форме, разработанной и утвержденной комитетом образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»"	-	11.10.2021	15	17	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»
1.1.14.	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и "	-	29.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Шумакова И.В.	Справка размещенная на сайте коррекционной школы
1.1.15.	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами	-	29.11.2021	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Справка размещенная на сайте коррекционной школы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обучения и воспитания"						
1.1.16.	Контрольная точка"Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта", значение: 0.0000	-	06.12.2021	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта
1.1.17.	Контрольная точка"Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шумакова И.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	24.01.2022	05	07	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							школах по итогам мониторинга
1.1.19.	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы", значение: 0.0000	-	24.01.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия (ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО») (далее – оператор реализации мероприятия) о направлении программ развития коррекционных школ
1.1.20.	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000	-	24.01.2022	05		Шумакова И.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.21.	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена	-	25.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	10	Шумакова И.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-техническая база", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			
1.1.22.	Контрольная точка"Утверждено должностное лицо от комитета образования и науки Курской области и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	25.01.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.1.23.	Контрольная точка"Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000	-	14.02.2022	15	16	Шумакова И.В.	Прочий тип документа извещение о проведении первой закупки
1.1.24.	Контрольная точка"Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»", значение: 0.0000	-	14.03.2022	11	13	Шумакова И.В.	Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Отчет Форма ежеквартального мониторинга выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций
1.1.26.	Контрольная точка"Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы", значение: 0.0000	-	18.04.2022	13	15	Шумакова И.В.	Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»
1.1.27.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования	-	30.06.2022	14	16	Шумакова И.В.	Отчет Форма ежеквартального мониторинга выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций ", значение: 0.0000						поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций
1.1.28.	Контрольная точка"Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000, Единица	-	26.07.2022	15	16	Рыльцов Д.О.	Прочий тип документа Извещение о проведении последней закупки
1.1.29.	Контрольная точка"Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000	-	22.08.2022	23	17	Шумакова И.В.	Акт приемки работ по форме, разработанной и утвержденной комитетом образования и науки Курской области
1.1.30.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования	-	30.09.2022	16	18	Шумакова И.В.	Отчет Форма ежеквартального мониторинга выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций ", значение: 0.0000						поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций
1.1.31.	Контрольная точка"Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»", значение: 0.0000	-	10.10.2022	17	19	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»
1.1.32.	Контрольная точка"Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	20	Шумакова И.В.	Справка размещенная на сайте коррекционной школы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			
1.1.33.	Контрольная точка"Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	28.11.2022	19	21	Шумакова И.В.	Справка размещенная на сайте коррекционной школы
1.1.34.	Контрольная точка"Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта", значение: 0.0000	-	12.12.2022	20	22	Шумакова И.В.	Справка Информационная об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта
1.1.35.	Контрольная точка"Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база "	-	19.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Шумакова И.В.	Приказ Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – РОИВ)
1.1.36.	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах "	-	19.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ
1.1.37.	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах"	-	19.12.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ
1.1.38.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Отчет информационно-аналитический по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг"						
1.1.39.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Отчет Форма ежеквартального мониторинга выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций
1.1.40.	Контрольная точка"Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы"	-	16.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Исходящее письмо РОИВ оператору реализации мероприятия
1.1.41.	Контрольная точка"Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия	-	16.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шумакова И.В.	Исходящее письмо РОИВ оператору реализации мероприятия о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Доброшкола"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		заклучения
1.1.42.	Контрольная точка"Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах "	-	16.01.2023	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Исходящее письмо РОИВ оператору реализации мероприятия
1.1.43.	Контрольная точка"Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ"	-	13.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении первой закупки
1.1.44.	Контрольная точка"Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия дизайн-проекты, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса Доброшкола"	-	13.03.2023	12	13	Шумакова И.В.	Исходящее письмо РОИВ оператору реализации мероприятия
1.1.45.	Контрольная точка"Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ	-	17.04.2023	17	10	Шумакова И.В.	Исходящее письмо РОИВ оператору реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.49.	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"	-	27.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Исходящее письмо РОИВ оператору реализации мероприятия
1.1.50.	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"	-	11.12.2023	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Исходящее письмо РОИВ оператору реализации мероприятия
1.1.51.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Отчет Информационно-аналитический по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достиг
1.1.52.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Шумакова И.В.	Отчет Информационно-аналитический по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.53.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Отчет Информационно-аналитический по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.54.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Отчет Информационно-аналитический по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	технической базы отдельных общеобразовательных организаций"						
1.1.55.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	29.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Отчет Информационно-аналитический по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.56.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Отчет Информационно-аналитический по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.57.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шумакова И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.2.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кабан А.Н.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе естественно-научной и технологической направленностей, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе естественно-научной и технологической направленностей, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах,</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 230 школах, расположенных в сельской местности и</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>малых городах Курской области будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе: в 2020 году – в 42 школах*; в 2021 году - в 35 школах; в 2022 году - в 35 школах; в 2023 году - в 36 школах ; в 2024 году - в 86 школах. Значение количества организаций, в которых создается материально -техническая база для реализации основных и дополнительных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах , подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. * - в 2020 году наименование результата звучало следующим образом «Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах». С 01.01.2021 дополнительным соглашением № 073-2019-Е10041-1/3 от 08.12.2020 г. установлено новое название результата без учета созданных Центров «Точка роста» в 2020 году.
1.2.1.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Уколов А.Ф.	
1.2.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	
1.2.4.	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.9.	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ
1.2.10.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга
1.2.11.	Контрольная точка "Утверждены: 1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; 2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; 3. показатели	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельности центров «Точка роста»; 4. типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации 5. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»."						
1.2.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический
1.2.13.	Контрольная точка"Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000	-	01.02.2022	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.2.14.	Контрольная точка"Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	11	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо федерального оператора и приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.19.	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.20.	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.21.	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.2.22.	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	15.09.2022	15	18	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.23.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	01.10.2022	17	19	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году
1.2.24.	Контрольная точка"Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Курской области; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	планируется создание центров «Точка роста»"						
1.2.25.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	18	20	Долгушина С.В.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
1.2.26.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году
1.2.27.	Контрольная точка"Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»", значение: 0.0000	-	31.12.2022	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Справка По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.28.	Контрольная точка"Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	13	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Письмо федерального оператора и приказ комитета образования и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			науки Курской области
1.2.29.	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста""	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Исходящее письмо федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений
1.2.30.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2023	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста"
1.2.31.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.32.	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры "Точка роста""	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование"
1.2.33.	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок центров Точка роста в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	21	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.34.	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров "Точка роста""	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.35.	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "Точка роста""	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа распорядительный акт РОИВ
1.2.36.	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	15.09.2023	16	18	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.39.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2023	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста"
1.2.40.	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста""	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.41.	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кабан А.Н.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Курской области федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта "Образование"; Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта "Образование"; Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.
1.2.42.	Контрольная точка "Сформирован топливный проект дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста""	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Курской области федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. Приказ Министерства образования и науки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Курской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.
1.2.43.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста""	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)
1.2.44.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста"
1.2.45.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	30.06.2024	14	17	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста"
1.2.46.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Долгушина С.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта "Образование", в том числе Центров "Точка роста"				точками отсутствует		
1.2.47.	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста"	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центре "Точка роста" на сайте образовательных организаций
1.2.48.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	30.09.2024	15	18	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста"
1.2.49.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	29.12.2024	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору
1.2.50.	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	роста""				точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рыльцов Д.О.	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
1.3.1.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рыльцов Д.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.
1.4.1.	Контрольная точка"Контрольная	-	-	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка не задана"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"
1.5.1.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	18.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рыльцов Д.О.	
1.6.	Мероприятие (результат) "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кабан А.Н.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.</p> <p>Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.</p> <p>В рамках достижения значений результата федерального проекта для Курской области установлено следующее количество детских</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технопарков «Кванториум» в общеобразовательных организациях: 2020 – 0, 2021 – 1, 2022 – 0, 2023 – 1, 2024 – 5 Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
1.6.1.	Контрольная точка "Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум»	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(далее - Школьный Кванториум) 2. Концепция по созданию и функционированию на территории Курской области Школьных Кванториумов, в том числе: перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; типовое положение о деятельности Школьного Кванториума; месторасположение Школьного Кванториума"						
1.6.2.	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума"	-	31.03.2021	13	15	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области
1.6.3.	Контрольная точка "Сформирован проект зонирования Школьного Кванториума"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.6.4.	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора	-	01.04.2021	15	17	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области с приложением перечня

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудования, средств обучения и воспитания"						оборудования, средств обучения и воспитания
1.6.5.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума"	-	01.04.2021	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
1.6.6.	Контрольная точка"Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"	-	25.08.2021	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Документы о повышении квалификации педагогических работников
1.6.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг работы по приведению площадки Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.6.8.	Контрольная точка"Начало работы Школьного Кванториума"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.9.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	01.10.2021	20	22	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя
1.6.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический
1.6.11.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году
1.6.12.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения	-	30.06.2022	13	17	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов "						справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году
1.6.13.	Контрольная точка"Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год", значение: 0.0000	-	25.08.2022	14	17	Долгушина С.В.	Акт локальный общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы
1.6.14.	Контрольная точка"Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)", значение: 0.0000	-	25.08.2022	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Справка информационная
1.6.15.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	30.09.2022	14	18	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.16.	Контрольная точка"Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Школьного Кванториума; 2. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Школьного Кванториума; 3. Реестр образовательных организаций, на базе которых создаются Школьные Кванториумы; 4. перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; 5. типовое положение о деятельности Школьного Кванториума"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.6.17.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.12.2022	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году
1.6.18.	Контрольная точка"Сформирован и утвержден инфраструктурный	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	22	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Письмо федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лист для оснащения Школьного Кванториума"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			оператора и приказ комитета образования и науки Курской области
1.6.19.	Контрольная точка"Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	21	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.6.20.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2023	23	31	Долгушина С.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа
1.6.21.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ, услуг для	-	15.02.2023	22	23	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	создания Школьного Кванториума"						закупок
1.6.22.	Контрольная точка"Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания"	-	01.03.2023	19	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания
1.6.23.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.03.2023	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году
1.6.24.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет
1.6.25.	Контрольная точка"Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	26	Долгушина С.В.	Отчет по форме, определяемой ведомственным проектным офисом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	создается Школьный Кванториум"			точками отсутствует			нацпроекта «Образование»
1.6.26.	Контрольная точка"Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2023	31	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.6.27.	Контрольная точка"Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	17	Долгушина С.В.	Акт локальный общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы
1.6.28.	Контрольная точка"Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума"	-	25.08.2023	26	28	Долгушина С.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.6.29.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ
1.6.30.	Контрольная точка"Начало	-	15.09.2023	28	30	Долгушина С.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы Школьного Кванториума"						Информационное освещение в СМИ
1.6.31.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	06.10.2023	29	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году
1.6.32.	Контрольная точка"Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Школьного Кванториума; 2. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Школьного Кванториума; 3. Реестр образовательных организаций, на базе которых создаются Школьные Кванториумы; 4. перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; 5. типовое положение о деятельности Школьного Кванториума"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ министерства образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.33.	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	25	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Документы о повышении квалификации педагогических работников
1.6.34.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году
1.6.35.	Контрольная точка "Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кабан А.Н.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Курской области Федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							национального проекта "Образование"; письмо Федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта "Образование"; приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания
1.6.36.	Контрольная точка "Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Курской области Федеральному оператору о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений; письмо Федерального оператора о согласовании дизайн-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проекта и зонирования помещений; приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений
1.6.37.	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кабан А.Н.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме Федерального оператора)
1.6.38.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	20	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2022 году
1.6.39.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	30.06.2024	19	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Кванториума, созданного в 2022 году
1.6.40.	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы
1.6.41.	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Школьных Кванториумов"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.6.42.	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, рекомендованной Федеральным оператором
1.6.43.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	30.09.2024	17	23	Долгушина С.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.44.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2022 году
1.6.45.	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Справка по форме Федерального оператора
2.	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических						
2.1.	Мероприятие (результат) "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно- методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуальн ого плана профессионального роста;</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.</p> <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.</p> <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам в Курской области: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед.. (значения указаны нарастающим итогом)
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - Центр); показатели деятельности Центра; типовое положение о деятельности Центра "	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области
2.1.2.	Контрольная точка"Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Степанова И.А.	Прочий тип документа письмо федерального оператора, приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		комитета образования и науки Курской области
2.1.3.	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
2.1.4.	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования Центра"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области
2.1.5.	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Степанова И.А.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
2.1.6.	Контрольная точка "Не менее 50% сотрудников Центра прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа удостоверения о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального оператора", значение: 0.0000				точками отсутствует		
2.1.7.	Контрольная точка "Начало работы Центра"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ
2.1.8.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору
2.1.9.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.12.2021	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический
2.1.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сахневич И.В.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.14.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Сахневич И.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году
2.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сахневич И.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
2.1.16.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.12.2022	12	09	Сахневич И.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году
2.1.17.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сахневич И.В.	Прочий тип документа План мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) на следующий календарный год", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		(дорожная карта) центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.18.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждено положение о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Курской области"	-	25.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Положение о функционировании
2.1.20.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	30.06.2023	11	13	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.21.	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Справка о готовности (+фотомониторинг)
2.1.22.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	30.09.2023	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году
2.1.23.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	
2.1.24.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (с информацией об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							утверждении/согласовании/принятии)
2.1.25.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.26.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.27.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
2.1.29.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мастерства педагогических работников
2.2.	Мероприятие (результат) "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.</p> <p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							педагогических работников в субъектах Российской Федерации
2.2.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за I квартал"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коптева К.В.	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
2.2.2.	Контрольная точка "Обеспечено обучение тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коптева К.В.	Отчет Информационно-аналитический об обучении тьюторов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"						
2.2.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за II квартал"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коптева К.В.	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
2.2.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Коптева К.В.	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за III квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
2.2.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	02.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коптева К.В.	Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программ, и образовательных программ среднего профессионального образования
2.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коптева К.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий по	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зайцева Э.В.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования
2.3.1.	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ",	-	21.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Пархоменко Н.А.	Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2022	03	05	Сахневич И.В.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям
2.3.5.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахневич И.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году
2.3.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством	-	30.12.2022	01	02	Сахневич И.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000, Единица						Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
2.3.7.	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	21.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Э.В.	Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс
2.3.8.	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Э.В.	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"						
2.3.9.	Контрольная точка"Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения диновременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Э.В.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2023 г.
2.3.10.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Э.В.	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"						
2.3.11.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Э.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году
2.3.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Э.В.	Соглашение дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"						прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
2.3.13.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Э.В.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году
2.3.14.	Контрольная точка"Принято	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зайцева Э.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационная справка об участии в вебинаре о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году
2.3.15.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Э.В.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	города с населением до 50 тыс. человек"						в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
2.3.16.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Э.В.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году с приложением результатов мониторинга
2.3.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Э.В.	Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	города с населением до 50 тыс. человек"						пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
2.3.18.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Э.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году
3.	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений						
3.1.	Мероприятие (результат) "Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. В 2021г. будет оказано не менее 0,01 млн.ед. услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
3.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены в объеме 0,0083 млн.ед.) "	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	
3.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены в объеме 0,01 млн.ед.)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	
3.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
3.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет отчет

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
1.24.	Горшеченский муниципальный район	Процент	7,00	2020	69,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.25.	город Щигры	Процент	7,40	2020	69,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.26.	город Льгов	Процент	7,40	2020	69,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.27.	город Курчатов	Процент	7,40	2020	69,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.28.	город Курск	Процент	7,40	2020	69,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.29.	город Железногорск	Процент	7,40	2020	69,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.30.	Глушковский муниципальный район	Процент	7,00	2020	69,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.31.	Большесолдатский муниципальный район	Процент	7,00	2020	69,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.32.	Курский муниципальный район	Процент	7,00	2020	69,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.33.	Щигровский муниципальный район	Процент	7,00	2020	69,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Курская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка										
1.1.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2018	48,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2018	47,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	4,00	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	2,00	-	-	-	-	-	-

127

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.1.7.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	4,00	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.12.	<i>Поньровский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	5,00	-	-	-	-	-	-
1.1.15.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.16.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	4,00	-	-	-	-	-	-
1.1.17.				2018							

128

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0		2,00	-	-	-	-	-	-
1.1.18.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.19.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	2,00	-	-	-	-	-	-
1.1.20.	<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.21.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	2,00	-	-	-	-	-	-
1.1.22.	<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.23.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.24.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.25.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.26.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	4,00	-	-	-	-	-	-
1.1.27.	<i>город Щигры</i>	Единица	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-

129

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.1.28.	<i>город Льгов</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.29.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.30.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.31.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.32.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.33.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"										
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2020	5,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2020	4,00	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2020	3,00	-	-	-	-	-	-

130

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.2.4.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2020	1,00	-	-	-	-	-	-
2.	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников										
2.3.	Мероприятие (результат) "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"										
2.3.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2020	1,00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.3.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.4.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.5.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.6.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.7.	<i>Октябрьский муниципальный</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	<i>район</i>										
2.3.8.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.9.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.10.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.11.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.12.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.13.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.14.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.15.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.16.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.17.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-

132

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3.18.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.19.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.20.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.21.	<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.22.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.23.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.24.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.25.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.26.	<i>город Щигры</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.27.	<i>город Льгов</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3.28.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.29.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.30.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.31.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.32.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.33.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.34.	<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-
2.3.35.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	0,00	-	-	-	-	-	-