

УТВЕРЖДЕН  
 Советом по стратегическому развитию  
 и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)  
 (в редакции запроса на изменение от 12.03.2026 № Ц2-46-2026/003)

## П А С П О Р Т регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область)

### 1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению			
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Леонова Н.В.	Министр образования и науки Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Сорокина Т.А.	Заместитель министра образования и науки Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	-	0,0000	13,9800	28,6600	44,3300	60,7600	Сорокина Т.А. Заместитель министра образования и науки Курской области МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	8,6600	25,7900	53,7400	80,5100	100,0000	Сорокина Т.А. Заместитель министра образования и науки Курской области МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	входными группами													

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде														
1.1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6600	8,6600

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Нарастающий итог	-	Тысяча штук	0,0000	2024	-	-	0,0440	0,1310	0,2730	0,4090	0,5080	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительного-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.														
1.2	Образовательные организации	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1 489,000	3 053,000	4 722,000	6 472,000	Приобретение	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Нарастающий итог												товаров, работ, услуг	

В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.







ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровые платформы в отраслях социальной  
сферы (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном						
1.1.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	04.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Справка Информационная справка
1.1.2.	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских, подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
1.1.3.	Контрольная точка "Произведена"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Медведев Е.В.	Акт Акт. Акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка выполненных проектно-изыскательских работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных ОО для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполненных работ
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских, подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Интернет"						
1.1.5.	Контрольная точка"Заключен контракт на выполнение работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Интернет в 2026 году"						
1.1.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план-график закупок"	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Справка Информационная справка (письмо)
1.1.8.	Контрольная точка"Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских, подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных проектно-изыскательских работ по формированию ИТ-инфраструктуры в	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Медведев Е.В.	Акт Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственных и муниципальных ОО для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"				точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных проектно-исследовательских, подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.11.	Контрольная точка"Заключен контракт на выполнение работ по	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
1.1.12.	Контрольная точка "Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.13.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным,	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2026 году"						
1.1.14.	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Справка Информационная справка (письмо)
1.1.15.	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение проектно-исследовательских, подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
1.1.16.	Контрольная точка "Произведена"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Медведев Е.В.	Акт Акт выполненных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка выполненных проектно-изыскательских работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных ОО для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		работ
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских, подготовительных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Интернет"						
1.1.18.	Контрольная точка"Заключен контракт на выполнение работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Прочий тип документа Договор (контракт) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации "	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медведев Е.В.	Отчет Отчет о реализации на территории Курской области мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2028 году"						
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2030 года"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Правила предоставления субсидии
1.2.2.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о	-	22.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Положенцев Д.С.	Отчет предусмотренный соглашением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии"	-	22.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии"	-	22.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.2.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятия(результата)"	-	24.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Справка Информационная справка
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.8.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.10.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.11.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.12.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.13.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.14.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.15.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.17.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.20.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.21.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.22.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.23.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.24.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.26.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.27.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.28.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.29.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сорокина Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.30.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.31.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	
1.2.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Положенцев Д.С.	Прочий тип документа Информационная справка



№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коньшевский муниципальный район		0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.11.	Золотухинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.12.	Дмитриевский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.13.	город Щигры	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.14.	Курчатовский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту										
2.1.	Фатежский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.	Пристенский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	38,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Поныровский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	69,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.	Октябрьский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	103,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.	Медвенский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	112,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.6.	Курчатовский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	99,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.7.	Дмитриевский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	78,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
2.8.	Коньшевский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.9.	Золотухинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	187,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.10.	город Щигры	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.11.	город Курск	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	260,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.12.	Черемисиновский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.13.	Курский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	84,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.14.	город Железногорск	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	143,0000	0,0000	0,0000	0,0000

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами», Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов)	
1	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом	50,00	50,00	100,00
2	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственному, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	50,00	50,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00	200,00