

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам) (протокол от 10.12.2025 № ПР - 13)  
(в редакции запроса на изменение от 31.07.2025 № ДА-46-2025/005)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
Здоровье для каждого (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора Курской области-Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Письменная Е.В.	Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Алименко П.О.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	Процент	7,6000	7,6000	7,7000	7,7000	7,8000	7,8000	7,9000	7,9000	8,0000	8,0000	8,1000	8,1000
2	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья													

2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000	9,1000	9,0400	9,0300	9,0200	9,0100	9,0000	8,9900	8,9800
2.2.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	Процент	18,0000	18,0000	17,9000	17,8000	17,7000	17,6000	17,6000	17,5000	17,4000	17,3000	17,2000	17,1300

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза														
1.1	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	

1.1. 1	Количество предприятий с численностью работающих не менее 250 человек, в которых внедрены корпоративные программы	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
-----------	---	---	---------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---

В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.														
1.2	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.

1.3	Проведение информационно-коммуникационной компании по формированию приверженности здоровому образу жизни	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение информационно-коммуникационной компании	Нет
1.3.1	Информационно-коммуникационная кампания	-	Условная единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С целью формирования у граждан Курской области приверженности к ведению здорового образа жизни размещена наружная реклама на улицах г. Курска, социальная реклама в общественном транспорте, организована трансляция видеороликов по доступным телекоммуникационным каналам. Организована трансляция аудиороликов в местах массового пребывания людей, организована публикация статей профилактической направленности в печатных СМИ. Организовано изготовление печатных и сувенирных информационных материалов (памяток, плакатов, буклетов и т.д.). Организовано проведение информационно-просветительских мероприятий с участием СО НКО.														
2	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья													
2.1	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	6,0000	10,0000	15,0000	24,0000	33,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

	округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья. Нарастающий итог													
<p>На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей</p>														

0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза								
1.1	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	0,00	1 789,00	1 845,10	2 968,00	0,00	0,00	0,00	6 602,10
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 789,00	1 845,10	2 968,00	0,00	0,00	0,00	6 602,10

1.1.1. 1.	бюджет субъекта	0,00	1 789,00	1 845,10	2 968,00	-	-	-	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Проведение информационно-коммуникационной компании по формированию приверженности здоровому образу жизни	0,00	1 310,50	1 310,50	1 310,50	0,00	0,00	0,00	3 931,50
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 310,50	1 310,50	1 310,50	0,00	0,00	0,00	3 931,50
1.2.1. 1.	бюджет субъекта	0,00	1 310,50	1 310,50	1 310,50	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	3 099,50	3 155,60	4 278,50	0,00	0,00	0,00	10 533,60
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	3 099,50	3 155,60	4 278,50	0,00	0,00	0,00	10 533,60

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

6. Помесичный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	894,00	894,00	1 700,00	1 789,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведение информационно-коммуникационной компании по формированию приверженности здоровому образу жизни"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	850,00	900,00	900,00	1 310,50
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1 544,00	1 544,00	1 744,00	1 794,00	2 600,00	3 099,50



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Здоровье для каждого (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.</p>
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Распоряжение Об утверждении модельной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", Условная единица	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Отчет о внедрении модельных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		корпоративных программ
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о внедрении корпоративной программы в деятельность предприятий
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение Об утверждении модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		корпоративных программ
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о внедрении корпоративной программы в деятельность предприятий
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000,	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение Об утверждении модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица				точками отсутствует		
1.1.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	08.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о внедрении корпоративной программы в деятельность предприятий
1.1.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение Об утверждении модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.20.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.21.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о внедрении корпоративной программы в деятельность предприятий
1.1.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение Об утверждении модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.26.	Контрольная точка"Для оказания	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.27.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.28.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.29.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.30.	Контрольная точка "Услуга	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алименко П.О.	Соглашение о внедрении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		корпоративной программы в деятельность предприятий
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение Об утверждении модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.32.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечен	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		модельных корпоративных программ
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о внедрении корпоративной программы в деятельность предприятий
1.2.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабичева С.Д.	Докладная записка перечень необходимого оборудования для оснащения центра здоровья
1.2.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.3.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабичева С.Д.	Прочий тип документа Договор на закупку оборудования для центра здоровья ОБУЗ "Курская ГБ №6"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабичева С.Д.	Отчет об оснащении центра здоровья необходимым оборудованием
1.2.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабичева С.Д.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.6.	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабичева С.Д.	Акт приемки-передачи оборудования
1.2.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Молчанова Е.А.	Докладная записка перечень необходимого оборудования для оснащения центра здоровья
1.2.8.	Контрольная точка "Заключено"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алименко П.О.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии ОБУЗ "Курская ГБ№3"
1.2.9.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Молчанова Е.А.	Прочий тип документа Договор на закупку оборудования для центра здоровья ОБУЗ "Курская ГБ №3"
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Молчанова Е.А.	Отчет об оснащении центра здоровья необходимым оборудованием
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Молчанова Е.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ "Курская ГБ №3"
1.2.12.	Контрольная точка"Приобретенные товары	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Молчанова Е.А.	Акт приемки-передачи оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поставлены на баланс"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руднев И.М.	Докладная записка перечень необходимого оборудования для оснащения центра здоровья
1.2.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ "ЖГБ" и ОБУЗ "Львовская ЦРБ"
1.2.15.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руднев И.М.	Прочий тип документа Договор на закупку оборудования для центра здоровья ОБУЗ "ЖГБ" и ОБУЗ "Львовская ЦРБ"
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Руднев И.М.	Отчет об оснащении центра здоровья необходимым



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		оборудованием
1.2.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руднев И.М.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ "Железнодорожная ГБ" и ОБУЗ "Львовская ЦРБ"
1.2.18.	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Руднев И.М.	Акт приемки-передачи оборудования
1.3.	Мероприятие (результат) "Проведение информационно-коммуникационной компании по формированию приверженности здоровому образу жизни"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	С целью формирования у граждан Курской области приверженности к ведению здорового образа жизни размещена наружная реклама на улицах г. Курска, социальная реклама в общественном транспорте, организована трансляция видеороликов по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							доступным телекоммуникационным каналам. Организована трансляция аудиороликов в местах массового пребывания людей, организована публикация статей профилактической направленности в печатных СМИ. Организовано изготовление печатных и сувенирных информационных материалов (памяток, плакатов, буклетов и т.д.). Организовано проведение информационно-просветительских мероприятий с участием СО НКО.
1.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Прочий тип документа Штатное расписание ОБУЗ "ЦОЗМП"
1.3.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.3.4.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении мероприятий по информационному сопровождению
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-коммуникационной кампании
1.3.8.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Прочий тип документа Штатное расписание ОБУЗ "ЦОЗМП"
1.3.9.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.3.10.	Контрольная точка "Услуга	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информационно- коммуникационной кампании
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.3.12.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении мероприятий по информационному сопровождению
1.3.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-коммуникационной кампании
1.3.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Уварова Л.Ф.	Прочий тип документа Штатное расписание ОБУЗ "ЦОЗМП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.3.16.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении мероприятий по информационному сопровождению
1.3.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-коммуникационной кампании
1.3.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Прочий тип документа Штатное расписание ОБУЗ "ЦОЗМП"
1.3.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.3.22.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении мероприятий по информационному сопровождению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
1.3.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.3.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-коммуникационной кампании
1.3.26.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Прочий тип документа Штатное расписание ОБУЗ "ЦОЗМП"
1.3.27.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.28.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении мероприятий по информационному сопровождению
1.3.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
1.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.3.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		коммуникационной кампании
1.3.32.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Штатное расписание ОБУЗ "ЦОЗМП"
1.3.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.3.35.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении мероприятий по информационному сопровождению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
2.	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья						
2.1.	Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении обновленной модельной муниципальной программы
2.1.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методических рекомендаций по доработке и обновлению муниципальных программ, включая их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мониторинг и оценку эффективности
2.1.3.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении анализа текущего состояния сферы охраны здоровья граждан в муниципальном образовании
2.1.4.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении и реализации муниципальной программы по укреплению здоровья
2.1.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о реализации муниципальных программ за 9 месяцев
2.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации муниципальных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении обновленной модельной муниципальной программы
2.1.8.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методических рекомендаций по доработке и обновлению муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
2.1.9.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении анализа текущего состояния сферы охраны здоровья граждан в муниципальном образовании
2.1.10.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении и реализации муниципальной программы по укреплению здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.11.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о реализации региональных программ за 9 месяцев
2.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации муниципальных программ
2.1.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении обновленной модельной муниципальной программы
2.1.14.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методических рекомендаций по доработке и обновлению муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.15.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении анализа текущего состояния сферы охраны здоровья граждан в муниципальном образовании
2.1.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении и реализации муниципальной программы по укреплению здоровья
2.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о реализации региональных программ за 9 месяцев
2.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации муниципальных программ
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении обновленной модельной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		муниципальной программы
2.1.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методических рекомендаций по доработке и обновлению муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
2.1.21.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении анализа текущего состояния сферы охраны здоровья граждан в муниципальном образовании
2.1.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении и реализации муниципальной программы по укреплению здоровья
2.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уварова Л.Ф.	Отчет о реализации региональных программ за 9 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации муниципальных программ
2.1.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении обновленной модельной муниципальной программы
2.1.26.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методических рекомендаций по доработке и обновлению муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
2.1.27.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении анализа текущего состояния сферы охраны

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документа"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		здоровья граждан в муниципальном образовании
2.1.28.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении и реализации муниципальной программы по укреплению здоровья
2.1.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о реализации региональных программ за 9 месяцев
2.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации муниципальных программ
2.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении обновленной модельной муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.32.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методических рекомендаций по доработке и обновлению муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
2.1.33.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении анализа текущего состояния сферы охраны здоровья граждан в муниципальном образовании
2.1.34.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении и реализации муниципальной программы по укреплению здоровья
2.1.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о реализации региональных программ за 9 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации муниципальных программ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Здоровье для каждого (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведение информационно-коммуникационной компании по формированию приверженности здоровому образу жизни	25.00	25.00	25.00	75.00
2	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	30.00	25.00	25.00	80.00
3	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	25.00	25.00	25.00	75.00
4	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	40.00	25.00	25.00	90.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	120.00	100.00	100.00	320.00