
(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(Е6-38) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

За период 2019-2020 годов 10% организаций Курской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, провели итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, 9,93% обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.

25 мастерских были оснащены современной материально-технической базой по выбранным компетенциям. В разделе исполнения финансового обеспечения некорректно отображается сумма освоенных средств. 4233,48 освоены профессиональным образовательным учреждением, учредителем которого является другой ГРБС, из-за технических трудностей в работе системы, о которых говорится в письме Аппарата Правительства РФ №П6-1174 от 14.01.2021, данная сумма не подгружается к результату, на основании чего было создано обращение в службу технической поддержки 1602104 от 15.01.2021, проблема не решена до настоящего времени.

114 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и 3 преподавателя (мастера производственного обучения) были сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.

Все запланированные значения по показателям и результатам выполнены, отклонения отсутствуют.

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	Процент	5	5	5	5	6	6	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка" Иное Ворлдскиллс Россия от 31.12.2020г. № б/н, приложен файл. 2. "Выгрузка" Иное Е-СИМ от 31.12.2020г. №б-н, приложен файл. Предоставлены выгрузка результатов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по программам среднего профессионального образования в 2020 году. Не учитываются студенты Курского института кооперации филиал АНО ВО Белгородский университет кооперации, экономики и права По данным СПО-1 фактический выпуск составил 6908 человек, процедуру демонстрационного экзамена в форме ГИА и промежуточной аттестации прошло 415 человек (подтверждено выгрузкой из системы Есим). Составляет 6%
2		Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме	Процент	5	5	5	5	9.1	7	130,00%	Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка" Иное Ворлдскиллс от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена выгрузка из системы Ворлдскиллс за 2020 год. Итоговая аттестация с использованием демонстрационного экзамена прошла в 3 организациях из 33, что составляет 9,1%



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
		демонстрационного экзамена									
3		Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом	Единица	15	15	15	15	25	25	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Электронный аттестат" Иное Ворлд скиллс от 23.12.2020г. №3792-20/2212, приложен файл.Электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, который выдается центрам, чьи мастерские соответствуют требованиям и были созданы в рамках национального проекта
4		Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом	Единица	0	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Дополнительное" Соглашение Министерства просвещения РФ от 06.02.2020г. №073-2019-Е60046-1/3, приложен файл.Дополнительным соглашением на 31.12.2020 установелно значение "0"
5		Внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программ среднего профессионального образования	-	0	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Дополнительное" Соглашение Министерства просвещения РФ от 06.02.2020г. №073-2019-Е60046-1/3, приложен файл.Значение соответствует плановому на конец года

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 9 728,50 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) В Курской области созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием	9 728,50	5 495,02	5 495,02	5 495,02	5 495,02	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 728,50	5 495,02	5 495,02	5 495,02	5 495,02	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 728,50	5 495,02	5 495,02	5 495,02	5 495,02	100,00	4233,48 освоены профессиональным образовательным учреждением, учредителем которого является другой ГРБС
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			9 728,50	5 495,02	5 495,02	5 495,02	5 495,02	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			9 728,50	5 495,02	5 495,02	5 495,02	5 495,02	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			9 728,50	5 495,02	5 495,02	5 495,02	5 495,02	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области: не менее 25 % студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, проходят государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2024	
2		В Курской области созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
3		Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2024	
4		Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Курской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024	
5		Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
6		Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
7		Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	 2
8		Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	 1
9		Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024	 1
10		Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	 1
11		Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс Значение: 0,5330 Дата: 31.12.2024	 1  1
12		Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области: не менее 25 % студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, проходят государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена Значение: 25, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Запланированное значение результата в стадии достижения. Предоставлена информация : 25 из 25.
1.1.	РРП		Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2020	23.12.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка по 2020 году" Иное системы Е-СИМ от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Мероприятия контрольной точки исполнены.
1.1.1	РРП		Определение перечня компетенций, площадок проведения, формирование графика проведения	01.03.2020	22.01.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			демонстрационного экзамена				1. "Заявка и график на проведение демонстрационного экзамена" Письмо Комитета образования и науки Курской области от 22.01.2020г. №04.1-07-03/691, приложен файл.
1.1.2	РРП		Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена	01.03.2020	11.03.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена" Прочий тип документа Ворлдскиллс Россия от 11.03.2020г. №391-20/0702, приложен файл. 2. "электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена" Прочий тип документа Ворлдскиллс Россия от 21.02.2020г. №8-19/2701, приложен файл. 3. "электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена" Прочий тип документа Ворлдскиллс Россия от 05.03.2020г. №9-20/0502, приложен файл. 4. "электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена" Прочий тип документа Ворлдскиллс Россия от 05.03.2020г. №206-20/0402, приложен файл. 5. "электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена" Прочий тип документа Ворлдскиллс Россия от 05.03.2020г. №359-20/0502, приложен файл. Выдача электронных аттестатов осуществлялась в период с 21.02.2020 по 11.03.2020
1.1.3	РРП		Проведение демонстрационного экзамена и оформление его результатов	20.12.2020	23.12.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. "Выгрузка по 2020 году" Иное системы Е-СИМ от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В настоящее время аттестация проводится с использованием механизма демонстрационного экзамена
1.2.	РРП		Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2021	31.12.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Текущие мероприятия контрольной точки на этапе исполнения. Отклонения отсутствуют.
1.2.1	РРП		Определение перечня компетенций, площадок проведения, формирование графика проведения демонстрационного экзамена	01.02.2021	01.02.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Отклонения в исполнении мероприятия отсутствуют.
1.2.2	РРП		Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена	01.03.2021	01.03.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Отклонения в исполнении мероприятия отсутствуют
2.			<i>В Курской области созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием Значение: 1, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2021	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Мастерские создаются согласно утвержденным значениям. Предоставлена информация : 1 из 1.
2.1.	РРП		В профессиональных образовательных организациях Курской области функционирует 19 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2020	31.12.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Электронный аттестат" Иное Ворлдскиллс от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Получены электронные

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							аттестаты
2.1.1	РРП		Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	28.02.2020	17.02.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий" Соглашение Министерства Просвещения от 17.02.2020г. №073-15-2020-069, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме суюсидий" Соглашение Министерства Просвещения РФ от 17.02.2020г. №073-15-2020-067, приложен файл.
2.1.2	РРП		Получена субсидия из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.05.2020	02.03.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По соглашению от 17.02.2020 № 073-15-2020-067" Платежное поручение Минпросвещения России от 02.03.2020г. №572179, приложен файл. 2. "по соглашению от 17.02.2020 № 073-15-2020-069" Платежное поручение Минпросвещения России от 02.03.2020г. №572186, приложен файл.
2.2.	РРП		В профессиональных образовательных организациях Курской области функционирует 32 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2021	31.12.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Отклонения отсутствуют. Подготовительные мероприятия исполняются.
2.2.1	РРП		Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок	30.12.2020	21.05.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в конкурсном отборе" Иное ОБПОУ "КГТТиС" от 21.05.2020г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				Отклонения отсутствуют. Мероприятие исполнено.
2.2.2	РРП		Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	28.02.2021	28.02.2021	Уколов А. Ф.	В работе. На этапе подготовки документов для исполнения мероприятия отклонения отсутствуют.
3.			<i>Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся</i>	31.12.2024	31.12.2024	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Установленные значения результата будут достигнуты в установленные сроки. Предоставлена информация : 50 из 50.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>проводится в форме демонстрационного экзамена Значение: 50, на дату 31.12.2024</i>				
3.1.	РРП		В 7 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена	31.12.2020	31.12.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка по итогам 2020 года" Иное системы Е-СИМ от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл. Мероприятия контрольной точки исполнены.
3.1.1	РРП		Определение перечня компетенций, площадок проведения, формирование графика проведения демонстрационного экзамена	01.03.2020	22.01.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка и график на проведение демонстрационного экзамена" Письмо Комитета образования и науки Курской области от 22.01.2020г. №04.1-07-03/691, приложен файл.
3.1.2	РРП		Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена	01.03.2020	11.03.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена" Прочий тип документа Ворлдскиллс Россия от 11.03.2020г. №391-20/0702, приложен файл. 2. "электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена" Прочий тип документа Ворлдскиллс Россия от 21.02.2020г. №8-19/2701, приложен файл. 3. "электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена" Прочий тип документа Ворлдскиллс Россия от 05.03.2020г. №9-20/0502, приложен файл. 4. "электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена" Прочий тип

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							документа Ворлдскиллс Россия от 05.03.2020г. №206-20/0402, приложен файл. 5. "электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена" Прочий тип документа Ворлдскиллс Россия от 05.03.2020г. №359-20/0502, приложен файл. Выдача электронных аттестатов осуществлялась в период с 21.02.2020 по 11.03.2020
3.1.3	РРП		Проведение демонстрационного экзамена и оформление его результатов	20.12.2020	23.12.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "выгрузка по 2020 году" Иное системы Е-СИМ от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена выгрузка из системы Е-СИМ о количестве организаций
3.2.	РРП		В 13 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена	31.12.2021	31.12.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Отклонения отсутствуют. Мероприятие контрольной точки на этапе исполнения.
3.2.1	РРП		Определение перечня компетенций, площадок проведения, формирование графика проведения демонстрационного экзамена	01.02.2021	01.02.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Отклонения отсутствуют. Мероприятие будет исполнено в установленный срок.
3.2.2	РРП		Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена	01.03.2021	01.03.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Отклонения отсутствуют. Мероприятие на этапе исполнения
4.			Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Курской области	31.12.2024	31.12.2024	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения в достижении запланированных значений результата отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году Значение: 70, на дату 31.12.2024</i>				Предоставлена информация : 70 из 70.
4.1.	РРП		Не менее чем в 20% профессиональных образовательных организаций Курской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	31.12.2021	31.12.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Отклонения отсутствуют. Мероприятие на этапе исполнения
4.1.1	РРП		Разработка целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	01.02.2021	01.02.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Отклонения отсутствуют. Документ на этапе разработки.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.2	РРП		Согласование целевой модели с представителями общественно-деловых объединений работодателей и предпринимателей Курской области	01.03.2021	01.03.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Отклонения в исполнении мероприятия отсутствуют
5.			<i>Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Значение: 0, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка" Иное Ворлдскиллс Россия от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Дополнительное" Соглашение Министерства просвещения РФ от 06.02.2020г. №073-2019-Е60046-1/3, приложен файл. 3. "Обращение в службу технической поддержки " Иное Комитета образования и науки Курской области от 31.12.2020г. №1598357, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением № 079-2019-Е60046-1/3 от 06.02.2020 установлено значение 6% на 31.12.2020 г. В связи с техническими проблемами в работе подсистемы "Управление национальными проектами" значение 2020 году обнулилось. Предоставлена информация : 6 из 0.
5.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2020	01.04.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N P-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена" Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 01.04.2020г. №P-36, приложен файл.
5.1.1	РНП		Разработка (обновление) методических рекомендаций, контрольно-	01.04.2020	01.04.2020	Харсеева О. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений



 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			измерительных материалов по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена (при необходимости)				Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена" Министерства Просвещения РФ от 01.04.2020г. №Р-36, приложен файл.
5.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2020	31.12.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Электронный аттестаты" Иное Образовательных организаций Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Электронные аттестаты подтверждают соответствие материально-технической базы центра для проведения демонстрационного экзамена на 2020 год
5.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2020	25.12.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка" Иное Ворлдскиллс Россия от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонений в процессе оказания услуги не было. Предоставлена выгрузка Ворлдскиллс Россия о количестве обучающихся, прошедших аттестацию с использованием демонстрационного экзамена.
5.3.1	РНП		Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена. Подготовка информационно-аналитического отчета	25.12.2020	25.12.2020	Харсеева О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка по 2020 году" Иное системы Е-СИМ от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Мониторинг основан на сведениях из системы Е-СИМ
5.4.	РРП		Утверждены (одобрены,	31.12.2020	31.12.2020	Скоморохова Н. И.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договора и соглашения о сотрудничестве " Иное Образовательных организаций и предприятий Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Приказы о проведении демонстрационного экзамена и направлении на экзамен" Приказ Образовательных организаций Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Загружены договора и соглашения о сотрудничестве между образовательными организациями и предприятиями с целью повышения качества образования, практических занятий для последующей аттестации с использованием демонстрационного экзамена.
6.			Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки Значение: 0, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Молодые профессионалы"" Иное Министерства просвещения РФ от 06.02.2020г. №073-2019-Е60046-1/3, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением установлено значение "0" Предоставлена информация : 0 из 0.
7.			Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.
7.1.	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.12.2021	01.12.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. В исполнении мероприятий отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.1.1	РНП		Утвержден медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта	01.03.2021	01.03.2021	Харсеева О. В.	В работе. Отклонения отсутствуют
7.2.	РРП		На базе ведущей профессиональной образовательной организации Курской области создан и функционирует центр опережающей профессиональной подготовки	31.12.2021	31.12.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Отклонения отсутствуют.
7.2.1	РРП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	29.02.2020	22.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области" Соглашение Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.12.2019г. № 073-09-2020-794, приложен файл.
8.			<i>Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев Значение: 1, на дату 31.12.2023</i>	31.12.2023	31.12.2023	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Текущие мероприятия на этапе исполнения. Предоставлена информация : 1 из 1.
8.1.	РРП		В Курской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом	31.12.2020	31.12.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Списки педагогических работников, прошедших обучение" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 28.12.2020г. №01/2114, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			продолжительности программ не более 6 месяцев				Отклонения отсутствуют. Мероприятия исполнены.
8.1.1	РРП		Разработка перечня программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	15.06.2020	15.06.2020	Чальцева Т. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заседания РУМО в системе СПО Курской области" Протокол РУМО от 25.02.2020г. №1, приложен файл.
8.1.2	РРП		Разработка новых программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	30.10.2020	25.02.2020	Сахневич И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания (рассмотрение и утверждение перечня программ)" Протокол РУМО в системе СПО Курской области от 25.02.2020г. №1, приложен файл. 2. "Региональные программы" Иное РУМО в системе СПО Курской области от 25.02.2020г. №6/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют
8.1.3	РРП		Сформированы группы для обучения по новым программам профессионального обучения	01.10.2020	07.02.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О зачислении" Приказ ОГБУ ДПО КИРО от 07.02.2020г. №75, приложен файл. Отклонения отсутствуют
8.1.4	РРП		Организовано обучение по программам профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	31.12.2020	31.12.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Списки педагогических работников" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 28.12.2020г. №01/2114, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Список обученных педагогов прилагается.
9.			Не менее 70% обучающихся	31.12.2024	31.12.2024	Харсеева О. В.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества Значение: 70, на дату 31.12.2024				Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Установленные значения результатов в процессе достижения. Предоставлена информация : 70 из 70.
9.1.	РРП		Не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области, вовлечены в различные формы наставничества	31.12.2020	31.12.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 29.12.2020г. №01/2127, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы загружены
9.1.1	РРП		Разработка методологии наставничества	01.07.2020	26.05.2020	Рогова Ж. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Методология наставничества обучающихся по программам среднего профессионального образования в Курской области" Иное ОГБУ ДПО "КИРО" от 01.07.2020г. №б/н, приложен файл. Методология наставничества утверждена приказом комитета образования и науки Курской области от 26.05.2020 г. № 1-481
9.1.2	РРП		Апробация механизма внедрения методологии наставничества	01.10.2020	23.09.2020	Рогова Ж. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "АПРОБАЦИЯ МЕТОЛОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 23.09.2020г. №б/н, указана ссылка. Отклонения отсутствуют
9.1.3	РРП		Внедрение методологии наставничества в системе СПО Курской области	31.12.2020	21.10.2020	Рогова Ж. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Подтверждающие документы: 1. "ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА В СПО" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 22.10.2020г. №б/н, указана ссылка. Отклонения отсутствуют
10.			Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс Значение: 0, на дату 31.12.2020	31.12.2020	30.09.2020	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Список педагогов, прошедших обучение" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.09.2020г. №1509, приложен файл. Предоставлена информация : 0.141 из 0.
10.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	30.09.2020	Харсеева О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список пед. работников по итогам организации обучения" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.09.2020г. №1509, приложен файл.
10.1.1	РНП		Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	31.12.2020	30.09.2020	Харсеева О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо со списком пед работников, которые прошли повышение квалификации" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.09.2020г. №1509, приложен файл.
11.			Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение	31.12.2024	31.12.2024	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Запланированные значения результата в стадии достижения.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс Значение: 0.533, на дату 31.12.2024				Предоставлена информация : 0.533 из 0.533.
11.1.	РРП		Не менее 114 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2020	30.09.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список педагогических работников" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.09.2020г. №1509, приложен файл.
11.1.1	РРП		Сформированы списки педагогических работников, направляемых на обучение по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс	15.03.2020	01.03.2020	Чальцева Т. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список педагогических работников профессиональных образовательных организаций Курской области, направляемых на обучение по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс в 2020 году" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 01.03.2020г. №б/н, приложен файл.
11.1.2	РРП		Организовано обучение педагогических работников по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс. Организация прохождения практики на предприятиях-партнерах	31.05.2020	22.05.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О работниках, проходящих обучение" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 22.05.2020г. №01/734, приложен файл.
							

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
11.1.3	РРП		Мониторинг проведения обучения	31.05.2020	22.05.2020	Чальцева Т. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список педагогических работников, обученных по программам повышения квалификации" Иное ОГБУ ДПО "КИРО" от 22.05.2020г. №01/734, приложен файл.
11.1.4	РРП		Сертификация преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве экспертов Ворлдскиллс	30.09.2020	30.09.2020	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список педагогических работников ПОО Курской области, обученных по программам повышения квалификации" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.09.2020г. №01/1509, приложен файл.
11.2.	РРП		Не менее 90 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2021	31.12.2021	Скоморохова Н. И.	В работе. Мероприятие выполняется. Отклонения отсутствуют. Списки формируются.
11.2.1	РРП		Сформированы списки педагогических работников, направляемых на обучение по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс	15.03.2021	15.03.2021	Сахневич И. В.	В работе. Списки на этапе формирования
12.			Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций Значение: 25, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Пархоменко Н. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Электронный аттестаты" Иное Ворлдскиллс от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Электронный аттестаты, подтверждающие право центров

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							на проведение демонстрационного экзамена, которые выдаются по итогам приведения мастерских в соответствии с требованиями Предоставлена информация : 25 из 25.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(Е6-38) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Курская область)"




Рис. 1. Внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования




Рис. 3. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена




Рис. 5. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

График достижения показателя




Рис. 7. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом

График достижения показателя




Рис. 9. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом