
(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

" (D6-38) Цифровое государственное управление (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00	Подтверждающие документы: 1. "МЕТОДИКА расчета показателя «Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, %»" Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.
2		Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00	Подтверждающие документы: 1. "Методика расчета показателя «Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)»" Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.
3		Доля отказов при	Процент	100	0	0	0	0	95	0,00	Подтверждающие документы: 1. "Методика расчета показателя «Доля отказов при



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году									предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году»" Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.
4		Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00	Подтверждающие документы: 1. "Методика расчета показателя «Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений»" Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.01.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельности сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	1 1
2		Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Веревкин Виктор Николаевич	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "По исполнению контрольных точек и показателей регионального проекта Цифровое государственное управление" Отчет комитета цифрового развития и связи Курской области от 31.12.2019г. №10.1-02-10/8, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.Подтверждающие документы: 1. "По исполнению контрольных точек и показателей регионального проекта Цифровое государственное управление" Отчет комитета цифрового развития и связи Курской области от 31.12.2019г. №10.1-02-10/8, приложен файл.
1.1.	РРП		Документ разработан	31.12.2024	31.12.2024	Веревкин Виктор Николаевич	В работе. Подтверждающие документы: 1. "По исполнению контрольных точек и показателей регионального проекта Цифровое государственное управление" Отчет комитета цифрового развития и связи Курской области от 31.12.2019г. №10.1-02-10/8, приложен файл.
1.1.1	РРП		Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности	31.12.2019	31.12.2019	Веревкин Виктор Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По исполнению контрольных точек и показателей

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельности сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме				регионального проекта Цифровое государственное управление" Отчет комитета цифрового развития и связи Курской области от 31.12.2019г. №10.1-02-10/8, приложен файл.
1.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Веревкин Виктор Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По исполнению контрольных точек и показателей регионального проекта Цифровое государственное управление" Отчет комитета цифрового развития и связи Курской области от 31.12.2019г. №10.1-02-10/8, приложен файл.
1.2.1	РРП		Подключение органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области, осуществляющих функции контроля (надзора) к Типовому облачному решению по автоматизации контрольной (надзорной)	31.12.2019	31.12.2019	Веревкин Виктор Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По исполнению контрольных точек и показателей регионального проекта Цифровое государственное управление" Отчет комитета цифрового развития и связи Курской области от 31.12.2019г. №10.1-02-10/8, приложен файл.
2.			Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением	31.12.2024	31.12.2024	Веревкин Виктор Николаевич	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "По исполнению контрольных точек и показателей регионального проекта Цифровое государственное управление" Отчет комитета цифрового развития и связи

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024</i>				Курской области от 31.12.2019г. №10.1-02-10/8, приложен файл. Предоставлена информация : 100 из 100. Информация по результату: В работе.Подтверждающие документы: 1. "По исполнению контрольных точек и показателей регионального проекта Цифровое государственное управление" Отчет комитета цифрового развития и связи Курской области от 31.12.2019г. №10.1-02-10/8, приложен файл.
2.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Веревкин Виктор Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По исполнению контрольных точек и показателей регионального проекта Цифровое государственное управление" Отчет комитета цифрового развития и связи Курской области от 31.12.2019г. №10.1-02-10/8, приложен файл.
2.1.1	РРП		Интеграция регионального портала Курской области с единым личным кабинетом ФГИС ЕПГУ	31.12.2019	31.12.2019	Веревкин Виктор Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По исполнению контрольных точек и показателей регионального проекта Цифровое государственное управление" Отчет комитета цифрового развития и связи Курской области от 31.12.2019г. №10.1-02-10/8, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. " (D6-38) Цифровое государственное управление (Курская область)"




Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

График достижения показателя




Рис. 3. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений




Рис. 5. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году




Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)