

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 10.12.2025 № ПР - 13)
(в редакции запроса на изменение от 14.04.2025 № Д2-46-2025/003)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Письменная Е.В.	Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Алименко П.О.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000		Нет
1.2.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП, Указ 309	Процент	11,4000	2023	-	11,0000	10,5000	10,1000	9,6000	9,2000	8,7000		Нет
1.3.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП, Указ 309	Процент	13,7000	2023	-	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000		Нет
1.4.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	2,2000	2,7000	3,3000	3,9000	4,4000	5,0000		Нет
1.5.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	93,1000	2023	-	93,4000	94,2000	95,6000	96,4000	97,2000	98,0000		Нет
1.6.	Доля случаев выполнения	ФП, Указ	Процент	67,9000	2023	-	72,4000	76,9000	81,4000	85,9000	90,4000	95,0000		Нет

[illegible]

1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.														
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

	пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												ого проекта (результат а федерального проекта)	
<p>В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.</p>														
1.3	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена	-	Человек	1 412,000 0	2024	-	1 836,0 000	2 260,0 000	2 683,0 000	3 107,0 000	3 672,0 000	4 237,0 000	Обеспечение реализации и федеральн	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением												ого проекта (результат а федерального проекта)	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	3 753,000 0	2024	-	4 093,0 000	4 107,0 000	4 107,0 000	4 107,0 000	4 107,0 000	4 107,0 000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	----------------	------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------------------------	-----

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.

1.5	Проведены рентгенэндоваскулярные вмешательства в лечебных целях	-	Условная единица	2 000,000 0	2024	-	2 100,0 000	2 200,0 000	2 300,0 000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.5.1	Проведение рентгенэндоваскулярных вмешательств	-	Условная единица	2 000,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	168 713,08	168 083,88	169 251,68	0,00	0,00	0,00	506 048,64
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	168 713,08	168 083,88	169 251,68	0,00	0,00	0,00	506 048,64
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	87 282,48

1.2.	Мероприятие (результат) "Проведены рентгенэндоваскулярные вмешательства в лечебных целях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	81 430,60
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	168 713,08

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий реабилитации сердечно- сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно- сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	05.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении региональной программы
1.1.3.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной программы
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 1 квартал
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	12.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении региональной программы
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 2026 год
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О реализации региональной программы за 1 квартал
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении региональной программы
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алименко П.О.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной программы за 1-2 кварталы
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 1-3 кварталы
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О реализации региональной программы за предыдущий год
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении региональной программы
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 1-2 кв.
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О реализации региональной программы за 1-3 кв.
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алименко П.О.	Отчет О реализации региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О реализации региональной программы за предыдущий год
1.1.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О реализации региональной программы за 1 кв.
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение Об утверждении региональной программы
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 1-2 кв.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.29.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 1-3 кв.
1.1.30.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.31.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за предыдущий год
1.1.32.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 1 кв.
1.1.33.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программы
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 1-2 кв.
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 1-3 кв.
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Письменная Е.В.	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.
1.2.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении приказа
1.2.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями
1.2.3.	Контрольная точка "Обеспечен"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алименко П.О.	Отчет о соблюдении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		приказа
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О соблюдении приказа
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении приказа
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об утверждении нормативно-правовыми актами, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет о размещении на официальных сайтах региональных органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.8.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении приказа
1.2.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о соблюдении приказа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о соблюдении приказа
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о соблюдении приказа
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о соблюдении приказа
1.2.14.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.15.	Контрольная точка"Обеспечен	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алименко П.О.	Отчет об утверждении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге соблюдения приказа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге соблюдения приказа
1.2.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге выполнения приказа
1.2.20.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сосудистыми заболеваниями
1.2.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге выполнения приказа
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге выполнении приказа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге выполнения приказа
1.2.26.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге выполнения приказа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге выполнения приказа
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге выполнения приказа
1.2.31.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге соблюдения приказа
1.2.32.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		заболеваниями
1.2.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	26.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге соблюдения приказа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге соблюдения приказа
1.2.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о мониторинге соблюдения приказа
1.3.	Мероприятие (результат) "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.
1.3.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Исходящее письмо о проведении нагрузочных проб
1.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О выполнении нагрузочных проб
1.3.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об утверждении нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.3.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О выполнении нагрузочных проб
1.3.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Исходящее письмо о выполнении нагрузочных проб
1.3.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О выполнении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.3.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О выполнении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.15.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.16.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.17.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.19.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О выполнении нагрузочных проб
1.3.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.25.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.26.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О выполнении нагрузочных проб
1.3.27.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.28.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.31.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О выполнении нагрузочных проб
1.3.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.
1.4.1.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.4.2.	Контрольная точка"Закупка	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алименко П.О.	Отчет о включении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		закупки в план закупок
1.4.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 кв.
1.4.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алименко П.О.	Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"				точками отсутствует		
1.4.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 2 квартал
1.4.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Акт выполненных работ по государственному контракту на выполнение работ (оказанию услуг)
1.4.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.10.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.11.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о включении закупки в план закупок
1.4.12.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 квартал
1.4.13.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов
1.4.14.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" Отчет за 2 квартал
1.4.15.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.4.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Акт выполненных работ по государственному контракту
1.4.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.20.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Отчет о включении закупки в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.21.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 квартал
1.4.22.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов
1.4.23.	Контрольная точка "Обеспечен	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алименко П.О.	Отчет субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 2 квартал
1.4.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.4.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Акт выполненных работ по государственному контракту
1.4.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.27.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.28.	Контрольная точка"Заключено	-	20.02.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алименко П.О.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
1.4.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о включении закупки в план закупок
1.4.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 квартал
1.4.31.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов
1.4.32.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 2 квартал
1.4.33.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.4.34.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу)"	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.35.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Акт выполненных работ по государственному контракту
1.4.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.37.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.38.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алименко П.О.	Отчет о включении закупки в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.39.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 квартал
1.4.40.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов
1.4.41.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 2 квартал
1.4.42.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.4.43.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ по государственному контракту
1.4.44.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.45.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.46.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
1.4.47.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о включении закупки в план закупок
1.4.48.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 квартал
1.4.49.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов
1.4.50.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Электронный бюджет" за 2 квартал
1.4.51.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.4.52.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Акт выполненных работ по государственному контракту
1.4.53.	Контрольная точка "Предоставлен	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алименко П.О.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.54.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены рентгенэндоваскулярные вмешательства в лечебных целях"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Проведение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
1.5.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Штатное расписание региональных сосудистых центров
1.5.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Прочий тип документа помесячный план проведения рентгенэндоваскулярных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		вмешательств
1.5.3.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.5.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств в первом полугодии
1.5.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведенных рентгенэндоваскулярных вмешательствах
1.5.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(физическому) лицу
1.5.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Помесячный план проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств
1.5.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Штатное расписание региональных сосудистых центров
1.5.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.5.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет о проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств в первом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		полугодии
1.5.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведенных рентгенэндоваскулярных вмешательствах
1.5.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Помесячный план проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств
1.5.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Штатное расписание региональных сосудистых центров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.15.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.5.16.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств в первом полугодии
1.5.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведенных рентгенэндоваскулярных вмешательствах
1.5.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Средний рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Безопасная деятельность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Безопасная деятельность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Для лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесшим операцию на сердце, обеспеченных безопасными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Для пациентов с инфарктом миокарда, которым выполнена реабилитация, от всех пациентов с инфарктом миокарда, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Для случаев выполнения реабилитационной терапии и стабилизации коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (показатель эффективности терапии)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лет с болезнями системы кровообращения, проживших без осложнений от безострых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведены реабилитационные программы с участием пациентов в лечебных целях	50,00	35,00	60,00	80,00	60,00	40,00	285,00
2	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	14,00	14,00	51,00	2,00	14,00	5,00	100,00
3	В субъектах Российской Федерации организованы информационные мероприятия с участием медицинских работников на основании профстандартов оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	15,00	15,00	60,00	5,00	65,00	6,00	100,00
4	На основе современных и современной деятельности обеспечены профессиональное повышение квалификации специалистов органов и развитие их компетенций и навыков, повышение под руководством специалистов	10,00	6,00	50,00	6,00	39,00	1,00	100,00

№ п/п	Наименование мероприятия (фору-клетка)	Выполнение по достижении показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Большинство жителей имеют доступ к интернету", Выполнение по достижении (процентов)	"Большинство жителей имеют доступ к интернету мобильного поколения", Выполнение по достижении (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений имеют персонализированную терапию на основе обследования с помощью современных технологий", Выполнение по достижении (процентов)	"Доля пациентов с инфекцией мочевых путей, которые получают профилактические препараты, от всех пациентов с инфекцией мочевых путей, выявленных по статистике", Выполнение по достижении (процентов)	"Доля случаев выявления прогностически высокой степени тяжести инфекций мочевых путей от всех пациентов с инфекцией мочевых путей, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (показатель референтной группы)", Выполнение по достижении (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, прошедших профилактику под наблюдением специалистов", Выполнение по достижении (процентов)	
5	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у населения высокого риска, проживающего на территории муниципального образования	10,00	5,00	60,00	1,00	10,00	5,00	10,00
	ИТОГО: обеспеченность населения федеральным проектом, %	99,00	60,00	170,00	80,00	120,00	51,00	60,00