

Руководитель
регионального проекта —
Рыльцов Даниил Олегович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (Е1-38) Современная школа (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	1 268 709,03
			Отсутствие отклонений

Уточняющий отчет по корректному отображению УБО в финансовом обеспечении результатов, по которым предусмотрено финансирование

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников									
1.1.		Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, возрастающий	ФП	Процент	7.4	9	68.45		20	20	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства															
	План	ФП	Процент	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	20,00	
	Факт/прогноз			15,38	16,12	16,72	18,98	21,14	22,49	32,97	42,29	52,57	59,58	60,18	68,45	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка														
1.1		Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	10	10	10			31.12.2022	31.12.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела специального образования	-	Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 10 из 10.
1.1.1		Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-								10.10.2022	31.10.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровожде	-	Иное 2 этап Доброшкола, Письмо Конкурсные материалы	Выполнено. Просрочка 21 дней. Подтверждающие документы: 1. "Конкурсные материалы" Письмо Комитета образования и науки Курской области от 10.10.2022г. №06.1-07/14146, приложен файл. 2. "2 этап Доброшкола" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»										нию детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			Теткинской школы-интернат от 10.10.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "2 этап Доброшкола" Иное Пенской школы-интернат от 10.10.2022г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.1.2		Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания								28.11.2022	29.11.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	-	Иное Справка ООП, Письмо Сопроводительное	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Справка ООП" Иное ОКОУ "Пенская школа-интернат" от 25.11.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Сопроводительное" Письмо комитета образования и науки Курской области от 25.11.2022г. №06.1-07-01/16783, приложен файл. 3. "Справка ООП" Иное ОКОУ "Теткинская школа-интернат для детей с ОВЗ" от 25.11.2022г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.1.		Охват обучающихся										Шумакова	-	Письмо	Выполнено. Просрочка 1



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания								28.11.2022	29.11.2022	Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		Сопроводительное, Иное Справка ДООП	дней. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное" Письмо комитета образования и науки Курской области от 25.11.2022г. №06.1-07-01/16783, приложен файл. 2. "Справка ДООП" Иное ОКОУ "Пенская школа-интернат" от 25.11.2022г. №6/н, приложен файл. 3. "Справка ДООП" Иное ОКОУ "Тетскинская школа-интернат для детей с ОВЗ" от 25.11.2022г. №6/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.1.4		Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта								12.12.2022	23.12.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации	-	Письмо Исходящее в адрес ФНБНУ "Институт коррекционной педагогики РАО", Иное Информация	Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие документы: 1. "Исходящее в адрес ФНБНУ "Институт коррекционной педагогики РАО"" Письмо Министерства образования и науки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												и и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		о повышении квалификации и, Иное информация о повышении квалификации и	Курской области от 12.12.2022г. №06.1-07-01/17836, приложен файл. 2. "Информация о повышении квалификации" Иное ОКОУ "Пенская школа-интернат" от 12.12.2022г. №6/н, приложен файл. 3. "информация о повышении квалификации" Иное ОКОУ "Теткинская школа-интернат" от 12.12.2022г. №6/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.1.5		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных								31.12.2022	31.12.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и и споровождению детей с	-	Отчет Информационно-аналитический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		общеобразовательных организаций										ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			
1.1.6		Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг								30.12.2022	30.12.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	-	Отчет Информационно-аналитический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл.
1.2		Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную	Единица	0	11	10	11			31.12.2023	31.12.2023	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2023										отдела специального образования			информация : 10 из 11.
1.2.1		Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база								19.12.2022	30.12.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела специального образования	-	Приказ О реализации федерального проекта "Современная школа"	Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Современная школа"" Приказ Министерства образования и науки Курской области от 19.12.2022г. №1-1841, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.2.2		Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы								16.01.2023	16.01.2023	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела специального образования	-		
1.2.		Утверждено должностное								19.12.2022	30.12.2022	Шумакова	-	Приказ О	Выполнено. Просрочка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах										Ирина Владимировна - Начальник отдела специального образования		реализации федерального проекта "Современная школа"	11 дней. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта "Современная школа"" Приказ Министерства образования и науки Курской области от 19.12.2022г. №1-1841, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.2.4		Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия Доброшкола								16.01.2023	16.01.2023	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела специального образования	-		
1.2.5		Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах								19.12.2022	30.12.2022	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела специального образования	-	Приказ О реализации проекта "Современная школа"	Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта "Современная школа"" Приказ Министерства образования и науки Курской области от 19.12.2022г. №1-1841,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.2.6		Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ								13.02.2023	13.02.2023	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела специального образования	-		
1.2.7		Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах								16.01.2023	16.01.2023	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела специального образования	-		
1.2.8		Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия дизайн-проекты, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе								13.03.2023	13.03.2023	Шумакова Ирина Владимировна - Начальник отдела специального образования	-		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		конкурса Доброшкола													
1.3		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей Значение: 35,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	35	35	35			31.12.2022	31.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 35 из 35.
1.3.1		Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России								25.08.2022	29.11.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Иное Фотографии	Выполнено. Просрочка 96 дней. Подтверждающие документы: 1. "Фотографии" Иное Образовательных организаций от 29.11.2022г. №6/н, приложен файл. Контрольная точка закрыта в СУПД
1.3.2		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и								31.12.2022	30.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна	-	Отчет Информационно-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		функционирования центров «Точка роста»										- Начальник отдела		аналитический 2021, Отчет Информационно-аналитический 2020, Отчет Информационно-аналитический 2022	"Информационно-аналитический 2020" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Информационно-аналитический 2021" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. 3. "Информационно-аналитический 2022" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл.
1.3.3		Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»								31.12.2022	30.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Иное информация о повышении квалификации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация о повышении квалификации" Иное Образовательных организаций от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.4		Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»								30.12.2022	30.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Иное Информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.4		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей Значение: 35,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	35	0	35			31.12.2023	31.12.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 35.
1.4.1		Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в								30.11.2022	30.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Приказ О реализации мероприятий	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий" Приказ Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Курской области; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»													образования и науки Курской области от 30.11.2022г. №1-1732, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.4.2		Сформирован и согласован инфраструктурный лист								01.02.2023	01.02.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		
1.4.3		Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка								15.02.2023	15.02.2023	Долгушина Светлана Викторовна	-		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		роста»										- Начальник отдела			
1.4.4		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»								31.03.2023	31.03.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		
1.4.5		Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста"								01.02.2023	01.02.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		
1.5		Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Значение: 250,0000 Дата: 31.12.2022	Место	0	250	250	250			31.12.2022	31.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	-	Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 250 из 250.
1.6		Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников	Место	1000	1000	1000	1000			31.12.2022	31.12.2022	Рыльцов Даниил Олегович - Заместитель	-	Соглашение Дополнительное	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 1 000,0000 Дата: 31.12.2022										министра образования и науки Курской области			"Дополнительное" Соглашение Министерства просвещения РФ от 02.12.2022г. №073-2019-Е10041-1/12, приложен файл. 1000 мест - базовое значение, в соответствии с доп соглашением 073-2019-Е10041-1/12 изменение значения планируется в 2024 году. Предоставлена информация : 1000 из 1000.
1.7		Создано новых мест в общеобразовательных организациях Значение: 4 000,0000 Дата: 31.12.2022	Место	0	4000	4000	4000			31.12.2022	31.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	-	Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 4000 из 4000.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.7.1		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								14.12.2022	23.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитета архитектуры и градостроительства города Курска от 22.12.2022г. №46-29-27-2022, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.7.2		Строительно-монтажные работы завершены								30.09.2022	23.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Просрочка 84 дней. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитета архитектурты и градостроительства города Курска от 22.12.2022г. №46-29-27-2022, приложен файл. Риск снят: Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2022, Причина риска: Завершение ремонтно-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															строительных работ в декабре, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 26.12.2022г. Принятые меры: 1. Контроль за завершением ремонтно-строительных работ, срок исполнения 26.12.2022. Отулонения отсутствуют
1.7.3		Заключение органа государственного строительного надзора получено								10.11.2022	29.11.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	-	Иное Разрешение на строительство	Выполнено. Просрочка 19 дней. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Иное Комитета архитектуры и градостроительства города Курска от 01.11.2021г. №46-Ru46302000-4166-2021, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.7.4		Оборудование приобретено								30.12.2022	30.12.2022	Рыльцов Даниил Олегович - Заместитель министра образования	-	Письмо Направление информации, Иное приложение к письму	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Направление информации" Письмо Комитета образования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												и науки Курской области			города Курска от 29.12.2022г. № 8786/04.1.01-16, приложен файл. 2. "приложение к письму" Иное комитета образования города Курска от 29.12.2022г. №6/н, приложен файл.
1.8		На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Иное Утвержденная форма СУПД, Иное Справка ЕКП, Отчет Школьный Кванториум, Отчет Технопарк Кванториум, Отчет Мобильный технопарк Кванториум	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Справка ЕКП" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. 3. "Школьный Кванториум" Отчет Министерства образования и науки Курской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															30.12.2022г. №б/н, приложен файл. 4. "Технопарк Кванториум" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. 5. "Мобильный технопарк Кванториум" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.8.1		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов								31.12.2022	30.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Отчет Информационно-аналитический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационно-аналитический" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл.
1.9		На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	2	1	2			31.12.2023	31.12.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Контрольные точки по созданию технопарка Кванториум в 2023 году на этапе исполнения. Предоставлена информация : 1 из 2.
1.9.1		Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Школьного Кванториума; 2. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Школьного Кванториума; 3. Реестр образовательных								30.11.2022	30.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Приказ О реализации мероприятий	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий" Приказ Министерства образования и науки Курской области от 30.11.2022г. №1-1731, приложен файл. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организаций, на базе которых создаются Школьные Кванториумы; 4. перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; 5. типовое положение о деятельности Школьного Кванториума													
1.9.2		Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума								31.01.2023	31.01.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		
1.9.3		Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума								01.02.2023	01.02.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		
1.9.4		Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума								15.02.2023	15.02.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		
1.9.5		Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств								01.03.2023	01.03.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обучения и воспитания													
1.9.6		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов								31.03.2023	31.03.2023	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-		
1.10		Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	10	17.39	17.39			31.12.2022	31.12.2022	Скоморохова Наталья Ивановна - Начальник отдела	-	Отчет Внедрение методик, Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Внедрение методик" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 17.39 из 10.
1.10.1		Проведен мониторинг внедрения методик преподавания								30.10.2022	30.10.2022	Скоморохова Наталья Ивановна -	-	Отчет Информационно-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования										Начальник отдела		аналитический	"Информационно-аналитический" Отчет комитета образования и науки Курской области от 28.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.10.2		Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования								30.12.2022	30.12.2022	Скоморохова Наталья Ивановна - Начальник отдела	-	Отчет Информационно-аналитический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.	ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
2.1		Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации	Процент	0	6.8	45.62	45.62			31.12.2022	31.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Иное Утвержденная форма СУПД, Иное Справка ЕКП, Иное Отчет	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам Значение: 6,8000 Дата: 31.12.2022													30.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Справка ЕКП" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 45.62 из 6.8.
2.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								15.12.2022	15.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Письмо Отчет, Приказ О системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 13.12.2022г. № 1724, приложен файл. 2. "О системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях" Приказ комитета образования и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														организационных	науки Курской области от 18.03.2022г. №1-358, приложен файл.
2.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2022	30.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Отчет Информационно-аналитический, Иное Приказы о приеме на обучение/отчисление	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Приказы о приеме на обучение/отчисление" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл.
2.1.3		Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях								15.12.2022	15.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Письмо Исполнение контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Исполнение контрольной точки" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 13.12.2022г. № 1723, приложен файл.
2.2		Педагогические работники и	Процент	0	8.6	45.62	45.62			31.12.2023	31.12.2023	Долгушина Светлана	-		Информация по значению результата:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам Значение: 8,6000 Дата: 31.12.2023										Викторовна - Начальник отдела			В работе. В течение 2023 года значение результата будет изменено Предоставлена информация : 45.62 из 8.6.
2.2.1		Проведен мониторинг достижения результата за 1 квартал								31.03.2023	31.03.2023	Сахневич Инна Валерьевна - Ректор	-		
2.3		Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Степанова Ирина Александровна - Начальник отдела высшего образования и науки	-	Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.10.2022	30.10.2022	Сахневич Инна Валерьевна - Ректор	-	Отчет О функционировании	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О функционировании" Отчет комитета образования и науки Курской области от 28.10.2022г. №б/н, приложен файл.
2.3.2		Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников								30.12.2022	30.12.2022	Сахневич Инна Валерьевна - Ректор	-	Отчет Информационно-аналитический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.3.3		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) на следующий календарный год								31.12.2022	31.12.2022	Сахневич Инна Валерьевна - Ректор	-	Иное План мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План мероприятий" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 26.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.4		Сформирована и	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Степанова	-		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										Ирина Александровна - Начальник отдела высшего образования и науки			значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.
2.4.1		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра								31.03.2023	31.03.2023	Степанова Ирина Александровна - начальник отдела высшего образования и науки комитета образования и науки Курской области	-		
2.5		Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие	Человек	6	5	5	5			31.12.2022	31.12.2022	Зайцева Элина Вячеславовна - начальник отдела кадровой политики комитета	-	Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022										образования и науки Курской области			30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 5 из 5.
2.5.1		Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году								30.12.2022	30.12.2022	Сахневич Инна Валерьевна - Ректор	-	Отчет Информационно-аналитический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.5.2		Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим								30.12.2022	30.12.2022	Сахневич Инна Валерьевна - Ректор	-	Соглашение О предоставлении субсидии, Соглашение Дополнительное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Министерства просвещения РФ от 23.12.2021г. №073-09-2022-676, приложен файл. 2. "Дополнительное" Соглашение Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек													просвещения РФ от 14.12.2022г. №073-09-2022-676/1, приложен файл.
3.	Задача: Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений														
3.1		Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей Значение: 0,0100 Дата: 31.12.2022	Миллион единиц	0	0.01	0.01	0.01			31.12.2022	31.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0.01 из 0.01.
3.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Долгушина Светлана Викторовна - Начальник отдела	-	Письмо Отчет о достижении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 29.12.2022г. №1821, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1		(02) Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	31 482,43	29 839,37	29 839,37	29 838,45	29 838,45	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	31 482,43	29 839,37	29 839,37	29 838,45	29 838,45	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	31 482,43	29 839,37	29 839,37	29 838,45	29 838,45	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(03) В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	56 026,65	56 026,65	56 026,65	55 422,06	55 422,06	98,92	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	56 026,65	56 026,65	56 026,65	55 422,06	55 422,06	98,92	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	54 906,12	54 906,12	54 906,12	54 313,64	54 313,62	98,92	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	54 906,12	54 906,12	54 906,12	54 313,64	54 313,62	98,92	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	56 026,65	56 026,65	56 026,65	55 422,06	55 422,06	98,92	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(05) Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	75 745,98	62 984,37	62 984,37	61 192,90	61 192,90	97,16	
1.3.1		консолидированный бюджет	75 745,98	62 984,37	62 984,37	61 192,90	61 192,90	97,16	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	74 988,91	62 984,37	62 984,37	60 824,58	60 580,97	96,18	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	74 988,91	62 984,37	62 984,37	60 824,58	60 580,97	96,18	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	75 745,98	62 984,37	62 984,37	61 192,90	61 192,90	97,16	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(21) Создано новых мест в общеобразовательных организациях	1 104 111,55	1 104 111,55	1 104 111,55	1 104 111,55	1 104 111,55	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 104 111,55	1 104 111,55	1 104 111,55	1 104 111,55	1 104 111,55	100,00	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 028 076,98	1 028 076,98	1 028 076,98	1 028 076,98	1 028 076,98	100,00	
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 028 076,98	1 028 076,98	1 028 076,98	1 028 076,98	1 028 076,98	100,00	
									

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 3	 	бюджеты муниципальных образований	1 104 111,56	1 104 111,55	1 104 111,55	1 104 111,55	1 104 111,55	100,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1		(03) Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	12 606,49	12 644,07	12 644,07	12 644,07	12 644,07	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 606,49	12 644,07	12 644,07	12 644,07	12 644,07	100,00	
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 606,49	12 644,07	12 644,07	12 644,07	12 644,07	100,00	
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(83) Обеспечена реализация	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек							
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(03) Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений							
3.1		(71) Оказаны услуги психолого- педагогической, методической и	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей							
3.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
3.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
3.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 285 473,10	1 271 106,01	1 271 106,01	1 268 709,03	1 268 709,03	99,81	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 285 473,10	1 271 106,01	1 271 106,01	1 268 709,03	1 268 709,03	99,81	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 207 560,93	1 193 950,91	1 193 950,91	1 191 197,72	1 190 954,09	99,75	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 157 972,01	1 145 967,47	1 145 967,47	1 143 215,20	1 142 971,57	99,74	
бюджеты муниципальных образований			1 235 884,19	1 223 122,57	1 223 122,57	1 220 726,51	1 220 726,51	99,80	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]