

Руководитель
регионального проекта —
Осипов Левон Григорьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (L1-38) Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
	-	-	-
Отсутствие отклонений	-	-	0,0000
			-

Нет результатов на отчетный период.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта									
1.1.		Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	0.017	0.019		0.019	Организовано сопровождение предприятий - участников национального проекта для обучения по государственной программе подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности", проводимой Минэкономразвития России и Всероссийской академии внешней торговли обучено 19 специалистов предприятий-участников национального проекта, а также по программе поддержки развития экспортного потенциала "Акселератор экспортного роста", проводимой АО "Российский экспортный центр" (2021 году уже прошли обучение 7 специалистов, из них 4 специалиста АО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										"Геомаш", 1 специалист ООО ПО "Вагонмаш", 1 специалист ООО "ПК "АГРОПРОДУКТ" и 1 специалист АО "Рудоавтоматика им. В.В. Сафошина")



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом														
	План	ФП	Тысяча человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0170
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030	0,0030	0,0080	0,0080	0,0190	0,0190