

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 24.03.2026 № ПР - 23)

П А С П О Р Т
регионального проекта

"Развитие общественного транспорта" (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	"Развитие общественного транспорта" (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Атанова Е.В.	Заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Замараев А.А.	Министр		
Администратор регионального проекта	Алистратова О.Ю.	Начальник управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств															
1.1.	Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного	ФП	Процент	81,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,8000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств																

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие общественного транспорта (Курская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств								
1.1	Результат "Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Поставлены новые транспортные средства в целях обновления парка подвижного состава в субъектах Российской Федерации за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Нет	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации на территории Курской области регионального проекта "Развитие общественного транспорта" (Курская область), обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Соглашение	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	национального проекта "Инфраструктура для жизни"			вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации "	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Соглашение	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.1.3	Контрольная точка "Заключен договор на приобретение/поставку транспортных средств 29 ед."	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Договор	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.1.4	Контрольная точка "Поставлено транспортных средств 29 ед."	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Замараев А.А.	Прочий тип документа Товарно - транспортная накладная	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				автомобильных дорог Курской области
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Акт приема - передачи	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.1.7	Контрольная точка "Заключен"	-	31.12.2027	Взаимо	Взаимо	Замараев А.А.	Прочий тип документа	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	договор на приобретение/поставку транспортных средств 34 ед. "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Договор		ые данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.1.8	Контрольная точка "Поставлено транспортных средств 34 ед."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Товарно - транспортная накладная	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Замараев А.А.	Акт Акта приема - передачи	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.1.11	Контрольная точка "Заключен договор на приобретение/поставку транспортных средств 40 ед."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Договор	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.1.12	Контрольная точка "Поставлено транспортных средств 40 ед. "	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Замараев А.А.	Прочий тип документа Товарно - транспортная накладная	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				автомобильных дорог Курской области
1.1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Акт приема - передачи	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.1.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Ведомственные данные Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие общественного транспорта (Курская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта	0	100	100
2. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Замараев А. А.	Министр	Атанова Е. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Алистратова О. Ю.	Начальник управления	-	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Замараев А. А.	Министр	Атанова Е. В.	5
4	Куратор проекта	Атанова Е. В.	Заместитель Губернатора Курской области	Хинштейн А. Е.	2
5	Администратор	Алистратова О. Ю.	Начальник управления	-	30
Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Замараев А. А.	Министр	Атанова Е. В.	5