

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 16.08.2019 № 4)
(в редакции запроса на изменение от 28.02.2024 № D2-1-2024/006)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная инфраструктура (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Курская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	заместитель Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Кожевников С.В.	Министр цифрового развития и связи Курской области		
Администратор регионального проекта	Медведев Е.В.	Первый заместитель министра цифрового развития и связи Курской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов															
1.1.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	ФП	Процент	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов															
1.1.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов															
1.1	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122. на 2022 год - 82 виртуальных АТС	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.	0,00	0,00	41 972,25	0,00	0,00	0,00	41 972,25
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	41 972,25	0,00	0,00	0,00	41 972,25
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	41 972,25	0,00	0,00	0,00	41 972,25
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	0,00	0,00	0,00	7 647,98	0,00	0,00	7 647,98
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	7 647,98	0,00	0,00	7 647,98

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура (Курская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов								
1.1	Результат "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» "	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122. на 2022 год - 82 виртуальных АТС	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2022 году.", значение: 0.0000, Документ	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кожевников С.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кожевников С.В.	Отчет Отчет об исполнении результата	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2022	01	03	Кожевников С.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кожевников С.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	20
2	Администратор регионального проекта	Медведев Е. В.	Первый заместитель министра цифрового развития и связи Курской области	Кожевников С. В.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Абросимов Н. Н.	Начальник отдела связи Министерства цифрового развития и связи Курской области	Кожевников С. В.	10
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	20
5	Участник регионального проекта	Письменная Е. В.	Министр здравоохранения Курской области	Белостоцкий А. В.	5