

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)
(в редакции запроса на изменение от 25.12.2024 № Е2-47 2024/005)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сорокина Т.А.	Заместитель министра образования и науки Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Долгушина С.В.	Заместитель начальника управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	НП	Процент	0,0000	2018	81,4800		-	-	-	-			Да
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	НП	Единица	0,0000	2020	-		-	-	-	-			Нет
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	7,8300	2020	40,0000		-	-	-	-			Да
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и	ФП	Процент	12,0000	2020	14,9000		-	-	-	-			Да

1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	23,0000	28,5000	35,0000	40,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	Процент	4,1100	4,2900	4,4300	4,8000	5,8700	6,0300	7,0200	7,7300	10,0600	11,6600	13,7100	14,9000

5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2018	34,6760	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").

При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываются среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.

Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Достижение результата (тыс. ед.) по годам в Курской области: 2020 год - 13,904 новых места, 2021 год - 31,038 новых мест. (значения указаны нарастающим итогом)</p>														
1.2	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и	-	Миллион человек	0,0000	2018	0,0422	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Да

	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети													
<p>Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Достижение результата (млн. чел.) по годам в Курской области: 2021 год - 0,0351 млн. чел., 2022 год - 0,0351 млн. чел., 2023 год - 0,0351 млн. чел., 2024 год - 0,0422 млн. чел..</p>														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да

	материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.

Достижение результата (ед.) по годам в Курской области:

2019 год - 10

2020 год - 19

2021 год - 29, 2022 год - 39, 2023 год - 49, 2024 год - 65.

1.4	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной	-	Тысяча человек	0,0000	2019	7,5280	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных	Нет
-----	---	---	----------------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	----------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети. Нарастающий итог												мероприятий	

Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 3,739 тыс. человек;

2022 год - не менее 4,787 тыс. детей;

2023 год - не менее 5,839 тыс. детей; 2024 год - не менее 7,325 тыс. детей.

1.5	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации и (структурного подразделения)	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности,

функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

Достижение результата (ед.) по годам в Курской области:

2019 год - 1

2020 год - 1

2021 год - 1, 2022 год - 1, 2023 год - 1, 2024 год - 1..

(значения указаны нарастающим итогом)

1.6	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	----

В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.

Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).

10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

1.7	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог	-	Единица	39,0000	2022	72,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
-----	---	---	---------	---------	------	---------	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	----

Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи									

1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	30 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 476,55
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	30 476,55	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта 1.</i>	30 158,02	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	15 607,78	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	15 607,78	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	15 926,31	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	В общеобразовательных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.								
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Внедрена и функционирует Целевая модель развития	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	региональных систем дополнительного образования детей								
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	21 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 346,00
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	21 346,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	13 874,90	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	13 874,90	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	13 874,90	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	21 346,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").</p> <p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>конец 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Достижение результата (тыс. ед.) по годам в Курской области: 2020 год - 13,904 новых места, 2021 год - 31,038 новых мест. (значения указаны нарастающим итогом)
1.1.1.	Контрольная точка"Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
1.1.2.	Контрольная точка"Созданы 13 904 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направленностей"						
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ)
1.1.4.	Контрольная точка"Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа письмо РОИВ в адрес Федерального оператора
1.1.5.	Контрольная точка"Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах,	-	01.02.2021	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)"						
1.1.6.	Контрольная точка"Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ
1.1.7.	Контрольная точка"Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ/ РВПО
1.1.9.	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	-	17.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок
1.1.10.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.03.2021	16	18	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году
1.1.11.	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа контракты, договоры, соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году
1.1.13.	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа товарные накладные, акты приемки работ
1.1.14.	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»"	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором
1.1.15.	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа локальные акты организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	новых местах"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования оборудования и средств обучения"	-	30.09.2021	22	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году
1.1.17.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	20.12.2021	23	26	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором
1.1.18.	Контрольная точка "Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Удостоверения о повышении квалификации
1.1.19.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году
1.1.20.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	28.02.2022	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах
1.1.21.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	30.04.2022	12	13	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах
1.1.22.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	30.06.2022	11	14	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обучения в 2020 и 2021 годах
1.1.23.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2022	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме федерального оператора
1.1.24.	Контрольная точка " Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000, Единица	-	31.10.2022	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет по форме федерального оператора
1.1.25.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							показателей эффективности предоставления субсидии
1.1.26.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.27.	Контрольная точка"Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Михайлова Г.В.	Прочий тип документа отчет по форме федерального оператора
1.1.28.	Контрольная точка"Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2023	12	14	Михайлова Г.В.	Прочий тип документа отчет по форме федерального оператора
1.1.29.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг"	-	31.08.2023	13	14	Михайлова Г.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"						
1.1.30.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.10.2023	16	15	Михайлова Г.В.	Прочий тип документа отчет по форме федерального оператора
1.1.31.	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее - новые места)"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.1.32.	Контрольная точка "Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации"	-	15.11.2023	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	15.11.2023	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.1.34.	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее - ФРЦ)"	-	01.12.2023	12	14	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором
1.1.35.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Михайлова Г.В.	Прочий тип документа отчет по форме федерального оператора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудования и средств обучения"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.36.	Контрольная точка"Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Курской области, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Курской области в адрес Федерального оператора
1.1.37.	Контрольная точка"Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора (далее - Перечень) "	-	01.03.2024	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Входящее письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес Министерства образования и науки Курской области
1.1.38.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Михайлова Г.В.	Отчет Информационно-аналитический

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.39.	Контрольная точка"Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах
1.1.40.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Отчет Информационно-аналитический
1.1.41.	Контрольная точка"Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Михайлова Г.В.	Справка информационная по данным из ЕАИС ДО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДО"				точками отсутствует		
1.1.42.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг по созданию и функционированию ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Отчет Информационно-аналитический
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Достижение результата (млн. чел.) по годам в Курской области: 2021 год - 0,0351 млн. чел., 2022 год - 0,0351 млн. чел., 2023 год - 0,0351 млн. чел., 2024 год - 0,0422 млн. чел..
1.2.1.	Контрольная точка "Не менее чем 0,01 млн. детей (20 % от общего числа обучающихся Курской области) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Василенко И.В.	Отчет
1.2.2.	Контрольная точка "Утверждены"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
1.2.4.	Контрольная	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Уколов А.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.5.	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2021	04	06	Уколов А.Ф.	
1.2.6.	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2021	05	07	Уколов А.Ф.	
1.2.7.	Контрольная точка "Подготовлен отчет по итогам проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Уколов А.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	раннюю профориентацию", значение: 0.0000						
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	
1.2.9.	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ "Об утверждении регионального координатора"
1.2.10.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
1.2.11.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-	-	30.06.2022	08	12	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"						онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
1.2.12.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	30.09.2022	10	07	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
1.2.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	15.12.2022	12	11	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
1.2.14.	Контрольная точка"Проведены	-	24.12.2022	07	Взаимосвязь с	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	открытые онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
1.2.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ об утверждении регионального координатора
1.2.16.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.17.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория
1.2.18.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.19.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.20.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся
1.2.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	18.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ об утверждении регионального координатора
1.2.22.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"
1.2.23.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Проектория""						
1.2.24.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	26.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"
1.2.25.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"
1.2.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся
1.3.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Долгушина С.В.	Проведен отбор субъектов Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							внеурочное время. Достижение результата (ед.) по годам в Курской области: 2019 год - 10 2020 год - 19 2021 год - 29,2022 год - 39,2023 год - 49,2024 год - 65.
1.3.1.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет
1.3.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Соглашение
1.3.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг работы по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций с использованием брендбука национального	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, установленной федеральным оператором

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта "Образование"						
1.3.4.	Контрольная точка"Произведена закупка, доставка, монтаж спортивного инвентаря, оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная", значение: 0.0000	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Акт
1.3.5.	Контрольная точка"Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ", значение: 0.0000	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Акт
1.3.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2021 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа отчетный видеоролик
1.3.7.	Контрольная точка"В 29 общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Тулиёва О.Л.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018				контрольными точками отсутствует		
1.3.8.	Контрольная точка"Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	10.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области
1.3.9.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования
1.3.10.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной	-	28.02.2022	07	11	Пархоменко Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000						функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
1.3.11.	Контрольная точка"Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении перечня мероприятий", значение: 0.0000	-	15.03.2022	09	11	Пархоменко Н.А.	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями
1.3.12.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	01.05.2022	10	12	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000, Единица						
1.3.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
1.3.14.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Тулиёва О.Л.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ", значение: 0.0000, Единица						
1.3.15.	Контрольная точка"Сформированы и утверждены перечни спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Приложением 4 кМетодическим рекомендациям.", значение: 0.0000, Единица	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа утвержденный инфраструктурный лист
1.3.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Тулиёва О.Л.	Акт выполненных работ, товарная накладная
1.3.17.	Контрольная точка"Выполнены	-	31.08.2022	13	Взаимосвязь с	Тулиёва О.Л.	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ", значение: 0.0000, г				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.18.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.08.2022	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет по форме федерального оператора
1.3.19.	Контрольная точка"Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000, Единица	-	25.10.2022	14	18	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Отчетный видеоролик
1.3.20.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг	-	31.10.2022	16	18	Тулиёва О.Л.	Отчет по форме федерального оператора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"						
1.3.21.	Контрольная точка"В 39 общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018 года)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
1.3.22.	Контрольная точка"Проведен	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 3,739 тыс. человек; 2022 год - не менее 4,787 тыс. детей; 2023 год - не менее 5,839 тыс. детей; 2024 год - не менее 7,325 тыс. детей.
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждена методика расчета показателя "Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" "	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Пархоменко Н.А.	
1.4.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.03.2021	04	06	Пархоменко Н.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.7.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.4.8.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.4.9.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.06.2022	04	03	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.4.10.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.11.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.4.12.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахневич И.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.4.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.14.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.15.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.16.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее
1.4.17.	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее
1.4.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.19.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.20.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.21.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.22.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	29.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.5.	Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p> <p>Достижение результата (ед.) по годам в Курской области: 2019 год - 1 2020 год - 1 2021 год - 1, 2022 год - 1, 2023 год - 1, 2024 год - 1.. (значения указаны нарастающим итогом)</p>
1.5.1.	Контрольная точка "Государственное	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Тулиёва О.Л.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.2.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	
1.5.3.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	
1.5.4.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тулиёва О.Л.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии Образовательному фонду "Талант и успех""	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Уколов А.Ф.	
1.5.6.	Контрольная точка"Организация и проведение профильной смены "Успех""	-	16.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тобольская Н.В.	Отчет
1.5.7.	Контрольная точка"Проведение учебно-тренировочных сборов "Абилимпикс""	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тобольская Н.В.	Отчет
1.5.8.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра"	-	30.06.2021	11	16	Тулиёва О.Л.	Справка
1.5.9.	Контрольная точка"Ежеквартальный	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Тулиёва О.Л.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг функционирования Центра"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.10.	Контрольная точка"Заседание Попечительского совета"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тобольская Н.В.	Протокол
1.5.11.	Контрольная точка"Заседание Экспертного совета"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тобольская Н.В.	Протокол
1.5.12.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	
1.5.13.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Тулиёва О.Л.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.14.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000	-	30.04.2022	13	15	Тулиёва О.Л.	Справка
1.5.15.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2022	14	16	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.16.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2022	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет по форме федерального оператора
1.5.17.	Контрольная точка" Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000, Единица	-	31.10.2022	16	18	Тулиёва О.Л.	Отчет по форме федерального оператора
1.5.18.	Контрольная точка" Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.19.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.20.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.04.2023	14	16	Долгушина С.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора
1.5.21.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.06.2023	15	17	Долгушина С.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора
1.5.22.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг	-	31.08.2023	16	18	Долгушина С.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"						
1.5.23.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.10.2023	17	13	Долгушина С.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора
1.5.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.25.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.26.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.27.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.28.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.29.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления,	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ьявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.30.	Контрольная точка"Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра ьявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.6.	Мероприятие (результат) "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
1.6.1.	Контрольная точка "Утверждены методики расчета показателей "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", "Количество субъектов Российской Федерации, выдающих	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Уколов А.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»"						
1.6.2.	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены"	-	01.09.2021	11	13	Уколов А.Ф.	
1.6.3.	Контрольная точка "Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в	-	15.12.2021	12	14	Уколов А.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.7.	Контрольная точка"Проведены организационные мероприятия, в том числе информационно-разъяснительная кампания в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Справка информационная
1.6.8.	Контрольная точка"Завершение комплектования штатных расписаний РМЦ и МОЦ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	14	16	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информация, систематическое обновление
1.6.9.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.04.2022	15	17	Тулиёва О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.10.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2022	16	18	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.15.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	30.04.2023	13	16	Михайлова Г.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора
1.6.16.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	30.06.2023	15	17	Михайлова Г.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора
1.6.17.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	31.08.2023	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлова Г.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора
1.6.18.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	31.10.2023	17	14	Михайлова Г.В.	Отчет отчет по форме федерального оператора
1.6.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Михайлова Г.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.7.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	31.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>культура». Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.
1.7.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рыльцов Д.О.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рыльцов Д.О.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
1.7.3.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении регионом соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рыльцов Д.О.	Отчет информационно-аналитический
1.7.4.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рыльцов Д.О.	Прочий тип документа Документ о приемке
1.7.5.	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рыльцов Д.О.	Акт выполненных работ
1.7.6.	Контрольная точка "В общеобразовательных"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
1.7.7.	Контрольная точка"Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет""	-	15.01.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Соглашение финансовое
1.7.8.	Контрольная точка"Утверждено	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными	07	Долгушина С.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	должностное лицо в составе РВПО, отв. за обновление МТБ для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в ОО"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Распределительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распределительный акт РОИВ)
1.7.9.	Контрольная точка"Сформированы и утверждены перечни спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Приложением 4 к Методическим рекомендациям"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Утвержденный инфраструктурный лист
1.7.10.	Контрольная точка"Представлена итоговая заявка на предоставление в 2025 и на плановый период в 2026 и 2027 субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ и на обновление МТБ для орг. учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физкультурой в ОО"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Подписанная заявка руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
1.7.11.	Контрольная точка"Проведен	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях
1.7.12.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
3.22.	Фатежский муниципальный район	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.23.	Суджанский муниципальный район	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.24.	Льговский муниципальный район	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.25.	Солнцевский муниципальный район	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.26.	город Железногорск	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.27.	Пристенский муниципальный район	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.28.	Поныровский муниципальный район	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.29.	Октябрьский муниципальный район	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.30.	Обоянский муниципальный район	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.31.	Медвенский муниципальный район	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.32.	Советский муниципальный район	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.33.	город Курск	Процент	0,00	2018	81,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи										
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Тысяча единиц	0	2018	34,68	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Тысяча единиц	0	2018	31,80	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,57	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,75	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,78	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,38	-	-	-	-	-	-
1.1.7.											

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,30	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,87	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	1,62	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,78	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	<i>Советский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,24	-	-	-	-	-	-
1.1.12.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,87	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,45	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,69	-	-	-	-	-	-
1.1.15.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,63	-	-	-	-	-	-
1.1.16.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	1,62	-	-	-	-	-	-
1.1.17.	<i>Мантуровский муниципальный</i>	Тысяча	0	2018	0,54	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>район</i>	единиц									
1.1.18.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,18	-	-	-	-	-	-
1.1.19.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,30	-	-	-	-	-	-
1.1.20.	<i>Курский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	2,28	-	-	-	-	-	-
1.1.21.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,60	-	-	-	-	-	-
1.1.22.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	2,55	-	-	-	-	-	-
1.1.23.	<i>город Железногорск</i>	Тысяча единиц	0	2018	2,25	-	-	-	-	-	-
1.1.24.	<i>город Курск</i>	Тысяча единиц	0	2018	6,06	-	-	-	-	-	-
1.1.25.	<i>город Курчатов</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,39	-	-	-	-	-	-
1.1.26.	<i>город Льгов</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,09	-	-	-	-	-	-
1.1.27.	<i>город Щигры</i>	Тысяча единиц	0	2018	1,53	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.28.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,30	-	-	-	-	-	-
1.1.29.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,54	-	-	-	-	-	-
1.1.30.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,54	-	-	-	-	-	-
1.1.31.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	1,32	-	-	-	-	-	-
1.1.32.	<i>Касторенский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,54	-	-	-	-	-	-
1.1.33.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,36	-	-	-	-	-	-
1.1.34.	<i>Корневский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,39	-	-	-	-	-	-
1.1.35.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	2018	0,48	-	-	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"										
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом</i>	Миллион человек	0	2018	0,04	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>регионального проекта)</i>										
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Миллион человек	0	2018	0,04	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.10.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.11.	<i>Солнцевский муниципальный</i>	Миллион	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>район</i>	человек									
1.2.12.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.13.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.14.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.15.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.16.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.17.	<i>Советский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.18.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.19.	<i>город Курск</i>	Миллион человек	0	2018	0,02	-	-	-	-	-	-
1.2.20.	<i>Курский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.21.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.22.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.23.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.24.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.25.	<i>город Курчатов</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.26.	<i>город Льгов</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.27.	<i>город Щигры</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.28.	<i>город Железногорск</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.29.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.30.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.31.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Касторненский муниципальный район</i>	Миллион человек									

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.32.			0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.33.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.34.	<i>Корневский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.35.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."										
1.3.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.6.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.7.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.8.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.11.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.12.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.13.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.14.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.15.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.16.											

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.17.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.18.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.19.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.20.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.21.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.22.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.3.23.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Мероприятие (результат) "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"										
1.4.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.9.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.10.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.11.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.12.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.13.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.14.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.15.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.16.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.17.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.18.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.19.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.20.	<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.21.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.22.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.23.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.24.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.25.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.26.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.27.	<i>город Льгов</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.28.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.29.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.30.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.31.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.32.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Касторненский муниципальный район</i>										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.33.		Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.34.	<i>город Щигры</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.4.35.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"										
1.5.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	39	2022	72,00	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	39	2022	42,00	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	2,00	-	-	-	-	-	-
1.5.4.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	3,00	-	-	-	-	-	-
1.5.5.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	2,00	-	-	-	-	-	-
1.5.6.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.7.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	2,00	-	-	-	-	-	-
1.5.8.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.9.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.10.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.11.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	3,00	-	-	-	-	-	-
1.5.12.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	2,00	-	-	-	-	-	-
1.5.13.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	2,00	-	-	-	-	-	-
1.5.14.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	6,00	-	-	-	-	-	-
1.5.15.	<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	2,00	-	-	-	-	-	-
1.5.16.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.17.				2022							

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0		2,00	-	-	-	-	-	-
1.5.18.	<i>Железнодорожный муниципальный район</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.19.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	2,00	-	-	-	-	-	-
1.5.20.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	2,00	-	-	-	-	-	-
1.5.21.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	2,00	-	-	-	-	-	-
1.5.22.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.23.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	2,00	-	-	-	-	-	-
1.5.24.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-