

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 17.02.2025 № ПР - 23)
(в редакции запроса на изменение от 28.11.2025 № И1-65-2025/003)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечение опережающего инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Атанова Е.В.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Урусова А.В.	Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Дубашевский А.В.	Заместитель министра строительства Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	НП,ПП, Указ 309	Процент	0,0000	2019	-	9,5500	13,6800	15,6300	20,3600	24,2300	27,6200		Нет

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации														
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,5500	9,5500

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1	Выполнены мероприятия по достижению показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализаци и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет
Выполнены совместно с ОИВ Курской области мероприятия по достижению показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"														

Орган исполнительной власти, ответственный за достижение результатов по компонентам показателя: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;

Министерство природных ресурсов Курской области;

Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области;

Министерство культуры Курской области;

Министерство здравоохранения Курской области;

Министерство образования и науки Курской области;

Министерство цифрового развития и связи Курской области;

Министерство физической культуры и спорта Курской области;

Министерство архитектуры и градостроительства Курской области;

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области

Министерство сельского хозяйства Курской области;

Министерство восстановления и развития приграничья Курской области

Министерство экономического развития Курской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных
пунктах (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по достижению показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах" "	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Выполнены совместно с ОИВ Курской области мероприятия по достижению показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Паспорт РП
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Афонин А.В.	Прочий тип документа Справка о ходе реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального проекта
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Справка о ходе реализации регионального проекта
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Справка о ходе реализации регионального проекта
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Соглашение Соглашение о реализации на территории Курской области регионального проекта
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Афонин А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Справка о ходе реализации регионального проекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Курская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", Влияние на достижение (процентов)		
1	Выполнены мероприятия по достижению показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	100,00		100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00		100,00