Руководитель
регионального проекта —
Зотов Александр Юрьевич

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (D4-38) Информационная безопасность (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			-
-	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*0,0000*
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Курской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Курской области и муниципальной собственности														
1.1		Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области осуществлено Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Зотов Александр Юрьевич - Председатель комитета цифрового развития и связи Курской области	Отсутствует	Отчет Об итогах реализации мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность (Курская область)» национальной программы «Цифровая экономика» в 2021 году	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об итогах реализации мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность (Курская область)» национальной программы «Цифровая экономика» в 2021 году" Отчет комитета цифрового развития и связи Курской области от 21.12.2021г. №06.1-01-12/4357, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2021	31.12.2021	Куцак Игорь Вячеславович - Председатель	Отсутствует	Письмо Информация, Иное Приложение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Письмо комитета по управлению имуществом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Курской области от 16.12.2021г. №05.6-01-01-19/17046, приложен файл. 2. "Приложение" Иное комитета по управлению имуществом Курской области от 16.12.2021г. №Приложение к №05.6-01.01-19/17046, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения