Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Афонин Александр Викторович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 67ce7770bbe0b523851081aba4e60bf8
Владелец: Афонин Александр Викторович
Действителен: с 27.12.2024 по 22.03.2026
Дата подписания: 01.04.2025

Дата утверждения паспорта: 28.04.2025

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2025 - 31.12.2027)
Куратор регионального проекта	Чепик Александр Евгеньевич	Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области	
Руководитель регионального проекта	Афонин Александр Викторович	Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области	
Администратор регионального проекта	Дубашевский Анатолий Викторович	Заместитель министра строительства Курской области - начальник управления информационной безопасности и цифровой трансформации	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей инвалидов»							
1.1.	Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУ«Курский медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети)	ГП, РП	Процент	93	2022	94	94	95

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей инвалидов»														
1.1.	Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУ«Курский медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети)	ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	94

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей инвалидов										

1.1.	Реконструкция ОКУ «Курский медико-социальный реабилитационный центр имени Преподобного Феодосия Печерского»	X	Объект	1	2025	0	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУ«Курский медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети)
1.1.1.	Количество выполненных мероприятий	X	ед	0	2024	-	-	1			
1.1.2.	Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей-инвалидов										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей инвалидов	179 180,93	554 129,64	687 608,59	1 420 919,16
1.1.	Реконструкция ОКУ «Курский медико-социальный реабилитационный центр имени Преподобного Феодосия Печерского»	179 180,93	554 129,64	687 608,59	1 420 919,16
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	179 180,93	554 129,64	687 608,59	1 420 919,16
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*154 095,60*	*454 386,30*	*536 334,70*	*1 144 816,60*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		179 180,93	554 129,64	687 608,59	1 420 919,16
Бюджет субъекта Российской Федерации		179 180,93	554 129,64	687 608,59	1 420 919,16
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей инвалидов												
1.1.	Реконструкция ОКУ «Курский медико-социальный реабилитационный центр имени Преподобного Феодосия Печерского»												179 180,93
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 180,93