Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Урусова Анна Владимировна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 43c958abdc75cc44283908a9845a99b7
Владелец: Урусова Анна Владимировна
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026
Дата подписания: 20.01.2026

Дата утверждения паспорта: 20.01.2026

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2025 - 31.12.2027)
Куратор регионального проекта	Чепик Александр Евгеньевич	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области	
Руководитель регионального проекта	Урусова Анна Владимировна	Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра восстановления, развития приграничья и строительства Курской области	
Администратор регионального проекта	Дубашевский Анатолий Викторович	Заместитель министра восстановления, развития приграничья и строительства Курской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей инвалидов»							
1.1.	Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУ«Курский медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети)	ГП, РП	Процент	93	2022	94	94	95

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей инвалидов»														
1.1.	Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУ«Курский медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети)	ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	94

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей инвалидов										

1.1.	Реконструкция ОКУ «Курский медико-социальный реабилитационный центр имени Преподобного Феодосия Печерского»	X	Объект	1	2025	0	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУ«Курский медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети)
1.1.1.	Количество выполненных мероприятий	X	Единица	1	2027	-	-	1			
1.1.2.	Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей-инвалидов										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей инвалидов	42 709,27	554 129,64	687 608,59	1 284 447,50
1.1.	Реконструкция ОКУ «Курский медико-социальный реабилитационный центр имени Преподобного Феодосия Печерского»	42 709,27	554 129,64	687 608,59	1 284 447,50
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	42 709,27	554 129,64	687 608,59	1 284 447,50
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*36 730,00*	*454 386,30*	*536 334,70*	*1 027 451,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		42 709,27	554 129,64	687 608,59	1 284 447,50
Бюджет субъекта Российской Федерации		42 709,27	554 129,64	687 608,59	1 284 447,50
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Реконструированы объекты реабилитационных организаций для инвалидов и детей инвалидов												
1.1.	Реконструкция ОКУ «Курский медико-социальный реабилитационный центр имени Преподобного Феодосия Печерского»												42 709,27
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 709,27