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3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК), ед.

нарастающим итогом

6

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о взаимодействии при

реализации мероприятий национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости" между комитетом по

экономике и развитию Курской области и

АО "Готэк"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от

05.12.2019г. №1, приложен файл. 2.

"Соглашение о взаимодействии при

реализации мероприятий национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости" между комитетом по

экономике и развитию Курской области и

АО "Готэк-Принт"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от

05.12.2019г. №2, приложен файл. 3.

"Соглашение о взаимодействии при

реализации мероприятий национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости" между комитетом по

экономике и развитию Курской области и

ООО "КурскОбувь"" Соглашение комитета

по экономике и развитию Курской области

от 05.12.2019г. №5, приложен файл. 4.

"Соглашение о взаимодействии при

реализации мероприятий национального

100,00%76 8 81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости" между комитетом по

экономике и развитию Курской области и

ООО "Совтест АТЕ"" Соглашение комитета

по экономике и развитию Курской области

от 05.12.2019г. №6, приложен файл. 5.

"Соглашение о взаимодействии при

реализации мероприятий национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости" между комитетом по

экономике и развитию Курской области и

АО "Геомаш"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от

05.12.2019г. №7, приложен файл. 6.

"Соглашение о взаимодействии при

реализации мероприятий национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости" между комитетом по

экономике и развитию Курской области и

АО "Курский электроаппаратный завод""

Соглашение комитета по экономике и

развитию Курской области от 31.07.2020г. №

9, приложен файл. 7. "Соглашение о

взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка

занятости" между комитетом по экономике

и развитию Курской области и ООО

"Фатежская ягнятина"" Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской

области от 07.10.2020г. №11, приложен файл.

8. "Соглашение о взаимодействии при

реализации мероприятий национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости" между комитетом по

экономике и развитию Курской области и

ООО ПО "ВАГОНМАШ"" Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской

области от 11.11.2020г. №14, приложен файл.

Показатель достигнут.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом

2

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о взаимодействии при

реализации мероприятий национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости" между комитетом по

экономике и развитию Курской области и

АО "Счетмаш"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области и

АО "Счетмаш" от 18.09.2020г. №10, приложен

файл. 2. "Соглашение о взаимодействии при

реализации мероприятий национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости" между комитетом по

экономике и развитию Курской области и

ООО "Перерабатывающая компания

"Агропродукт"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области и

ООО "Перерабатывающая компания

"Агропродукт" "Счетмаш" от 12.11.2020г. №

26.10.2020, приложен файл. Показатель

выполнен. Заключены договоры оказания

услуг между ООО "ПК "Агропродукт", АНО

"Региональный центр компетенций в сфере

производительности труда Курской

области", ООО "Алрино", а также АО

"Счетмаш", АНО "Региональный центр

компетенций в сфере производительности

труда Курской области" и ООО "Алрино" на

предоставление информационных и

консультационных услуг предприятиям -

участникам регионального проекта,

внедряющим мероприятия национального

проекта самостоятельно.

100,00%32 2 22

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с региональными

центрами компетенций - РЦК),

0

Показатель в 2020 году соглашением не

предусмотрен.

100,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

ед. нарастающим итогом

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с региональными

центрами компетенций - РЦК),

ед. нарастающим итогом

0

Показатель в 2020 году соглашением о

реализации регионального проекта

"Адресная поддержка повышения

производительности труда на предприятиях"

в Курской области от 07.10.2019 №2019-

L20037-10 между АНО "Федеральный центр

компетенций в сфере производительности

труда" и комитетом по экономике и

развитию Курской области не

предусмотрен.

100,00%00 0 04

Процент

Доля предприятий от общего

числа предприятий, вовлеченных

в национальный проект, на

которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент

0

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Адресная поддержка повышения

производительности труда на предприятиях"

на территории Курской области"

Соглашение АНО "Федеральный центр

компетенций в сфере производительности

труда", комитета по экономике и развитию

Курской области от 13.11.2020г. №2019-

L20037-10/3, приложен файл. В соответствии

с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта "Адресная поддержка повышения

производительности труда на предприятиях"

на территории Курской области от 13.11.2020

№2019-L20037-10/3 указанный показатель

отсутствует в паспорте федерального и

регионального проектов. После внесения

изменений в паспорт регионального проекта

будет подготовлен уточняющий отчет.

100,00%00 80 05

Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

0

Значение показателя в 2020 году

соглашением не предусмотрено.

100,00%00 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

РЦК), человек нарастающим

итогом

Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, человек

нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы: 1. "О

направлении информации по количеству

обученных сотрудников предприятий -

участников национального проекта" Письмо

АНО "Федеральный центр компетенций в

сфере производительности труда" от

12.01.2021г. №2021/3-005, приложен файл.

Показатель достигнут.

143,75%00 23 167

Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), человек нарастающим

итогом

40

Подтверждающие документы: 1. "О

направлении информации по количеству

обученных сотрудников предприятий -

участников национального проекта" Письмо

АНО "Федеральный центр компетенций в

сфере производительности труда" от

12.01.2021г. №2021/3-005, приложен файл.

Показатель достигнут.

177,50%890 142 808
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 16 960,05 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

14750.52

2209.53

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 960,0516 960,05

(07) Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением (совместно

с экспертами РЦК), а также

внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов),

представляющие собой результат

оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1 86,9714 750,5216 960,05 14 750,52

16 960,0516 960,05

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 14 750,52 86,9714 750,5216 960,05

16 960,0516 960,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 14 750,52 86,9714 750,5216 960,05

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

16 960,0516 960,05

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

14 750,52 86,9714 750,5216 960,05

16 960,0516 960,05бюджет субъекта Российской Федерации 14 750,52 86,9714 750,5216 960,05

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

16 960,0516 960,05 14 750,52 86,9714 750,5216 960,05
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным

управлением (совместно с экспертами ФЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение производительности труда

Значение: 80,0000 Дата: 29.12.2020

2

2

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение производительности труда

Значение: 0,0000 Дата: 29.12.2020

1

3

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение производительности труда

Значение: 80,0000 Дата: 29.12.2021

2 1

4

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат

оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной

инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда

на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата: 15.09.2020

5

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат

оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной

инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда

на предприятиях

Значение: 1,0000 Дата: 30.06.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат

оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной

инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда

на предприятиях

Значение: 6,0000 Дата: 30.06.2022

1

7

Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта, внедряющих

мероприятия повышения производительности труда самостоятельно

Значение: 16,0000 Дата: 29.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведено обучение сотрудников

предприятий - участников

национального проекта под

федеральным управлением (совместно

с экспертами ФЦК) посредством

специализированных тренингов,

тестирований, программ обучения,

направленных на повышение

производительности труда Значение:

80,0000 Дата: 29.12.2020

29.12.2020 29.12.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "ГОТЭК"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от 05.12.2019г. №

1, приложен файл.

2. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "ГОТЭК-ПРИНТ"" Соглашение комитета

по экономике и развитию Курской области от

05.12.2019г. №2, приложен файл.

3. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и  ООО "КурскОбувь"" Соглашение камитета по

экономике и развитию Курской области от 05.12.2019г. №

5, приложен файл.

4. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и  ООО "Совтест АТЕ"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от 05.12.2019г. №
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6, приложен файл.

5. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и  АО "Геомаш"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от 05.12.2019г. №

7, приложен файл.

6. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "Курский электроаппаратный завод""

Соглашение комитета по экономике и развитию Курской

области от 31.07.2020г. №9, приложен файл.

7. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и  ООО "Фатежская ягнятина"" Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской области от

07.10.2020г. №11, приложен файл.

8. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и  ООО ПО "ВАГОНМАШ"" Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской области от

11.11.2020г. №14, приложен файл.

Результат достигнут. В соответствии с письмом АНО

"Федеральный центр компетенций в сфере

производительнсоти труда" от 12.01.2021№2021/3-005

количество обученных сотрудников предприятий-

участников национального проекта "Производительнсоть
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

труда" под федеральным управлением составило по

итогам 2020 года 142 человека.

Предоставлена информация : 142 из 80.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 30.09.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "ГОТЭК"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области и АО "Готэк" от

05.12.2019г. №1, приложен файл.

2. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

«Производительность труда и поддержка занятости»

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "КурскОбувь"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области и ООО

"КурскОбувь" от 05.12.2019г. №5, приложен файл.

3. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

«Производительность труда и поддержка занятости»

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и  ООО "Совтест АТЕ"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области и ООО "Совтест

АТЕ" от 05.12.2019г. №6, приложен файл.

4. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

«Производительность труда и поддержка занятости»

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "Геомаш"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области и АО "Геомаш"
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

от 05.12.2019г. №7, приложен файл.

5. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

«Производительность труда и поддержка занятости»

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "Курский электроаппаратный завод""

Соглашение комитета по экономике и развитию Курской

области и АО "Курский электроаппаратный завод" от

31.07.2020г. №9, приложен файл.

6. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

«Производительность труда и поддержка занятости»

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "ГОТЭК-ПРИНТ"" Соглашение комитета

по экономике и развитию Курской области и АО

"ГОТЭК-ПРИНТ" от 05.12.2019г. №2, приложен файл.

7. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта "Повышение

производительнсоти  труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО ПО "ВАГОНМАШ"  " Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской области и

ООО ПО "ВАГОНМАШ" от 30.09.2020г. №14, приложен

файл.

8. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "Фатежская ягнятина"" Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской области,

ООО "Фатежская ягнятина" от 30.09.2020г. №11,

приложен файл.

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

29.12.2020 29.12.2020 Осипов Левон



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "ГОТЭК"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от 05.12.2019г. №

1, приложен файл.

2. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "ГОТЭК-ПРИНТ"" Соглашение комитета

по экономике и развитию Курской области от

05.12.2019г. №2, приложен файл.

3. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "КурскОбувь"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от 05.12.2019г. №

5, приложен файл.

4. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "Совтест АТЕ"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от 05.12.2019г. №

6, приложен файл.

5. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области и АО "Геомаш"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от 05.12.2019г. №

7, приложен файл.

6. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "Курский электроаппаратный завод""

Соглашение комитета по экономике и развитию Курской

области от 31.07.2020г. №9, приложен файл.

7. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "Фатежская ягнятина"" Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской области от

07.10.2020г. №11, приложен файл.

8. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО ПО "ВАГОНМАШ"" Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской области от

11.11.2020г. №14, приложен файл.

Выполнено.

Согласно письму АНО "Федеральный центр компетенций

в сфере производительнсоти труда" от 12.01.2021 №

2021/3-005 о направлении информации по количеству

обученных сотрудников предприятий-участников

национального проекта, обучено  142 сотрудника

предприятий - участников национального проекта

Курской области под федеральным управлением, в том

числе 14 внутренних тренеров.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Проведено обучение сотрудников

предприятий – участников

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК)

посредством специализированных

тренингов, тестирований, программ

обучения, направленных на повышение

производительности труда Значение:

0,0000 Дата: 29.12.2020

29.12.2020 28.12.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Адресная поддержка повышения производительности

труда на предприятиях» на территории Курской области"

Соглашение АНО "Федеральный центр компетенций в

сфере производительности труда", комитета по

экономике и развитию Курской области от 07.10.2019г. №

2019-L20037-10, приложен файл.

Значение результата в 2020 году отсутствует.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. РРП

 Отбор предприятий для вхождения в

национальный проект

"Производительность труда и

поддержка занятости" в 2021 году

21.12.2020 28.12.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Выполнено.

Просрочка 7 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и Ао "Готэк-Литар"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области и АО "Готэк-

Литар" от 05.12.2019г. №3, приложен файл.

2. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ОАО "Курскрезинотехника"" Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской области и

ОАО "Курскрезинотехника" от 17.12.2020г. №8,

приложен файл.

3. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ОАО "Курскхлеб"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от 18.12.2020г. №

16, приложен файл.

4. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "Курская фабрика технических тканей""

Соглашение комитета по экономике и развитию Курской

области от 18.12.2020г. №17, приложен файл.

5. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "АПЗ-20"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от 23.12.2020г. №

18, приложен файл.

6. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "Совместное предприятие "Бел-Поль"""

Соглашение комитета по экономике и развитию Курской

области от 23.12.2020г. №19, приложен файл.

7. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "Курское молоко"" Соглашение комитета

по экономике и развитию Курской области от

28.12.2020г. №20, приложен файл.

8. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "Готэк-Полипак"" Соглашение Комитета

по экономике и развитию Курской области, АО "Готэк-

Полипак" от 05.12.2019г. №4, приложен файл.

9. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "Акватон"" Соглашение Комитета по

экономике и развитию Курской области и ООО

"Акватон" от 27.10.2020г. №13, приложен файл.

10. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "Торговый дом "Кварц"" Соглашение

Комитета по экономике и развитию Курской области, АО

"Торговый дом "Кварц" от 16.11.2020г. №15, приложен

файл.

Заключено 10 соглашений "регион-предприятие" с

участниками национального проекта

"Производительность труда" 2021 года для организации

работы под управлением федерального центра

компетенций (АО "Готэк-Полипак", АО "Курская

фабрика технических тканей", ООО "Курское молоко",

ООО "Совместное предприятие "БЕЛ-ПОЛЬ". В связи со

сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с

COVID-19, три из десяти заключенных соглашений были

подписаны руководителями после срока, установленного

для контрольной точки.

3.

Проведено обучение сотрудников

предприятий – участников

29.12.2021 29.12.2021

Осипов Левон

Григорьевич

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК)

посредством специализированных

тренингов, тестирований, программ

обучения, направленных на повышение

производительности труда Значение:

80,0000 Дата: 29.12.2021

1. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительнсоть труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "ГОТЭК-ЛИТАР"" Соглашение комитета

по экономике и развитию Курской области, АО "ГОТЭК-

ЛИТАР" от 05.12.2019г. №3, приложен файл.

2. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительнсоть труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ОАО "Курскрезинотехника"" Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской области,

ОАО "Курскрезинотехника" от 17.12.2019г. №8,

приложен файл.

3. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительнсоть труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "Акватон"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области, ООО "Акватон"

от 27.10.2020г. №13, приложен файл.

4. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительнсоть труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "Торговый дом"Кварц"" Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской области и АО

"Торговый дом "Кварц" от 16.11.2020г. №16, приложен

файл.

5. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительнсоть труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области и ОАО "Курскхлеб"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области, ОАО

"Курскхлеб" от 18.12.2020г. №16, приложен файл.

6. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительнсоть труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "АПЗ-20"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области, ООО "АПЗ-20"

от 23.12.2020г. №18, приложен файл.

В работе. Комитетом по экономике и развитию Курской

области заключены соглашения о взаимодействии при

реализации мероприятий национального проекта

"Производительнсоть труда и поддержка занятости" с 6

предприятиями-участниками национального проекта

2021 года.  Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 80 из 80.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.12.2020 30.12.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Адресная поддержка повышения производительности

труда на предприятиях» на территории Курской области"

Соглашение АНО "Федеральный центр компетенций в

сфере производительнсоти труда", комитета по

экономике и развтию Курской области от 07.10.2019г. №

2019-L20037-10, приложен файл.

В 2020 году значение результата отсутсвует.

3.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

29.12.2020 29.12.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об учреждении автономной некоммерческой

организации "Региональный центр компетенций в сфере
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

производительнсоти труда Курской области"" Приказ

комитета по экономике и развитию Курской области от

08.06.2020г. №25-О, приложен файл.

2. "Устав автономной некоммерческой организации

"Региональный центр компетенций в сфере

производительности труда Курской области"" Иное

Минюст России по Курской области от 23.06.2020г. №

б/н, приложен файл.

Создано АНО "Региональный центр компетенций в сфере

производительности труда Курской области" (РЦК),

предусмотрено финансирование на создание о

обеспечение деятельности РЦК из областного бюджета в

2020 году в сумме 7064,55 тыс. руб., ведется обеспечения

материально-технической базы РЦК.

3.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

29.12.2021 29.12.2021

Осипов Левон

Григорьевич

В работе.

Отклонения отсутствуют. Достижение контрольной точки

запланировано в декабре 2021 года.

3.3.1 РРП

 Обучено на конец 1 кв. 2021 г.

инструментам повышения

производительности труда (человек,

нарастающим итогом):20 сотрудников

предприятий - участников

национального проекта под

региональным управлением (с РЦК)

31.03.2021 31.03.2021

Осипов Левон

Григорьевич

В работе.

4.

Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК), а

также внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

15.09.2020 30.06.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Адресная поддержка повышения производительнсоти

труда на предприятиях" и комитета по экономике и

развитию Курской области от 07.10.2019 №2019-L20037-

10" Соглашение АНО "Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда" от 07.10.2019г. №
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Наличие критических

отклонений
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

привлечением консультантов),

представляющие собой результат

оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры

для развития производственной

системы в рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 0,0000 Дата:

15.09.2020

2019-L20037-10, приложен файл.

В  2020 году значение результата равно "0".

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.

Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК), а

также внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов),

представляющие собой результат

оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры

для развития производственной

системы в рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 1,0000 Дата:

30.06.2021 30.06.2021

Осипов Левон

Григорьевич

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "договор оказания услуг между АНО "Региональный

центр комптенций в сфере производительности труда

Курской области", ООО "Алрино" и ООО "ПК

"Агропродукт"." Иное АНО "Региональный центр

комптенций в сфере производительности труда Курской

области", ООО "Алрино" и ОО "ПК "Агропродукт". от

27.10.2020г. №20-10-27/1, приложен файл.

2. "договор оказания услуг между АНО "Региональный

центр комптенций в сфере производительности труда

Курской области", ООО "Алрино" и АО "Счетмаш"."

Иное АНО "Региональный центр комптенций в сфере

производительности труда Курской области", ООО

"Алрино" и АО "Счетмаш" от 28.10.2020г. №20-10-28/1,

приложен файл.

Достижение результата запланировано в 2021 году. Риски

недостижения отсутствуют. Заключены договоры

оказания услуг между: АНО "Региональный центр

комптенций в сфере производительности труда Курской
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3

30.06.2021

области", ООО "Алрино" и АО "Счетмаш",  а также АНО

"Региональный центр комптенций в сфере

производительности труда Курской области", ООО

"Алрино" и ООО "ПК "Агропродукт".

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РРП

 Привлечены консультанты для работы

на предприятиях, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда

самостоятельно

29.12.2020 28.10.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор оказания услуг" Иное АНО "Региональный

центр компетенций в сфере производительности труда

Курской области", ООО "Производственная компания

"Агропродкут", ООО "Алрино" от 27.10.2020г. №20-10-

27/1, приложен файл.

2. "Договор оказания услуг" Иное АНО "Региональный

центр компетенций в сфере производительности труда

Курской области", АО "Счетмаш", ООО "Алрино" от

28.10.2020г. №20-10-28/1, приложен файл.

Заключены договоры на оказание информационно-

консультационных услуг двум предприятиям -

участникам национального проекта, внедряющим

мероприятия национального проекта самостоятельно.

5.2. РРП

 Создана площадка, обеспечивающая

практическое обучение принципам и

инструментам бережливого

производства посредством имитации

реальных производственных и

вспомогательных процессов (далее -

"фабрика процессов")

30.12.2020 07.12.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор на оказание услуг по организации учебной

производственной площадки "фабрика процессов"" Иное

АНО "Региональный центр компетенций в сфере

производительности труда Курской области" и АНО

"Федеральный центр компетенций в сфере

производительности труда" от 03.08.2020г. №19,

приложен файл.

2. "Сертификат" Иное автономной некоммерческой

организацией "Федеральный центр компетенций в сфере
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Наличие критических
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3

производительности труда" от 26.11.2020г. №036,

приложен файл.

3. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи автономной некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций в сфере

производительности труда" от 07.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

В рамках заключенного договора поставлено

оборудование. осуществлен его монтаж, осуществлена

сертификация. 7 декабря 2020 года планируется

торжественное открытие учебной производственной

площадки "фабрика процессов", созданной на базе АНО

"Региональный центр компетенций в сфере

производительности труда Курской области".

5.2.1 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

10.12.2020 07.12.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт сдачи-приемки" Акт приема-передачи автономной

некоммерческой организации "Федеральный центр

компетенций в сфере производительности труда" от

07.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Сертификат" Иное автономной некоммерческой

организации "Федеральный центр компетенций в сфере

производительности труда" от 26.11.2020г. №036,

приложен файл.

Завершение мероприятия запланировано в декабре 2020

года. Риски недостижения отсутствуют.

6.

Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК), а

также внедряющих мероприятия

30.06.2022 31.12.2021

Осипов Левон

Григорьевич

Информация по значению результата: В

работе.Достижение значения результата запланировано в

2022 году.

Предоставлена информация : 6 из 6.
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национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов),

представляющие собой результат

оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры

для развития производственной

системы в рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 6,0000 Дата:

30.06.2022

6.1. РРП

 Создан региональный центр

компетенций в сфере

производительности труда в Курской

области, обеспечена его деятельность

31.12.2021 31.12.2021

Осипов Левон

Григорьевич

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об учреждении автномной некоммерческой

организации "Региональный центр компетенций в сфере

производительности труда Курской области"" Приказ

комитета по экономике и развитию Курской области от

08.06.2020г. №25-О, приложен файл.

2. "Устав автономной некоммерческой организации

"Региональный центр компетенций в сфере

производительности труда Курской области"" Иное

Минюст России по Курской области от 23.06.2020г. №

б/н, приложен файл.

Создано АНО "Региональный центр компетенций в сфере

производительности труда Курской области",

предусмотрено финансирование на создание и

обеспечение его деятельности из областного бюджета в

сумме 7064,55 тыс. руб. Риски недостижения

отсутствуют. Ведется обучение сотрудников РЦК.
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6.1.1 РРП

 Согласование и утверждение штатного

расписания РЦК, подбор и наем

сотрудников

30.06.2020 26.06.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Об утверждении штатной численности автономной

некоммерческой организации "Региональный центр

компетенций в сфере производительности труда Курской

области"" Приказ комитета по экономике и развитию

Курской области от 26.06.2020г. №10-а, приложен файл.

Мероприятие выполнено.

7.

Проведено обучение сотрудников

предприятий - участников

национального проекта, внедряющих

мероприятия повышения

производительности труда

самостоятельно Значение: 16,0000

Дата: 29.12.2020

29.12.2020 29.12.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "Перерабатывающая компания

"Агропродукт"" Соглашение комитета по экономике и

развитию Курской области от 26.10.2020г. №12,

приложен файл.

2. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "Счетмаш"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области от 18.09.2020г. №

10, приложен файл.

Результат достигнут.

Предоставлена информация : 23 из 16.

7.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 30.09.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта
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"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "Счетмаш"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области и АО "Счетмаш"

от 18.09.2020г. №10, приложен файл.

2. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "ПК "Агропродукт"" Соглашение

комитета по экономике и развитию Курской области,

ООО "ПК "Агропродукт" от 30.09.2020г. №12, приложен

файл.

В связи с изменением вида государственной поддержки

по предприятиям АО "Готэк-Литар" ("при поддержке

регионального центра компетенций") и АО "Готэк-

Полипак" (при поддержке федерального центра

компетенций"), а также срока вхождения в реализацию

национального проекта указанных предприятий с 2020 на

2021 гг. для участия в реализации мероприятий

национального проекта самостоятельно с привлечением

консультантов в 2020 г. было определено предприятие

ООО "ПК "Агропродукт" (соглашение №12.от

26.10.2020).

7.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

29.12.2020 29.12.2020

Осипов Левон

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и АО "Счетмаш"" Соглашение комитета по

экономике и развитию Курской области и АО "Счетмаш"

от 18.09.2020г. №10, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "Соглашение о взаимодействии при реализации

мероприятий национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

между комитетом по экономике и развитию Курской

области и ООО "Перерабатывающая компания

"Агропродукт"" Соглашение комитета по экономике и

развитию Курской области и ООО "Перерабатывающая

компания "Агропродукт" от 26.10.2020г. №12, приложен

файл.

Результат достигнут. Согласно письму АНО

"Федеральный центр компетенций в сфере

производительнсоти труда" от 12.01.2021 №2021/3-005 о

направлении информации по количеству обученных

сотрудников предприятий-участников национального

проекта, обучено 23 сотрудника предприятий -

участников национального проекта Курской области,

реализующих мероприятия национального проекта

самостоятельно.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( L2-38 ) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"



0 0 0

0

0 0 0

80

0 0 0

80

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост

производительности труда соответствует целевым показателям , процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост

производительности труда соответствует целевым показателям , процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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0 0 0

80 80

0

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0

0

0 0 0

16

0 0 0

23

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

Линия тренда (план)
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регионального проекта
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Рис. 9. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением 

(с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным

управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом
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Рис. 11. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением 

(с ФЦК), ед. нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением 

(с ФЦК), ед. нарастающим итогом
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Рис. 13. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом
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