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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Уточняющий отчет с уточненными основными и дополнительными показателями регионального проекта по  итогам 2020 г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

19.9Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), %

19.5

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Отчет Министерством здравоохранения

Российской Федерации от 31.03.2021г. №-,

приложен файл.Отсутствие отклонений

107,45%19.419.7 18.8 20.21

58.1Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

58.6

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Отчет Министерством здравоохранения

Российской Федерации от 01.03.2021г. №

отчет, приложен файл.Отсутствие

отклонений

100,17%57.958.4 58.9 58.82

54.7Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными

образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением,%

55.1

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Отчет Министерством здравоохранения

Российской Федерации от 31.03.2021г. №-,

приложен файл.Отсутствие отклонений

100,18%55.354.9 55.6 55.53
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

1710400.92

70800.08

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 527 668,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 1 781 201,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

527511.29 157.61

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 806 083,101 806 083,10

(02) Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями0

1 96,081 735 236,201 806 083,10 1 806 083,10

1 806 083,101 806 083,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 806 083,10 96,081 735 236,201 806 083,10

24 882,1024 882,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 24 882,10 99,8124 835,2824 882,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

502 786,80502 786,80

(10) Переоснащение медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)0

2 99,98502 676,01502 786,80 502 786,80

502 786,80502 786,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 502 786,80 99,98502 676,01502 786,80

502 786,80502 786,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 502 786,80 99,98502 676,01502 786,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 308 869,902 308 869,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2 308 869,90 96,932 237 912,212 308 869,90

527 668,90527 668,90бюджет субъекта Российской Федерации 527 668,90 99,97527 511,29527 668,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 308 869,902 308 869,90 2 308 869,90 96,932 237 912,212 308 869,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

10

2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

6

4

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

6

Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвату не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Забелина И. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых

медицинских изделий, которым оснащаются медицинские

организации за 2020 год" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Станоевич У.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ТФОМС Курской области" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Станоевич У.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ТФОМС Курской области" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Станоевич У.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Отчет ТФОМС по Курской области" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.4. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Забелина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ТФОМС Курской области" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.5. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.12.2020 Забелина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ТФОМС Курской области" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.6. РРП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2020 31.03.2020 Курцев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования" Отчет  от г. №, указана

ссылка.

1.7. РРП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.06.2020 30.06.2020 Курцев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ТФОМС Курской области" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

отсутствие отклонений

1.8. РРП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.09.2020 30.09.2020 Курцев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ТФОМС Курской области" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.9. РРП

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

31.12.2020 31.12.2020 Станоевич У.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ТФОМС Курской области" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.10. РРП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.12.2020 31.12.2020 Курцев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ТФОМС Курской области" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

2.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Забелина И. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2021 31.03.2021 Курцев А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ТФОМС Курской области" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

3.

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Забелина И. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об организации центров амбулаторной

онкологической помощи на терииториии Курской

области" Приказ комитетом здравоохранения Курской

области от 26.12.2020г. №1133, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 2 из 2.

3.1. РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2020 15.02.2020 Станоевич У.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Решение" Иное  от г. №, указана ссылка.

3.1.1 РНП

 Определение медицинских

организаций, на базе которых будут

созданы не менее чем 100 центров

амбулаторной онкологической помощи

15.02.2020 15.02.2020 Палферова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Решение" Иное  от г. №, указана ссылка.

3.2. РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2020 31.12.2020 Станоевич У.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центров амбулаторной онкологической

помощи на территории Курской области" Приказ

Комитета здравоохранения Курской области от

25.12.2020г. №1133, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.3. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.12.2020 31.12.2020 Станоевич У.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центров амбулаторной онкологической

помощи на территории Курской области" Приказ

Комитета здравоохранения Курской области от

25.12.2020г. №1133, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.4. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 31.12.2020 Станоевич У.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центров амбулаторной онкологической

помощи на территории Курской области" Приказ

Комитета здравоохранения Курской области от

25.12.2020г. №1133, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отсутствие отклонений

3.5. РРП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020 Станоевич У.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центров амбулаторной онкологической

помощи на территории Курской области" Приказ

Комитета здравоохрагнения Курской области от

25.12.2020г. №1133, приложен файл.

3.6. РРП

 Отчет субъекта Российской Федерации

01.10.2020 01.10.2020 Станоевич У.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Заместитиелю министра здравоохранения РФ

Камкину Е.Г." Письмо Комитета здравоохранения

Курской области от 30.09.2020г. №08.2-02-01-32/75,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 27.12.2021 Забелина И. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 2.

4.1. РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2021 15.02.2021 Станоевич У.

В работе.

Отсутствие отклонений

5.

Переоснащение медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Забелина И. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет "   от г. №, указана ссылка.

Отчет по результату предоставляется по итогам года

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РРП

 Заключено соглашение о

31.12.2020 31.12.2020 Забелина И. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта" Соглашение Администрации Курской

области от 24.12.2020г. №056-17-2020-191/5, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

5.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Забелина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по онкологии" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 31.12.2020г. №082-

05-02-03/02, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

6.

Проведение информационно-

коммуникационной компании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению, охвату не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Забелина И. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное комитета здравоохрарения Курской

области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Информационно-коммуникационная компания,

направленная раннее выявление онкологических

заболеваний, проводится на постоянной основе

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. РРП

 Проведена информационно-

коммуникационная компания,

направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 50% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

31.12.2020 31.12.2020 Станоевич У.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет главного внештатного специалиста" Иное  от г.

№, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

6.1.1 РРП

 Разработка креативной концепции с

определением наиболее эффективных

способов подачи информации для

целевой аудитории и/или рекламно-

информационных материалов (видео-

ролики, радио-ролики, вирусные

интернет-ролики, интернет баннеры,

баннеры для контекстной рекламы в

сети интернет, макеты наружной

рекламы).

31.12.2020 31.12.2020 Киселёв И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет главного внештатного специалиста" Иное  от

31.12.2020г. №, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

6.1.2 РРП

 Реализация специальных проектов в

СМИ , создание

программ/рубрик/сюжетов/графически

х вставок на федеральном и

региональном телевидении,

информационные статьи в печатных

СМИ, ведение групп в социальных

сетях, работа в тематических блогах.

Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ, в

том числе на федеральных и

региональных телеканалах.

31.12.2020 31.12.2020 Киселёв И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет главного внештатного специалиста" Иное  от

31.12.2020г. №, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

6.1.3 РРП

 Анализ информационного

пространства, разработка методики

оценки эффективности рекламно-

информационных компаний/оценка

эффективности рекламно-

информационных компаний.

31.12.2020 31.12.2020 Уварова Л. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет главного внештатного специалиста" Иное  от

31.12.2020г. №, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют
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Рис. 1. "(N3-38) Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)"
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа

больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением,%

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа

больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением,%

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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