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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

88 742,6600

В 2021 продолжилось функционирования Центра "IT-куб", созданного в 2019. В рамках внедрения ЦОС 35 организаций обеспечены необходимой материально-

технической базой.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Утвержденная форма

СУПД" Иное комитета

образования и науки

Курской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя достигнуто, в

141 образовательной

организации обновлена

материально-техническая

база

1.1. 20.11 26.26 26.26 26.26

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Утвержденная форма

СУПД" Иное комитета

образования и науки

Курской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2021

году установлено

значение "0" по

показателю

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

Подтверждающие

документы: 1.

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

"Утвержденная форма

СУПД" Иное комитета

образования и науки

Курской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2021

году установлено

значение "0" по

показателю

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Утвержденная форма

СУПД" Иное комитета

образования и науки

Курской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2021

году установлено

значение "0" по

показателю

2.3. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

26,2600

20,110020,1100 20,1100 20,1100 20,1100 20,1100 20,1100 20,1100 20,1100 20,1100

26,2600

20,11000,0000 20,1100 20,1100 20,1100 20,1100 20,1100 20,1100 20,1100 22,1600

ФП Процент 20,1100

26,2600

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 148,0000 Дата:

31.12.2021

Уколов

Александр

Федорович

- Первый

заместитель

председател

я комитета

-

Иное

Утвержденн

ая форма

СУПД,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Утвержденная форма

СУПД" Иное комитета

образования и науки

Курской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационно-

аналитический" Отчет

комитета образования и

науки Курской области

от 29.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 148 из 148.

31.12.2021 31.12.2021

148Единица 0 148148

1.2

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 202,0000 Дата:

31.12.2022

Уколов

Александр

Федорович

- Первый

заместитель

председател

я комитета

-

Информация по

значению результата:

В работе.В течение 2022

год планируется

обеспечить 54

образовательные

организации

материально-

технической базой для

31.12.2022 31.12.2022

202Единица 0 148202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

внедрения ЦОС

Предоставлена

информация : 148 из 202.

1.2.

1

Сформирован и утвержден

перечень оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

отдела

-

В работе.

Утвержденный перечень

оборудования будет

предоставлен в

установленные сроки

31.01.2022 31.01.2022

1.2.

2

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

отдела

-

В работе.

Информация об

объявлении закупок

будет размещена в

установленные сроки

15.02.2022 15.02.2022

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Уколов

Александр

Федорович

- Первый

заместитель

председател

я комитета

-

Иное

Утвержденн

ая форма

СУПД, Иное

Информацио

нная справка

по

исполнению

комплексног

о плана,

Отчет О

функционир

овании

Центра "IT-

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Утвержденная форма

СУПД" Иное комитета

образования и науки

Курской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка по исполнению

комплексного плана"

Иное комитета

образования и науки

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

куб" в 2021

году

Курской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "О

функционировании

Центра "IT-куб" в 2021

году" Отчет комитета

образования и науки

Курской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

Тулиёва

Оксана

Леонидовна 

- Начальник

отдела

-

Отчет

Работа

Центра "IT-

куб"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Работа Центра "IT-

куб"" Отчет комитета

образования и науки

Курской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 30.12.2021

2.2

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Уколов

Александр

Федорович

- Первый

заместитель

председател

я комитета

-

Информация по

значению результата:

В работе.В течение 2022

года планируется

мониторинг

функционирования

Центра "IT-куб",

созданного в 2019 году

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 1 из 1.

2.2.

1

Фестиваль "IT - фест 46"

Тулиёва

Оксана

Леонидовна 

- Начальник

отдела

-

В работе.

информация о фестивале

будет предоставлена в

установленные сроки

21.03.2022 21.03.2022

2.2.

2

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

Тулиёва

Оксана

Леонидовна 

- Начальник

отдела

-

В работе.

Информация будет

предоставлена в

установленные сроки

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

93 402,3593 402,35

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 84 393,77 95,0188 742,6693 402,35

93 402,3593 402,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 84 393,77 95,0188 742,6693 402,35

77 948,8377 948,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 96,0774 883,2877 948,83

68 940,2568 940,25

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 96,6466 626,9968 940,25

84 393,7784 393,77

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

84 393,77 95,3780 486,3784 393,77

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

93 402,3593 402,35 84 393,77 95,0188 742,6693 402,35

93 402,3593 402,35 84 393,77 95,0188 742,6693 402,35

77 948,8377 948,83 0,00 96,0774 883,2877 948,83

68 940,25 0,00 96,6466 626,9968 940,25

84 393,7784 393,77 84 393,77 95,3780 486,3784 393,77

0,000,00 0,00 0,000,000,00

68 940,25
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 948.830.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 8 996.95 10 395.06 21 521.07 74 883.2873 457.7527 915.8027 915.8017 653.29

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 8 996.95 0.00 8 996.95 8 996.958 996.958 996.958 996.958 996.95

0.00

0.00


