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Руководитель
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" ( T2-38 ) Развитие экспорта продукции АПК Курской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Показатели по итогам 2019 года выполнены.
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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Показатели по итогам 2019 года выполнены.

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Показатели по итогам 2019 года выполнены.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0008

Миллиард

долларов

Объём экспорта прочей

продукции АПК Курской области

0.0203 100,00%0.02310.0102 0.031 0.00131

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса

(в сопоставимых ценах)

0.0857

Показатели по экспорту продукции АПК за

2019 год выполнены

100,00%0.12820.0468 0.1861 02

0.0217

Миллиард

долларов

Объём экспорта зерновых

Курской области

0.0119

Существует риск: Снижение объемов

прямого экспорта зерновых, Причина риска:

Снижение объемов прямого экспорта

зерновых связано переориентацией экспорта

зерна к портам Новороссийского

направления, Вероятность: 30%, Сутевые:

Снижение объемов прямого экспорта

зерновых связано переориентацией экспорта

зерна к портам Новороссийского

направления Предлагаемые решения: 1. Риск

подготовки информационных материалов

для повышения уровня информированности

иностранных граждан,Риски

незначительные, на достижение результата

по проекту не влияют, срок исполнения

31.12.2020, в работе, Выполнено.

37,72%0.01620.0076 0.0278 0.07373

0.0012

Миллиард

долларов

Объём экспорта мясной и

молочной продукции Курской

0.0142 100,00%0.02240.0041 0.025 0.00884
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

области

0.0029

Миллиард

долларов

Объём экспорта продукции

масложировой отросли Курской

области

0.0022 100,00%0.00320.0011 0.0055 0.00555

0.0895

Миллиард

долларов

Объём экспорта  готовой

пищевой продукции Курской

области

0.0349 100,00%0.06220.0226 0.074 0.0746

0.1169

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.1633 100,00%0.16330.1633 100 0.16337
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) Введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и строительства

новых мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечения в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

К концу 2021 года проведено 90 тыс. единиц исследований по анализу безопасности сельскохозяйственной

продукции и продовольствия направляемого на экспорт управлением Россельхознадзора по Орловской и

Курской областям

Значение: 70 000,0000 Дата: 31.12.2019

3

2

Введен в эксплуатацию к концу 2019 года отгрузочный железнодорожный элеватор ООО "Русский ячмень",

позволяющий  увеличить мощности по единовременному хранению зерна на 50 тыс. тонн. Обеспечение

суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 60 вагонов в сутки.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

11

3

К концу 2021 года проведено 5 аттестаций новых предприятий экспортёров с целью дальнейшего

осуществления экспорта продукции животного и растительного происхождения управлением

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

3

4

Введен в эксплуатацию к концу 2019 года сухопутный зерновой терминал АО "Русский Дом", позволяющий

увеличить мощность по единовременному  хранению зерна предприятия  на 100 тыс. тонн и увеличение

суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 4,5 тыс. тонн

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

11

5

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее

670 тыс. га

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

К концу 2021 года проведено 90 тыс.

единиц исследований по анализу

безопасности сельскохозяйственной

продукции и продовольствия

направляемого на экспорт

управлением Россельхознадзора по

Орловской и Курской областям

Значение: 70 000,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Музалёв Иван Иванович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Информационное письмо Россельхознадзор от

06.12.2019г. №УФС-ОК-01/4521, приложен файл.

Предоставлена информация : 70000 из 70000.

Информация по результату: Выполнено.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 29.11.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо" Отчет Россельхознадзор по

Орловской и Курской областям от 29.11.2019г. №УФМС

-ОК-01/4521, приложен файл.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 29.11.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Итоговый отчет Управление

Россельхознадзора по орловской и Курской областям от

29.11.2019г. №УФС-ОК-01/4521, приложен файл.

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 29.11.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо" Итоговый отчет

Россельхознадзор по Орловской и Курской областям от

29.11.2019г. №УФС-ОК-01/4521, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Введен в эксплуатацию к концу 2019

года отгрузочный железнодорожный

элеватор ООО "Русский ячмень",

позволяющий увеличить мощности по

единовременному хранению зерна на

50 тыс. тонн. Обеспечение суточной

отгрузки зерна железнодорожным

транспортом до 60 вагонов в сутки.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Музалёв Иван Иванович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Информационное письмо ООО " Русский

ячмень" от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по

результату: Выполнено.

2.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.12.2019 22.11.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках объекта

недвижимости" Прочий тип документа  Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Курской области от

22.11.2019г. №46:11:041108:55, приложен файл.

2.2. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2019 22.11.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о зарегистрированных правах" Прочий тип

документа  Управления Федеральной службы

государственной регистрации от 22.11.2019г. №

46:11:041108:55, приложен файл.

2.3. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2019 29.10.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "разрешение на строительство"  Администрация

Курского района Курской облсти от 29.10.2019г. №46-

ru46511000-112-2019, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2019 29.10.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Информационное письмо ООО "Русский

ячмень" от 29.10.2019г. №б/н, приложен файл.

2.5. РРП

 Оборудование приобретено

31.12.2019 07.05.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "декларация на приобретение оборудования" Акт

поставки оборудования Таможенное управление от

07.05.2019г. №Б/Н, приложен файл.

2.6. РРП

 Оборудование установлено

31.12.2019 16.07.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо" Информационное письмо

ООО "Русский ячмень" от 16.07.2019г. №б/н, приложен

файл.

2.7. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  ООО "Русский ячмень" от 13.01.2019г. №б/н,

приложен файл.

2. "отчет"  ООО "Русский ячмень" от 13.01.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.8. РРП

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  ООО "Русский ячмень" от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.9. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заключение"  Государственный строительный надзор

от 14.06.2019г. №б/н, приложен файл.

2.10. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  ООО "Русский ячмень" от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.11. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  ООО "Русский ячмень" от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

3.

К концу 2021 года проведено 5

аттестаций новых предприятий

экспортёров с целью дальнейшего

осуществления экспорта продукции

животного и растительного

происхождения управлением

Россельхознадзора по Орловской и

Курской областям Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Музалёв Иван Иванович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Информационное письмо Россельхознадзор  от

06.12.2019г. №УФС-ОК-01/4252, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по

результату: Выполнено.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 29.11.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо"  Управление

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям от

06.12.2019г. №УФС-ОК-01/4521, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 29.11.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо"  Россельхознадзор по

орловской и Курской областям от 06.12.2019г. №УФС-

ОК-01/4521, приложен файл.

3.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 29.11.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо"  Управление

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям от

06.12.2019г. №УФС-ОК-01/4521, приложен файл.

4.

Введен в эксплуатацию к концу 2019

года сухопутный зерновой терминал

АО "Русский Дом", позволяющий

увеличить мощность по

единовременному хранению зерна

предприятия на 100 тыс. тонн и

увеличение суточной отгрузки зерна

железнодорожным транспортом до

4,5 тыс. тонн Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Музалёв Иван Иванович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Информационное письмо АО "Русский Дом"

от 06.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информациооное письмо"  АО "Русский Дом" от

18.11.2019г. №21, приложен файл.

4.2. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информациооное письмо"  АО "Русский Дом" от

18.11.2019г. №21, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо"  Ао "Русский Дом" от

18.11.2019г. №21, приложен файл.

4.4. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо"  АО "Русский Дом" от

18.11.2019г. №21, приложен файл.

4.5. РРП

 Оборудование приобретено

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо"  АО "Русский Дом" от

18.11.2019г. №21, приложен файл.

4.6. РРП

 Оборудование установлено

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо"  АО "Русский Дом" от

18.11.2019г. №21, приложен файл.

4.7. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо"  АО "Русский Дом" от

18.11.2019г. №21, приложен файл.

4.8. РРП

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационно письмо"  АО "Русский Дом" от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

18.11.2019г. №21, приложен файл.

4.9. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо"  АО "Русский Дом" от

18.11.2019г. №21, приложен файл.

4.10. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо"  АО "Русский Дом" от

18.11.2019г. №21, приложен файл.

4.11. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

31.12.2019 31.12.2019

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо"  АО "Руский Дом" от

18.11.2019г. №21, приложен файл.

5.

К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического

перевооружения и строительства

новых мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

31.12.2019 31.12.2019 Музалёв Иван Иванович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ООО УК "Русский Дом"" Письмо Комитет АПК

Курской области от 18.11.2019г. №21, приложен файл.

Мероприятия по контрольной точке выполнены

Предоставлена информация : 0 из 0.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сельскохозяйственной продукции за

счет проведения культуртехнических

мероприятий в объеме не менее 670

тыс. га Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( T2-38 ) Развитие экспорта продукции АПК Курской области"
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Рис. 1. Объём экспорта  готовой пищевой продукции Курской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Объём экспорта  готовой пищевой продукции Курской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 3. Объём экспорта зерновых Курской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объём экспорта зерновых Курской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объём экспорта мясной и молочной продукции Курской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объём экспорта мясной и молочной продукции Курской области
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Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)
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Рис. 9. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
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Рис. 10. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
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Рис. 11. Объём экспорта продукции масложировой отросли Курской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объём экспорта продукции масложировой отросли Курской области
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Рис. 13. Объём экспорта прочей продукции АПК Курской области
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Рис. 14. Объём экспорта прочей продукции АПК Курской области
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