
ОДОБРЕН
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Руководитель

регионального проекта —

Солдатенков Сергей Владимирович

_____________

(подпись)

" ( R2-38 ) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

113 622,0000

Показатель "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017" перевыполнен . Факт 358,97% (план 307,69%). Приобретены 10

камер, что увеличило фактическое наличие до 140 шт. В отношении к базовому значению составило 358,97% (140шт/39шт) при плане 307,69 % (120шт/39шт)
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

заключенном

государственном

контракте" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 0 7 7 - 7

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

применении технологий,

материалов Форма_1"

Иное Комитет

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2. 0 10 10 - 10
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000

ФП Процент 10,0000

0,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000

ФП Процент 7,0000

7,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

председател

я комитета

СОУ

"Эталон"

Иное

Сведения по

оценке

достижения

целевых

показателей,

установленн

ых

региональны

ми

проектами

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения по оценке

достижения целевых

показателей,

установленных

региональными

проектами" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Штука 0 00

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

председател

я комитета

Иное

Сведения по

оценке

достижения

целевых

показателей,

установленн

ых

региональны

ми

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения по оценке

достижения целевых

показателей,

установленных

региональными

проектами" Иное

Комитет транспорта и

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектами

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

В 2021 году

"Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)"

не реализовывалось

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

председател

я комитета

Иное

Сведения по

оценке

достижения

целевых

показателей,

установленн

ых

региональны

ми

проектами

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения по оценке

достижения целевых

показателей,

установленных

региональными

проектами" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

В 2021 году

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)"

не реализовывалось

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

председател

я комитета

Иное

Сведения по

оценке

достижения

целевых

показателей,

установленн

ых

региональны

ми

проектами

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения по оценке

достижения целевых

показателей,

установленных

региональными

проектами" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

В 2021 году

"Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)"

не реализовывалось

1.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

председател

я комитета

Иное

Сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог от

30.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

В 2021 году "

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)"

не реализовывалось

30.12.2021 30.12.2021

1.1.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Иное

Сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения" Иное

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Заместитель

председател

я комитета

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

председател

я комитета

Иное

Сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2021 30.12.2021

1.1.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

председател

я комитета

Иное

Сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2021 30.12.2021

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

СОУ

"Эталон"

Иное

Сведения по

оценке

достижения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2021 31.12.2021

358.97Процент 0 358.97307.69



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Значение: 307,6900 Дата:

31.12.2021

Заместитель

председател

я комитета

целевых

показателей,

установленн

ых

региональны

ми

проектами

"Сведения по оценке

достижения целевых

показателей,

установленных

региональными

проектами" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 358.97 из

307.69.

1.3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2024

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

СОУ

"Эталон"

Иное

Сведения по

оценке

достижения

целевых

показателей,

установленн

ых

региональны

ми

проектами

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по оценке достижения

целевых показателей,

установленных

региональными

проектами" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. В

работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 01

1.3.

С субъектами Российской

Солдатенков

В работе.

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сергей

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

0,000,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

13 622,0013 622,00

(04) Увеличение количества

1.2 0,00 100,0013 622,0013 622,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

количества 2017 года0

13 622,0013 622,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,0013 622,0013 622,00

13 622,0013 622,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,0013 622,0013 622,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

100 000,00100 000,00

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

1.3 0,00 100,00100 000,00100 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

100 000,00100 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 100,00100 000,00100 000,00

40 000,0040 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 100,0040 000,0040 000,00

40 000,0040 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 100,0040 000,0040 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

113 622,00113 622,00 0,00 100,00113 622,00113 622,00

113 622,00113 622,00 0,00 100,00113 622,00113 622,00

113 622,00113 622,00 0,00 100,00113 622,00113 622,00

40 000,00 0,00 100,0040 000,0040 000,00

40 000,0040 000,00 0,00 100,0040 000,0040 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

40 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 835.9218 835.9218 835.9218 835.9218 835.92

0.00

0.00

1.2.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

План

0.00 0.00 0.00 0.00 13 622.00 13 622.00 13 622.0013 622.0013 622.0013 622.0013 622.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 622.0013 622.0013 096.0013 096.0013 096.00

0.00

0.00

1.3.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 30 000.00 50 000.00 100 000.00100 000.00100 000.00100 000.0070 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 000.0075 560.4618 835.9218 835.9218 835.92

0.00

0.00


