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Приложение № 2

Сведения о структурных элементах, входящих в состав
Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», о мероприятиях(результатах) 

и перечне контрольных точек за 2024 год
	N п/п
	Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки ИРП/КПМ
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации
	Информация о реализации СЭ/М(Р)/КТ

	
	
	
	Планового начала реализации
	Планового окончания реализа

ции
	Фактического окончания

реализа

ции
	Исполнено/неисполнено/нарушение параметров и сроков реализации
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»



	1.
	Мероприятие (результат):

«Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	24.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

1.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	01.04.2024
	01.04.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.2.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	01.06.2024
	01.06.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольные точки выполнены в срок

	КТ

1.3
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	X
	01.10.2024
	01.10.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	X
	31.12.2024
	24.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.5
	Заключение соглашения с Минсельхозом России
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	X
	31.12.2024
	24.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	2.
	Мероприятие (результат):

«Осуществлена государственная поддержка, направленная на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	25.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

2.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.01.2024
	31.01.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.2.
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	01.07.2024
	28.06.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.3
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	01.10.2024
	17.07.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.4
	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	25.12.2024
	25.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	24.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

	1.
	Мероприятие (результат):

«Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	25.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ»
	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

1.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.01.2024
	31.01.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.2.
	Утверждены правила предоставления субсидий
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	01.04.2024
	10.06.2024
	Контрольная точка пройдена в срок фактически, но с нарушением технического исполнения в системе ГИИС ЭБ
	Контрольная точка выполнена в соответствии с утвержденными подтверждающими документами  в срок, но в системе ГИИС ЭБ присутствовали технические проблемы синхронизации /интеграции данных между подсистемами РГП/Планы

	КТ

1.3
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2024
	01.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.4
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2024
	30.11.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.5
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	25.12.2024
	25.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	31.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	2.
	Мероприятие (результат):

«Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	12.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ»
	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

2.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.01.2024
	31.01.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.2.
	Утверждены правила предоставления субсидий из областного бюджета
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	01.04.2024
	01.06.2024
	Контрольная точка пройдена в срок фактически, но с нарушением технического исполнения в системе ГИИС ЭБ
	Контрольная точка выполнена в соответствии с утвержденными подтверждающими документами  в срок, но в системе ГИИС ЭБ присутствовали технические проблемы синхронизации /интеграции данных между подсистемами РГП/Планы

	КТ

2.3
	Проведен отбор
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	01.11.2024
	01.10.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.4
	Произведена (реализована) продукция
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	01.11.2024
	01.10.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.5
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2024
	01.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.6
	Выплаты осуществлены
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	01.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	3.
	Мероприятие (результат):

«Оказание государственной поддержки, направленной на повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	17.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

3.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	30.03.2024
	30.03.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.2.
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	01.04.2024
	01.04.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	13.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.4
	Отчет по форме ГП-24
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	13.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

	1.
	Мероприятие (результат):

«Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.09.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ»
	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

1.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.01.2024
	31.01.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.2.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	01.05.2024
	06.03.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.3
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	15.05.2024
	01.06.2024
	Контрольная точка пройдена в срок фактически, но с нарушением технического исполнения в системе ГИИС ЭБ
	Контрольная точка выполнена в соответствии с утвержденными подтверждающими документами  в срок, но в системе ГИИС ЭБ присутствовали технические проблемы синхронизации /интеграции данных между подсистемами РГП/Планы

	КТ

1.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	30.09.2024
	30.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.5
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	25.12.2024
	01.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	01.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	2.
	Мероприятие (результат):

«Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	12.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

2.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.01.2024
	31.01.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.2.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	01.05.2024
	06.03.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.3
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	15.05.2024
	29.03.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	30.09.2024
	30.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	01.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.6
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	01.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

	1.
	Мероприятие (результат):

«Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	25.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

1.1.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за IV квартал 2023 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.01.2024
	28.01.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.2.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за I квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.04.2024
	28.04.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.3
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за II квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.07.2024
	28.07.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.4
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за III квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.10.2024
	17.10.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	2.
	Мероприятие (результат):

«Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий»

	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	25.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

2.1.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за IV квартал 2023 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.01.2024
	28.01.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.2.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за I квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.04.2024
	28.04.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.3
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за II квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	
	
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.4
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за III квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.07.2024
	01.07.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.5
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.10.2024
	17.10.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	01.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.7
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	01.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	3.
	Мероприятие (результат):

«Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	25.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

3.1.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за IV квартал 2023 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.01.2024
	28.01.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.2.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за I квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.04.2024
	28.04.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.3
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за II квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.07.2024
	28.07.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.4
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за III квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	28.10.2024
	17.10.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	12.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.6
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	31.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.7
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	31.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.8
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	10.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.9
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	10.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	Региональный проект «Развитие сельского туризма»

	1.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	31.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

1.1.
	Осуществлена актуализация региональных правил предосталения гранта в форме субсидий на развитие сельского туризма
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.03.2024
	31.03.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.2.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	30.06.2024
	30.06.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.3
	«Проведен отбор проектов развития сельского туризма на 2025 год для направления в Минсельхоз России»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	30.09.2024
	30.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.4
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за январь-сентябрь 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2024
	31.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	***Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП)

	1.
	Мероприятие (результат):

«Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	31.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	РПНП

Реализуется в системе УНП.

Контрольные точки в количестве  4ех выполнены в срок. Результат достигнут. Проект прекратил реализацию(завершающий отчет сдан в системе УНП)

	2.
	Мероприятие (результат):

«Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	31.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	РПНП

Реализуется в системе УНП.

Контрольные точки в количестве  4ех выполнены в срок. Результат достигнут. Проект прекратил реализацию(завершающий отчет сдан в системе УНП)

	***Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (РП НП)

	1.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова/
Комитет ветеринарии Курской области/ Врио
председателя

А.В.Мосолов
	01.01.2024
	31.12.2024
	24.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	РПНП
Реализуется в системе УНП.
Контрольные точки в количестве  4ех выполнены в срок. Результат достигнут. Проект прекратил реализацию(завершающий отчет сдан в системе УНП)

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области»

	1.
	Мероприятие (результат):

«Руководство и управление в сфере установленных функций ответственного исполнителя Государственной программы»

	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Врио министра

Н.А. Гончарова
	01.01.2024
	31.12.2024
	31.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки отсутствуют при осуществлении текущей деятельности. Результат достигнут

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев»

	1.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечено функционирование комитета ветеринарии Курской области (в части расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Врио

председателя

А.В.Мосолов
	01.01.2024
	31.12.2024
	29.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки отсутствуют при осуществлении текущей деятельности. Результат достигнут

	2.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечено функционирование комитета ветеринарии Курской области (в части закупок для обеспечения деятельности и выполнения функций комитета ветеринарии Курской области)»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Врио

председателя

А.В.Мосолов
	01.01.2024
	31.12.2024
	29.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

2.1
	Закупка включена в план закупок
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	01.04.2024
	01.04.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

2.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	15.04.2024
	15.04.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

2.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	25.11.2024
	25.11.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

2.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	01.12.2024
	01.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	3.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечена деятельность государственных учреждений ветеринарии для выполнения государственного задания»
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	01.01.2024
	31.12.2024
	29.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

3.1
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета областному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	31.12.2024
	31.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

3.2
	Для оказания государственных услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое обеспечение
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	29.12.2024
	29.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	4
	Мероприятие (результат)

«Обеспечено проведение противоэпизоотических мероприятий (в части закупок товаров, работ и услуг)»
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	01.01.2024
	31.12.2024
	29.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

4.1
	Закупка включена в план закупок.


	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	01.04.2024
	22.01.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

4.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	15.04.2024
	15.04.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

4.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	25.11.2024
	25.11.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.4.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	01.12.2024
	01.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	5.
	Мероприятие (результат):

«Осуществлено стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, имеющих низкий уровень биологической защиты, на переход к альтернативным видам животноводства»
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	01.01.2024
	31.12.2024
	29.12.2024
	Мероприятие  не исполнено в связи с введением в регионе режима КТО и отсутствием  заявителей на субсидию.
	Предусмотренные Контрольные точки закрыты в срок, но фактически запланированные события не наступили. Результат не достигнут.

В связи с введением в регионе режима КТО. Предусмотрено предоставление субсидии по альтернативному животноводству. Заявителей на субсидию не было. Бюджетные ассигнования были перенаправлены на другие цели.

	К.Т.

5.1
	Отказ сельскохозяйственного товаропроизводителя от деятельности по содержанию и (или) разведению свиней на срок не менее трех лет
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	30.08.2024
	30.08.2024
	Контрольная точка закрыта в системе ГИИС ЭБ в срок, но фактическое событие не состоялось
	КТ не исполнена, в связи с введением в регионе режима КТО и обстоятельств непреодолимой силы. Предусмотренное мероприятием предоставление субсидии по альтернативному животноводству носит заявительный характер. Заявители отсутствовали.

	К.Т.

5.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	30.08.2024
	30.08.2024
	Контрольная точка закрыта в системе ГИИС ЭБ в срок, но фактическое событие не состоялось
	КТ не исполнена, в связи с введением в регионе режима КТО и обстоятельств непреодолимой силы. Предусмотренное мероприятием предоставление субсидии по альтернативному животноводству носит заявительный характер. Заявители отсутствовали.

	К.Т.

5.3
	Субсидия перечислена получателю


	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	20.12.2024
	20.12.2024
	Контрольная точка закрыта в системе ГИИС ЭБ в срок, но фактическое событие не состоялось
	КТ не исполнена, в связи с введением в регионе режима КТО и обстоятельств непреодолимой силы. Предусмотренное мероприятием предоставление субсидии по альтернативному животноводству носит заявительный характер. Заявители отсутствовали.

	6.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечена организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	01.01.2024
	31.12.2024
	29.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут.
Субвенция перечисляется на основании заявки и акта выполненных работ от муниципального образования

	К.Т.

6.1
	Утвержден объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	01.04.2024
	13.12.2023
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

6.2
	Субвенция перечислена получателю


	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	01.11.2024
	01.11.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	7.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	01.01.2024
	31.12.2024
	29.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.
7.1
	Утвержден объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	01.04.2024
	13.12.2023
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.
7.2
	Субвенция перечислена получателю


	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	01.11.2024
	01.11.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	8.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечена материально-техническая база областных бюджетных учреждений ветеринарии»
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	01.01.2024
	31.12.2024
	29.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

8.1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	01.09.2024
	01.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

8.2
	Для достижения показателей по соглашению произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	20.11.2024
	20.11.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	9
	Мероприятие (результат) «Обеспечена ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам в области ветеринарии областных государственных организаций ветеринарии»
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	11.01.2024
	31.12.2024
	29.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

9.1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	01.04.2024
	01.04.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

9.2
	Приняты документы для назначения ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	01.04.2024
	01.04.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	10.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечена ежегодная денежная выплата, предусмотренная договором о целевом обучении»
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	11.01.2024
	31.12.2024
	29.12.2024
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

10.1
	Приняты документы для назначения ежегодной денежной выплаты
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	30.09.2024
	30.09.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

10.2
	Принято решение о назначении ежегодной денежной выплаты
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	10.10.2024
	10.10.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

10.3
	Меры поддержки (материального стимулирования) выплачены получателям
	Комитет ветеринарии Курской области/ врио.председателя

А.В.Мосолов
	Х
	30.12.2024
	30.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок


