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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В рамках реализации РП "Современная школа" за период 2019-2020 годов было создано 3000 мест в общеобразовательных организациях. В новых жилых районах

были построены школы, заполняемость каждой 100%, педагогический состав укомплектован, созданы новые рабочие места.

6 образовательных организаций, осуществляющих деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновили

материально-техническую базу. Процесс обучения детей становится более качественным, интересным и современным. Благодаря новой материально-

технической базе успехи образовательных организаций отражаются в новостях на федеральном уровне.

В 26 муниципальных образованиях Курской области было открыто 42 Центра "Точка роста", современное оборудование позволит более качественно проводить

занятия по основным и дополнительным программам в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Охват

обучающихся Центрами "Точка роста" более 7,4 тысяч. Все педагоги Центров прошли повышение квалификации.

Была проведена подготовительная работа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. В 2021 году

запланировано создание 250 мест.

Все установленные значения на 31.12.2020 исполнены.

В разделе статус исполнения бюджета некорректное отображение информации из-за технических проблем. Не отображается информация по ЛБО и СБР

другого ГРБС, который является соисполнителем по проекту. Была создана новая редакция паспорта и ЗНИ, но сведения по новой редакции не будут отражены в

прошлом отчетном периоде, по которому формируется отчет. Обращение 1603973 от 17.01.2021 г.



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное" Соглашение

Министерствар просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-Е110041-1/2, приложен

файл.В соответствии с Дополнительным

соглашением от 15.12.2019 № 073-2019-Е10041

-1/2 по показателю установлено значение "0"

на 31.12.2020 г.

100,00%00 0 01

0

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0

Подтверждающие документы:1. "КУРСКИЕ

ЦЕНТРЫ «ТОЧКА РОСТА» ОФИЦИАЛЬНО

ОТКРЫЛИСЬ!" Иное Комитета образования

и науки Курской области от 29.09.2020г. №

б/н, указана ссылка.42 Центра "Точка роста"

были открыты в Единый день открытий в 26

муниципальных образованиях Курской

области.

100,00%0.0420 0.042 0.0422

0

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

0

Подтверждающие документы:1. "О

количестве обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами"

Письмо Муниципальных образований

Курской области от 11.11.2020г. №б/н,

100,00%00 7.4 7.43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

приложен файл.В соответствии с запросом

комитета образования и науки Курской

области от 06.11.2020 № 04.1-07/14081 "О

численности обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей" получены ответы

от муниципальных образований Курской

области (копии прилагаются). Значение

показателя достигнуто. Отклонения

отсутствуют.

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-Е10041-1/2, приложен

файл.В соответствии с Дополнительным

соглашением от 15.12.2019 г. № 073-2019-

Е10041-1/2 показателю установлено значение

"0" на 31.12.2020 г.Совместно с комитетом

строительства Курской области ведется

работа по созданию новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности:

корректируется сметная стоимость

объектов, ведется работа по заключению

Дополнительных соглашений с учетом

измененных сведений объектов

капитального строительства. В 2021 года

запланировано создание 250 мест,

отклонения отсутствуют.

100,00%00 0 04

0Процент

Доля муниципальных

образований Курской области, в

которых ликвидировано обучение

в 3-ю смену, %

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное " Соглашение

Министерства просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-E10041-1/2, приложен

файл.Показатель в соответствии с

дополнительным соглашением был

исключен.

100,00%00 0 05
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 603 974,74 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

522130.68

81844.06

511777.50

124806.53

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 636 584,03 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 332,1021 332,10

(02) Поддержка образования для детей

с ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам0

1 93,9420 038,8021 332,10 20 038,80

21 332,1021 332,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 20 038,80 93,9420 038,8021 332,10

21 332,1021 332,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 20 038,80

Образовалась

экономия

93,9420 038,8021 332,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

47 873,9147 873,91

(03) Обновлена материально-

техническая база для формирования у

обучающихся современных

технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-

технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах0

2 96,6946 289,6747 873,91 0,00

47 873,9147 873,91

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 96,6946 289,6747 873,91

46 916,4346 916,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Сложилась

экономия

96,6945 363,8746 916,43

46 916,4346 916,43

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 96,6945 363,8746 916,43

47 873,9147 873,91

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00

Сложилась

экономия

96,6946 289,6747 873,91

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

588 710,12588 710,12

(21) Создано не менее 230 тыс. новых

мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")0

3 79,07465 487,83588 710,12 456 728,01

588 710,12588 710,12

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 456 728,01 79,07465 487,83588 710,12

463 399,24535 726,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 456 728,01

Сложилась

экономия

98,56456 728,01463 399,24

463 399,24535 726,21

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 98,56456 728,01463 399,24

588 710,12588 710,12

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00

Сложившаяся

экономия

79,07465 487,83588 710,12

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

657 916,13657 916,13

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

476 766,81 80,83531 816,30657 916,13

531 647,77603 974,74бюджет субъекта Российской Федерации 476 766,81 98,21522 130,68531 647,77

510 315,67582 642,64

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 98,39502 091,88510 315,67

636 584,03636 584,03бюджеты муниципальных образований 0,00 80,39511 777,50636 584,03

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

657 916,13657 916,13 476 766,81 80,83531 816,30657 916,13
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным программам

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным программам

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических

и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Значение: 0,0420 Дата: 31.12.2020

2

5

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических

и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Значение: 0,0900 Дата: 31.12.2021

1 2

6

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 250,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

3

9

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 3 000,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков

"Кванториум" Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.10.2020 Уколов А. Ф.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Иное Министерства

просвещения РФ от 15.12.2019г. №073-2019-E10041-1/2,

приложен файл.

В дополнительном соглашении от 15.12.2019 г. № 073-

2019-E10041-1/2 по состоянию на 31.12.2020 г.

установлено значение "0" по указанному результату.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Не менее чем в 20% (100 школах),

организаций, реализующих

общеобразовательные программы, в не

менее чем 18 муниципальных

образованиях Курской области

обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум»

31.12.2020 30.10.2020 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Иное Министерства

просвещения РФ от 15.12.2019г. №073-2019-E10041-1/2,

приложен файл.

15.12.2019 г. было заключено дополнительное

соглашение по РП "Современная школа", в котором на

31.12.2020 по указанному результату установлено

значение "0".

1.1.1 РНП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

для обеспечения возможности изучать

31.12.2020 15.12.2019 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная

школа"" Иное Министерства просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-E10041-1/2, приложен файл.

Дополнительным соглашение установлено значение "0",

конкурсный отбор не проводился.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предметную область «Технология» на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум»

1.1.2 РНП

 Заключение соглашения

Министерством Просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

для обеспечения возможности изучать

предметную область «Технология» на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум»

31.12.2020 15.12.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Иное Министерства

просвещения РФ от 15.12.2019г. №073-2019-E10041-1/2,

приложен файл.

Дополнительным соглашением значения по результату не

распределены и соответствуют значению "0", соглашение

о предоставлении субсидии не заключалось.

1.1.3 РРП

 Обеспечена система преемственного

технологического образования

обучающихся на всех уровнях общего

образования, профессионального

обучения и профессионального

образования

31.12.2020 15.12.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Иное Министерства

просвещения РФ от 15.12.2019г. №073-2019-E10041-1/2,

приложен файл.

Дополнительное соглашение от 15.12.2019 года по

указанному результату содержит значение "0" для

Курской области. В течение 2020 года изменений не

было.

1.1.4 РРП

 Обучение по модулям учебного

предмета «Технология» и

межпредметных проектных модулей

ресурсов организаций дополнительного

образования, центров технологической

поддержки образования, детских

технопарков (включая «Кванториумы»),

специализированных центров,

31.12.2020 15.12.2019 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Иное Министерства

просвещения РФ от 15.12.2019г. №073-2019-E10041-1/2,

приложен файл.

В дополнительном соглашении от 15.12.2019 г. № 073-

2019-E10041-1/2 на 31.12.2020 для Курской области



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

осуществляющих обучение по

программам профессионального

образования и профессионального

обучения

установлено значение "0". В течение 2020 года изменений

зафиксировано не было.

1.1.5 РРП

 Не менее чем в 20% (100 школах),

организаций, реализующих

общеобразовательные программы, в не

менее чем 18 муниципальных

образованиях Курской области

обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум»

31.12.2020 15.12.2019 Сахневич И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Соглашение

Министерства просвещения РФ от 15.12.2019г. №073-

2019-E10041-1_2, приложен файл.

Дополнительным соглашение установлено значение "0"

на 2020 год.

2.

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

Значение: 6, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Российская Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Новость об участии учреждений в проекте" Иное

Администарции Курской области от 22.07.2020г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют. 2 учреждения приняли участие

в проекте.

Предоставлена информация : 6 из 6.

2.1. РНП

 Не менее чем в 6 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база

31.12.2020 31.12.2020 Шумакова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об участии учреждении в "Доброшколе""

Иное Администрации Курской области от 22.07.2020г. №

б/н, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют. Мероприятие контрольной

точки находится в стадии исполнения.

2.1.1 РРП

 Проведение мониторинга материально-

технического обеспечения

31.12.2020 31.12.2020 Шумакова И. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

образовательных организаций –

участников реализации мероприятия

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг" Иное Образовательных организаций от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Мониторинг загружен

2.1.2 РРП

 Согласованы и утверждены дизайн-

проект и зонирование образовательных

организаций – участников реализации

мероприятия

01.04.2020 24.10.2019 Шумакова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении дизайнов-проектов и проектов

зонирования" Приказ Комитета образования и науки

Курской области от 24.10.2019г. №1-1189а, приложен

файл.

2.1.3 РРП

 Формирование и согласование перечня

оборудования и средств обучения

(инфраструктурный лист) для

оснащения каждой из отдельных

образовательных организаций –

участников реализации мероприятия и

планы-графики их реализации

31.01.2020 29.01.2020 Шумакова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании планов-графиков и инфраструктурных

листов" Письмо Министерства Просвещения РФ от

29.01.2020г. №07-898, приложен файл.

2.1.4 РРП

 Объявлены закупки товаров, работ,

услуг в соответствии с утвержденными

инфраструктурными листами

15.04.2020 13.04.2020 Шумакова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о закупке "Бытовые приборы/оборудование""

Информация Единой информационной системы в сфере

закупок от 28.02.2020г. №0344200005820000001, указана

ссылка.

2. "о закупке "Столярная мастерская, швейная

мастерская, мастерская персонала в сфере обслуживания,

мастерская рабочий по обслуживанию здания, СБО,

сенсорная комната, специализированное оборудование,

компьютерный класс"" Информация Единой

информационной системы в сфере закупок от

11.03.2020г. №0344200005820000003, указана ссылка.

3. "о закупке "Швейная мастерская, мастерская
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

кондитерское дело"" Информация Единой

информационной системы в сфере закупок от

11.03.2020г. №0344200005820000004, указана ссылка.

4. "о закупке "Оборудование для кабинетов: Столярное

дело, Рабочий по обслуживанию зданий"" Информация

Единой информационной системы в сфере закупок от

08.04.2020г. №0344200005820000029, указана ссылка.

5. "о закупке "Оборудование для кабинетов:

кондитерское дело, Персонал в сфере обслуживания,

Столярное дело, СБО"" Информация Единой

информационной системы в сфере закупок от

13.04.2020г. №0344200005820000041, указана ссылка.

2.1.5 РРП

 Повышение квалификации

(профмастерства) руководящих и

педагогических работников отдельных

образовательных организаций –

участников реализации мероприятия, в

том числе по новым технологиям

преподавания предметной области

«Технология»

30.08.2020 06.09.2019 Шумакова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Удостоверение о повышении квалификации" Иное

ООО "Прогресс-Центр" от 06.09.2019г. №11049,

приложен файл.

2. "Удостоверение о повышении квалификации" Иное

ООО "Прогресс-Центр" от 06.09.2019г. №11054,

приложен файл.

С целью подготовки к работе в новых условиях

организовано повышение квалификации администрации и

членов педагогических коллективов

3.

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

31.12.2021 11.12.2020 Российская Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют. Запланированные

результаты будут достигнуты в установленные сроки.

Предоставлена информация : 8 из 8.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 8, на дату 31.12.2021

3.1. РРП

 Утвержден необходимый перечень

документов

30.12.2020 11.12.2020 Шумакова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ и программы развития" Иное Комитета

образования и науки Курской области от 11.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Мероприятия контрольной

точки исполнены.

3.1.1 РРП

 Утвержден медиаплан

информационного сопровождения

реализации мероприятия

01.10.2020 20.08.2020 Шумакова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждени перечня коррекционных школ, в

которых будет обновлена материально-техническая база,

и медиаплана по обновлению материально-технической

базы в коррекционных школах в 2021 году" Приказ

Комитета образования и науки Курской области от

20.08.2020г. №1-848, приложен файл.

3.1.2 РРП

 Разработка и согласование программ

развития организаций – участников

реализации мероприятия (включая

комплекс мероприятий по обеспечению

условий современной

здоровьесберегающей среды,

обеспечивающей индивидуальный

образовательный маршрут с учетом

особых образовательных потребностей)

30.12.2020 11.12.2020 Шумакова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа развития Областного казенного

общеобразовательного учреждения "льговская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями

здоровья" на 2021-2025 годы" Иное ОКОУ "Льговская

школа-интернат" от 11.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Программа развития Областного казенного

общеобразовательного учреждения "Курская шкоал для

детей с ограниченными возможностями здоровья"" Иное

ОКОУ "Курская школа" от 11.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют. Программы развития

разработаны.

4.

Обновлена материально-техническая

31.12.2020 29.09.2020 Уколов А. Ф.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

база для формирования у

обучающихся современных

технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-

технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и малых городах Значение: 0.042, на

дату 31.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Открытие Центров "Точка роста" в единый день

открытия" Иное Комитета образования и науки Курской

области от 29.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

Предоставлена информация : 0.042 из 0.042.

4.1. РРП

 Получена субсидия Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков

01.05.2020 20.12.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии" Соглашение

Министерства Просвещения РФ от 20.12.2019г. №073-09-

2020-317, приложен файл.

4.2. РРП

 Не менее чем в 42

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально

- техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей

31.12.2020 29.09.2020 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Открытие Центров "Точка роста" в единый день

открытия" Иное Комитета образования и науки Курской

области от 29.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

4.2.1 РРП

 Объявлены закупки товаров, работ,

услуг для создания Центров «Точка

роста»

01.06.2020 09.06.2020 Евдокимов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области от 09.06.2020г. №ИМЗ-2020-001316, указана

ссылка.

2. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской

области от 09.06.2020г. №ИМЗ-2020-001314, указана

ссылка.

3. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с

п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской

области от 09.06.2020г. №ИМЗ-2020-001313, указана

ссылка.

4. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с

п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской

области от 09.06.2020г. №ИМЗ-2020-001312, указана

ссылка.

5. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с

п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской

области от 08.06.2020г. №ИМЗ-2020-001304, указана

ссылка.

6. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с

п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской

области от 08.06.2020г. №ИМЗ-2020-001302, указана

ссылка.

7. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с

п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской

области от 08.06.2020г. №ИМЗ-2020-001301, указана

ссылка.

Просрочка фактического исполнения связана со сложной

эпидемиологической и экономической обстановкой при

подготовке документации

4.2.2 РРП

 Проведено повышение квалификации

педагогических работников и

сотрудников Центров «Точка роста» по

программам, реализуемым

федеральным оператором в

30.08.2020 20.08.2020 Евдокимов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Удостоверение о повышении квалификации" Иное

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дистанционном и очном форматах

20.08.2020г. №ТР-7, приложен файл.

4.2.3 РРП

 Получена лицензия на образовательную

деятельность Центров «Точка роста» по

программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)

25.08.2020 25.08.2020 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архим лицензий, выданных образовательным

организациям" Иное Комитета образования и науки

Курской области от 25.08.2020г. №б/н, указана ссылка.

2. "Архив лицензий, выданных учреждениям" Иное

Комитета образования и науки Курской области от

25.08.2020г. №б/н, приложен файл.

4.2.4 РРП

 Завершено приведение площадок

образовательных организаций в

соответствие с фирменным стилем

Центров «Точка роста»; доставлено,

установлено, налажено оборудование

20.08.2020 20.08.2020 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотомониторинг завершения приведения площадок"

Иное Комитета образования и науки Курской области от

20.08.2020г. №б/н, указана ссылка.

4.2.5 РРП

 Проведен мониторинг работы по

приведению площадок Центров «Точка

роста» в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения

России

30.08.2020 30.08.2020 Евдокимов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотомониторинг" Иное Комитета образования и

науки Курской области от 30.08.2020г. №б/н, указана

ссылка.

4.2.6 РРП

 Открытие Центров «Точка роста» в

единый день

01.09.2020 29.09.2020 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Новость об открытии Центров "Точка роста" в единый

день открытия по стране" Иное Комитета образования и

науки Курской области от 29.09.2020г. №б/н, указана

ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.7 РРП

 Утвержден инфраструктурный лист

23.03.2020 13.03.2020 Евдокимов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении инфраструктурного листа для

создания Центров "Точка роста"" Приказ Комитета

образования и науки Курской области от 13.03.2020г. №1

-232, приложен файл.

4.2.8 РРП

 Проведен мониторинг работы по

приведению площадок Центров «Точка

роста» в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения

России

01.06.2020 01.06.2020 Евдокимов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотомониторинг работ по приведению площадок

Центров "Точка роста" в соответствие с метод.

рекомендациями" Иное Комитета образования и науки

Курской области от 01.06.2020г. №б/н, указана ссылка.

5.

Обновлена материально-техническая

база для формирования у

обучающихся современных

технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-

технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и малых городах Значение: 0.09, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Уколов А. Ф.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют. Меняется концепция

реализации, новые значения до субъекта по результатам

отбора еще не доведены.

Предоставлена информация : 0.09 из 0.09.

5.1. РРП

 Утверждены необходимые документы

31.12.2020 15.10.2020 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документация на участие в отборе" Иное

Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ДГ-44-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

02вн, приложен файл.

В соответствии с новой утвержденной конкурсной

документацией была подана заявка на участие в отборе.

Концепция реализации пересмотрена. Будут утверждены

новые мероприятия и новая дорожная карта

5.1.1 РРП

 Утвержден медиаплан

информационного сопровождения

создания и функционирования Центров

«Точка роста»

01.10.2020 15.10.2020 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документация на участие в отборе" Иное

Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ДГ-44-

02 вн, приложен файл.

В связи с новой утвержденной конкурсной документацией

текущие мероприятия будут пересмотрены в

соответствие с новой дорожной картой. Значения по

результату будут также изменены.

5.1.2 РРП

 Утверждено типовое Положение о

деятельности Центров «Точка роста» на

территории субъекта Российской

Федерации

01.10.2020 15.10.2020 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документация на участие в отборе " Иное

Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ДГ-44-

02вн, приложен файл.

В соответствии с новой утвержденной конкурсной

документацией была подана заявка на участие в отборе.

Концепция реализации пересмотрена. Будут утверждены

новые мероприятия и новая дорожная карта

5.1.3 РРП

 Согласованы и утверждены типовой

дизайн-проект и зонирование Центров

«Точка роста»

30.10.2020 15.10.2020 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документация на участие в отборе" Иное

Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ДГ-44-

02вн, приложен файл.

В соответствии с новой утвержденной конкурсной

документацией была подана заявка на участие в отборе.

Концепция реализации пересмотрена. Будут утверждены
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие критических

отклонений
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Ответственный
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новые мероприятия и новая дорожная карта

5.1.4 РРП

 Утвержден инфраструктурный лист

31.12.2020 15.10.2020 Евдокимов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Конкурсная документация" Иное Министерства

просвещения РФ от 15.10.2020г. №ДГ-44-02вн, приложен

файл.

В соответствии с новой утвержденной конкурсной

документацией была подана заявка на участие в отборе.

Концепция реализации пересмотрена. Будут утверждены

новые мероприятия и новая дорожная карта

5.1.5 РРП

 Предоставлена информация об объемах

средств операционных расходов на

функционирование Центров «Точка

роста» по статьям расходов

30.11.2020 15.10.2020 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документация на участие в отборе" Иное

Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ДГ-44-

02вн, приложен файл.

В соответствии с новой утвержденной конкурсной

документацией была подана заявка на участие в отборе.

Концепция реализации пересмотрена. Будут утверждены

новые мероприятия и новая дорожная карта

5.1.6 РРП

 Утверждено должностное лицо в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственного за

создание и функционирование Центров

"Точка роста"

25.08.2020 21.08.2020 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении должностных лиц в составе РВПО,

ответственных за реализацию отдельных мероприятий"

Приказ Комитета образования и науки Курской области

от 21.08.2020г. №1-855, приложен файл.

5.2. РРП

 Получена субсидия Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

формирования у обучающихся

01.05.2021 - Уколов А. Ф.

В работе.

Отклонения отсутствуют. По новой конкурсной

документации результат изменяется, планируется

расторжение соглашений и заключение новых.
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современных технологических и

гуманитарных навыков

5.2.1 РРП

 Заключено дополнительное соглашение

по реализации регионального проекта

"Современная школа" на территории

Курской области в подсистеме

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами

"Электронный бюджет"

31.12.2020 15.12.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Иное Министерства

просвещения РФ от 15.12.2019г. №073-2019-E10041-1/2,

приложен файл.

Последнее дополнительное соглашение было заключено в

2019 году по указанному результату. В 4 квартале 2020

года был проведен отбор по новому результату, который

заменит текущий.

5.3. РРП

 Не менее чем в 90

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально

- техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей

31.12.2021 31.12.2021 Долгушина С. В.

В работе.

В соответствии с новой конкурсной документацией,

концепция реализации запланированного реузльатат

будет пересмотрена, утверждены новые дорожные карты.

Заявка на участие в отборе подана.

5.3.1 РРП

 Утвержден перечень образовательных

организаций, в которых будет обновлена

материально-техническая база и

созданы Центры «Точка роста»

01.10.2020 15.10.2020 Долгушина С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документация на участие в отборе субъектов РФ"

Иное Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №

ДГ-44/02 вн, приложен файл.

В звязи с утверждением новой конкурсной документации

на участие в отборе меняется концепция реализации

результата. Заявка на участие в отборе подана.

5.3.2 РРП

 Объявлены закупки товаров, работ,

услуг для создания Центров «Точка

роста»

01.03.2021 01.03.2021 Евдокимов Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют. Результат изменит название, но

срок объявления закупок в соответствии с дорожной

картой не меняется.
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6.

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Уколов А. Ф.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная школа

(Курская область)" на территории Курской области"

Иное Министерства просвещения РФ от 15.12.2019г. №

073-2019-Е10041-1/2, приложен файл.

Дополнительным соглашением установлено значение "0"

на 31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

250, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Уколов А. Ф.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.  Значение,

установленное субъекту дополнительным соглашением,

будет выполнено в установленные сроки.

Подготовительные мероприятия в процессе исполнения.

Предоставлена информация : 250 из 250.

7.1. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

11.01.2021 11.01.2021 Уколов А. Ф.

В работе.

Отклонения отсутствуют. Подтверждающие сведения

готовятся, будут предоставлены в установленыне сроки.

7.1.1 РФП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

11.01.2021 11.01.2021 Уколов А. Ф.

В работе.

Отклонения отсутствуют. Совместная работа с

комитетом строительство ведется.

7.2. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

09.03.2021 09.03.2021 Уколов А. Ф.

В работе.

Отклонения отсутсвуют. Ожидается получение

разрешения в установленный срок

7.2.1 РФП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

09.03.2021 09.03.2021 Уколов А. Ф.

В работе.

Отклонения отсутсвуют. Ожидается получение

разрешения в установленный срок
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8.

Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального,

основного и среднего общего

образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме Значение: 10, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Уколов А. Ф.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет ОГБУ "ДПО КИРО" от 21.12.2020г. №

01/2083, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 10 из 10.

8.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональных показателей

мониторинга образовательных организаций по

реализации образовательных программ в сетевой форме"

Приказ Комитета образования и науки Курской области

от 15.06.2020г. №1-551, приложен файл.

2. "О проведении мониторинга образовательных

организаций по реализации образовательных программ в

сетевой форме" Приказ Комитета образования и науки

Курской области от 30.06.2020г. №1-642, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Документы разрабаотаны

8.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о Кванториуме" Иное ОБУ ДО

"ОЦРТДиЮ" от 31.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

В «Кванториуме» используются различные формы

организации образовательного процесса, одна из которых

– сетевое партнерское взаимодействие. Также на базе "IT-

куб" реализуются общеобразовательные программы в

сетевой форме.

8.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 21.12.2020 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении значения результата" Отчет ОГБУ
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"ДПО КИРО" от 21.12.2020г. №01/2083, приложен файл.

Оказание услуги запланировано в установленные сроки.

Отклонения отсутствуют.

9.

Создано не менее 230 тыс. новых

мест в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников") Значение: 3000, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 10.12.2020 Уколов А. Ф.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "В Курской области открылись две новые школы и

«Кванториум»" Иное Администрации Курской области

от 01.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

Новые места созданы. Муниципалитетом подготовлены

подтверждающие документы.

Предоставлена информация : 3000 из 3000.

9.1. РРП

 Оборудование приобретено

10.12.2020 10.12.2020 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчетная форма об оснащении средствами обучения и

воспитания с приложением" Письмо комитета

образования и науки Курской области от 10.12.2020г. №

04.1-07-02/15848, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Подтверждающие сведения

загружены, мероприятие исполнено в установленный

срок.

9.1.1 РФП

 Оборудование приобретено

10.12.2020 10.12.2020 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчетная форма об оснащении средствами обучения и

воспитания с приложением" Письмо комитета

образования и науки Курской области от 10.12.2020г. №

04.1-07-02/15848, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Мероприятие исполнено в срок.

9.2. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

28.12.2020 04.08.2020 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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1. "РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

комитета архитектуры и градостроительства города

Курска от 04.08.2020г. №46-Ru46302000-2667-2020,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Муниципалитет в

установленные сроки предоставил подтверждающие

сведения.

9.2.1 РФП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

27.12.2020 04.08.2020 Уколов А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

комитета архитектуры и градостроительства города

Курска от 04.08.2020г. №46-Ru46302000-2667-2020,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Муниципалитет предоставил

информации в соответствии с плановой датой исоплнения

мероприятия.



29

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

1

1 1 1

11

12 12

13

1

2

4 4

10

10

11 11

12

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E1-38) Современная школа (Курская область)"
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Рис. 1. Доля муниципальных образований Курской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %
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Рис. 2. Доля муниципальных образований Курской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %
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Рис. 3. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц
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Рис. 8. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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Рис. 10. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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