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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

9 821,0400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Существует риск:

Увеличение стоимости

строительных

материалов, Причина

риска: Увеличение

стоимости строительных

материалов,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 01.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Предложения по

увеличению

финансирования

строительства, срок

исполнения 01.01.2022, -,

Выполнено. Увеличение

стоимости строительных

материалов. не влияет на

другие показатели

проекта

1.1. 0.59 0.597 0.566 0.566

Миллион

квадратных

метров

РП

Объём ввода в многоквартирных

жилых домах, млн.м.2,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Анализ

ввода жилых домов на

территории Курской

области за январь -

декабрь 2021 года" Иное

комитета строительства

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

1.2. 0.333 0.196 0.238 0.238
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

2.1. 0 0 0.0177 0.0177
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объём ввода в многоквартирных жилых домах, млн.м.2

1.1

План

Факт/прогноз

0,1960

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,2380

0,04670,0000 0,0133 0,0179 0,0460 0,0467 0,0769 0,0858 0,1230 0,1508

РП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,1817

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.2

План

Факт/прогноз

0,5970

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,5660

0,15370,0120 0,0433 0,0757 0,1329 0,1718 0,2383 0,2781 0,3407 0,3929

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,4538

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0177

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,5540 Дата: 31.12.2019

Дубашевски

й Анатолий

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

председател

я комитета

Государстве

нная

автоматизир

ованная

информацио

нная

система

"Управление

"

Информация по

значению результата: В

работе.Риск снят: Объем

ввода домов, млн. кв.м.,

Причина риска:

Показатель исполнен,

согласно уточняющему

отчету за декабрь 2019

года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2019г. Принятые

меры: 1. Риск устранен,

срок исполнения

31.12.2019, Выполнено.

Просрочка 1096 дней.

Предоставлена

информация : 0.554 из

0.554.

31.12.2019 31.12.2022

0.554

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.5540.554

1.2

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,5970 Дата: 31.12.2021

Дубашевски

й Анатолий

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

председател

Государстве

нная

автоматизир

ованная

информацио

нная

система

"Управление

Отчет

Анализ

ввода жилых

домов на

территории

Курской

области за

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Анализ

ввода жилых домов на

территории Курской

области за январь -

декабрь 2021 года"

31.12.2021 31.12.2022

0.597

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.5660.597
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я комитета "

январь -

декабрь

2021 года

Отчет Комитет

строительства Курской

области от 31.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск: Рост

цен на строительные

материалы, Причина

риска: Рост цен на

строительные

материалы, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.01.2022г. Принятые

меры: 1. Внесение

предложений по

увеличению стоимости

строительства, срок

исполнения 01.01.2022,

1, Выполнено.

Фактическое значение

достигнутого результата

- 0,5508. Показатель,

доведенный Минстроем

России не достигнут.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0.566 из

0.597.

1.2.

1

Документ разработан

Дубашевски

й Анатолий

Викторович 

-

Официальны

й сайт

Курскстата

Иное

Мониторинг

ввода жилья

в субъектах

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг ввода

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Исполняющ

ий

обязанности

председател

я комитета

Российской

Федерации

жилья в субъектах

Российской Федерации"

Иное  от г. №.

1.2.

2

Документ утвержден

(подписан)

Дубашевски

й Анатолий

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

председател

я комитета

Официальны

й сайт

Курскстата

Иное

Оперативны

е данные

муниципаль

ных

образований

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оперативные данные

муниципальных

образований" Иное

Комитетом

строительства Курской

области от 31.12.2021г.

№б/н.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

3

Документ опубликован

Дубашевски

й Анатолий

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

председател

я комитета

Официальны

й сайт

Курскстата

Иное Анализ

ввода жилых

домов на

территории

Курской

области за

декабрь -

январь 2021

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Анализ ввода жилых

домов на территории

Курской области за

декабрь - январь 2021

года" Иное Комитетом

строительства Курской

области от 31.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1

Внесены изменения в

правила предоставления

субсидий из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований Курской

области на развитие

жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Дубашевски

й Анатолий

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

председател

я комитета

-

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Курской

области

"Обеспечени

е доступным

и

комфортным

жильем и

коммунальн

ыми

услугами

граждан в

Курской

области"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Курской

области "Обеспечение

доступным и

комфортным жильем и

коммунальными

услугами граждан в

Курской области""

Постановление

Администрация Курской

области от 16.11.2020г.

№716-па, указана

ссылка. Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 00

2.1.

1

Принято постановление

Администрации Курской

области "О внесении

изменений в

государственную

программу Курской

области "Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и коммунальными

услугами граждан в

Курской области"

Дубашевски

й Анатолий

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

председател

я комитета

Постановлен

ие

Подготовка

и

согласование

постановлен

ия

Администра

ции Курской

области "О

внесении

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Подготовка и

согласование

постановления

Администрации Курской

области "О внесении

изменений в

государственную

программу Курской

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

изменений в

государстве

нную

программу

Курской

области

"Обеспечени

е доступным

и

комфортным

жильем и

коммунальн

ыми

услугами

граждан в

Курской

области"

области "Обеспечение

доступным и

комфортным жильем и

коммунальными

услугами граждан в

Курской области""

Постановление

Администрацией

Курской области от г. №.

2.2

Определение и

утверждение перечня

проектов по развитию

территорий

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья на

территории Курской

области Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Дубашевски

й Анатолий

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

председател

я комитета

- Иное -

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "-"

Иное от г. №. В работе

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 00

2.2.

1

Утвержден перечень

проектов по развитию

территорий,

Дубашевски

й Анатолий

Викторович

Иное

Утвержден

перечень

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья на

территории Курской

области в 2022 году.

-

Исполняющ

ий

обязанности

председател

я комитета

проектов по

развитию

территорий,

расположенн

ых в

границах

населенных

пунктов,

предусматри

вающих

строительств

о жилья , на

территории

Курской

области

1. "Утвержден перечень

проектов по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья , на

территории Курской

области" Иное

Администрацией

Курской области от

16.11.2020г. №1138-па,

указана ссылка.

В работе

2.3

Проектирование и

строительство, в том числе

жилищное,

осуществляется с

соблюдением

актуализированных на

федеральном уровне

нормативно-технических

документов Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Дубашевски

й Анатолий

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

председател

я комитета

- Иное -

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "-"

Иное от г. №. В работе

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 00

2.3.

1

Проектирование и

строительство, в том числе

жилищное, осуществлено с

соблюдением

актуализированных на

федеральном уровне

Дубашевски

й Анатолий

Викторович 

-

Исполняющ

ий

Иное

Положитель

ное

заключение

экспертизы

документаци

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение экспертизы

документации,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нормативно- технических

документов.

обязанности

председател

я комитета

и,

заключение

о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

технических

регламентов

и проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов, заключение

государственно-

экологического

контроля, в случаях,

предусмотренных

частью 7 статьи 54 ГрК

РФ." Иное  от г. №.



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учета

используемы

х

энергетичес

ких

ресурсов,

заключение

государстве

нно-

экологическ

ого

контроля, в

случаях,

предусмотре

нных частью

7 статьи 54

ГрК РФ.

2.4

Целевые показатели,

предусмотренные целевой

моделью "Получение

разрешения на

строительство и

территориальное

планирование", в том

числе сокращение срока

предоставления услуги по

получению разрешения на

строительство до 5

рабочих дней, достигнуты.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Концедалова

Галина

Анатольевна

-

заместитель

председател

я комитета,

начальник

управления

территориал

ьного

планировани

я комитета

архитектуры

и

-

Постановлен

ие Об

утверждени

и перечня

процедур,

необходимы

х для

получения

разрешения

на

строительст

во

эталонного

объекта

капитальног

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

утверждении перечня

процедур, необходимых

для получения

разрешения на

строительство

эталонного объекта

капитального

строительства

непроизводственного

назначения на

территории Курской

1 1

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

градостроит

ельства

Курской

области

о

строительст

ва

непроизводс

твенного

назначения

на

территории

Курской

области,

Распоряжен

ие

Распоряжен

ие

Администра

ции Курской

области от

21.07.2016 г.

№258-ра

"Об

утверждени

и перечня

процедур,

необходимы

х для

получения

разрешения

на

строительст

во

эталонного

объекта

области" Постановление

Администрация Курской

оласти от 25.04.2017г. №

194-ра, указана ссылка.

2. "Распоряжение

Администрации Курской

области от 21.07.2016 г.

№258-ра "Об

утверждении перечня

процедур, необходимых

для получения

разрешения на

строительство

эталонного объекта

жилищного

строительства на

территории Курской

области " Распоряжение

Администрация Курской

области от 21.07.2016г.

№258-ра, указана

ссылка. Риск снят: -,

Причина риска: -,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 31.12.2024.

В работе Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищного

строительст

ва на

территории

Курской

области

2.4.

1

Срок предоставления

услуги по получению

разрешения на

строительства составил 5

рабочих дней.

Концедалова

Галина

Анатольевна

-

заместитель

председател

я комитета,

начальник

управления

территориал

ьного

планировани

я комитета

архитектуры

и

градостроит

ельства

Курской

области

Распоряжени

е Об

утверждении

перечня

процедур,

необходимы

х для

получения

разрешения

на

строительств

о эталонного

объекта

капитальног

о

строительств

а

непроизводс

твенного

назначения

на

территории

Курской

области,

Распоряжени

е О внесении

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

перечня процедур,

необходимых для

получения разрешения

на строительство

эталонного объекта

капитального

строительства

непроизводственного

назначения на

территории Курской

области" Распоряжение

Администрацией

Курской области от

25.04.2017г. №194-па,

указана ссылка.

2. "О внесении

изменений в

распоряжение

Администрации Курской

области от 21.07.2016 №

258-ра «Об утверждении

перечня процедур,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

изменений в

распоряжени

е

Администра

ции Курской

области от

21.07.2016

№258-ра

«Об

утверждении

перечня

процедур,

необходимы

х для

получения

разрешения

на

строительств

о эталонного

объекта

жилищного

строительств

а на

территории

Курской

области»

необходимых для

получения разрешения

на строительство

эталонного объекта

жилищного

строительства на

территории Курской

области»" Распоряжение

Администрацией

Курской области от

21.07.2016г. №258-ра,

указана ссылка.

2.5

Обеспечена интеграция

региональной

информационной системы

обеспечения

градостроительной

деятельности с единой

Концедалова

Галина

Анатольевна

-

заместитель

председател

- Иное -

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "-"

Иное от г. №. В работе

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информационной

системой жилищного

строительства. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

я комитета,

начальник

управления

территориал

ьного

планировани

я комитета

архитектуры

и

градостроит

ельства

Курской

области

информация : 0 из 0.

2.5.

1

Определение

технологических

процессов взаимодействия

единой информационной

системы жилищного

строительства с

государственной

информационной

системой обеспечения

градостроительной

деятельности Курской

области.

Концедалова

Галина

Анатольевна

-

заместитель

председател

я комитета,

начальник

управления

территориал

ьного

планировани

я комитета

архитектуры

и

градостроит

ельства

Курской

области

Приказ О

введении в

эксплуатаци

ю

государстве

нной

информацио

нной

системы

обеспечения

градостроит

ельной

деятельност

и Курской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О введении в

эксплуатацию

государственной

информационной

системы обеспечения

градостроительной

деятельности Курской

области" Приказ

Администрацией

Курской области от

30.12.2020г. №131,

приложен файл.

В работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.6

Реализованы мероприятия

по развитию и поддержке

среднего

профессионального

образования в области

строительства Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Харсеева

Олеся

Владимиров

на  -

Заместитель

председател

я комитета

образования

и науки

Курской

области

- Иное -

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "-"

Иное от г. №. В работе

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 11

2.6.

1

Реализованы мероприятия

по развитию и поддержке

среднего

профессионального

образования в области

строительства

Харсеева

Олеся

Владимиров

на  -

Заместитель

председател

я комитета

образования

и науки

Курской

области

Письмо

Информация

о реализации

ОБПОУ

"КМТ"

мероприятий

по

поддержке

СПО в

области

строительств

а в 2021 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

реализации ОБПОУ

"КМТ" мероприятий по

поддержке СПО в

области строительства в

2021 году" Письмо

Областным бюджетным

профессиональным

образовательным

учреждением "Курский

монтажный техникум"

от 31.12.2021г. №01-

17/24, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.7

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

Дубашевски

й Анатолий

Викторович

-

Информация по

значению результата: В

работе. Предоставлена

1 0

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

-

Исполняющ

ий

обязанности

председател

я комитета

информация : 1 из 2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

9 821,0410 022,63

(11) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства.0

1.1 9 821,04 100,009 821,049 821,04

9 821,0410 022,63

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 9 821,04 100,009 821,049 821,04

9 821,049 821,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

9 821,04 100,009 821,049 821,04

9 821,049 821,04

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

9 821,04 100,009 821,049 821,04

9 821,0410 022,63

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

9 821,04 100,009 821,049 821,04

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

9 821,0410 022,63 9 821,04 100,009 821,049 821,04

9 821,0410 022,63 9 821,04 100,009 821,049 821,04

9 821,049 821,04 9 821,04 100,009 821,049 821,04

9 821,04 9 821,04 100,009 821,049 821,04

9 821,0410 022,63 9 821,04 100,009 821,049 821,04

0,000,00 0,00 0,000,000,00

9 821,04
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 821.040.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 66.54 982.56 7 551.17 7 551.17 9 821.047 904.157 487.937 487.937 774.84

0.00

0.00


