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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

0

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Письмо ОГБУ ДПО КИРО

от 26.12.2019г. №01/1356, приложен файл.500,00%00 15 31

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0

Подтверждающие документы:

1. "Приложение 3" Иное ОГБУ ДПО КИРО

от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.100,00%00 1 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

0

Подтверждающие документы:

1. "Приложение 2" Иное ОГБУ ДПО КИРО

от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.100,00%00 10 103

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

0

Подтверждающие документы:

1. "Приложение 1" Иное ОГБУ ДПО КИРО

от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.100,00%00 5 54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0

В Курской области внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования.

Подтверждающие документы прикреплены

в исполнении КТ и мероприятий

100,00%00 1 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 41 810,01 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

41,810.01 763.13

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 763,12 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

509,3629 884,78

(04) Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных

организациях Курской области0

1 100,00509,36509,36 509,36

509,3629 884,78

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 509,36 .100,00509,36509,36

0,0029 375,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 .0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

509,36509,36

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 509,36 100,00509,36509,36

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

253,7712 688,36

(08) Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

2 100,00253,77253,77 253,77

253,7712 688,36

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 253,77 .100,00253,77253,77

0,0012 434,59

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 .0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

253,77253,77

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 253,77 100,00253,77253,77

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

763,1342 573,14

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

763,13 100,00763,13763,13

0,0041 810,01бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

763,13763,13бюджеты муниципальных образований 763,13 100,00763,13763,13

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

763,1342 573,14 763,13 100,00763,13763,13
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях Курской области

2 2

2

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

2

3 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Курской области

Значение: 12, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Уколов А. Ф.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

расходах" Отчет Комитета образования и науки Курской

области от 31.12.2019г. №073-08-2019-581/04, приложен

файл. Предоставлена информация : 12 из 12.

1.1 РРП

 Получена субсидия Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды

01.05.2019 12.02.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Курской области на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной программы

Российской Федерации "Развитие образования""

Соглашение Министерства Просвещения РФ от

12.02.2019г. №073-08-2019-581, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 ВДЛ

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

28.02.2019 12.02.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Курской области" Соглашение Министерства

Просвещения Российской Федерации от 12.02.2019г. №

073-08-2019-581, приложен файл.

1.2 РРП

 В Курской области внедрена целевая

модель цифровой образовательной

среды

31.12.2019 13.09.2019 Василенко И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Счет

фактура" Иное ООО "Технологии бизнеса" от

13.09.2019г. №85, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Согласование перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых планируется

реализация Мероприятий, в

ранжированном порядке по возрастанию

столбца 10 «Соотношение единиц

вычислительной техники,

используемого в учебном процессе с

численностью обучающихся»

28.02.2019 26.03.2019 Василенко И. В.

Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О согласовании перечня образовательных

организаций" Фонда новых форм развития образования от

26.03.2019г. №391, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.2 РРП

 Согласование плана внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды Курской области

28.02.2019 29.10.2018 Василенко И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных

организациях Курской области в рамках федерального

проекта "Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" государственной

программы "Развитие образования"" Постановление

Администрации Курской области от 29.10.2018г. №857-

па, приложен файл.

1.2.3 РРП

 Согласование типового проекта

(проектов) инфраструктурного листа

технических и программных средств

для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Курской области

30.04.2019 15.05.2019 Василенко И. В.

Выполнено. Просрочка 15 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О согласовании примерного перечня

оборудования" Фонда новых форм развития образования

от 15.05.2019г. №793, приложен файл.

1.2.4 РРП

 Закупка, доставка и наладка средств

вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Курской области.

31.12.2019 13.09.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Счет-

фактура" Накладная ООО "Технологии бизнеса" от

13.09.2019г. №85, приложен файл.

2

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Курской области

Значение: 113, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Уколов А. Ф.

Информация по значению результата:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Получена субсидия Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды

01.05.2020 01.05.2020 Уколов А. Ф.

В работе.

2.1.1 РРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды

30.08.2019 04.07.2019 Василенко И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На участие

в отборе субъектов РФ на предоставление в 2020-2022

годах субсидий из федерального бюджета" Заявка

Администрации Курской области от 04.07.2019г. №01-

09/650, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Заключено дополнительное соглашение

по реализации регионального проекта

"Цифровая образовательная среда" на

территории Курской области в

подсистеме управления национальными

проектами государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

31.12.2019 28.08.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Цифровая

образовательная среда" на территории Курской области"

Иное Министерства Просвещения Российской Федерации

от 28.08.2019г. №073-20119-Е40046-1/1, приложен файл.

2.1.3 РРП

 Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

31.12.2019 20.12.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидий из федерального бюджета

бюджету Курской области " Соглашение Министерства

Просвещения Российской Федерации от 20.12.2019г. №

073-09-2020-132, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2 РРП

 Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в 113

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Курской области

31.12.2020 31.12.2020 Василенко И. В.

В работе.

2.2.1 РРП

 Утвержден перечень образовательных

организаций, в которых будет внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды

01.10.2019 30.09.2019 Чальцева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятий п овнедрению целевой модели

цифровой образовательной среды" Приказ

Администрации Курской области от 30.09.2019г. №1-

1074, приложен файл.

2.2.2 РРП

 Определен перечень оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды согласно

примерному перечню оборудования,

утвержденному Министерством

просвещения Российской Федерации

31.12.2019 17.12.2019 Чальцева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методических рекомендаций по

приобретению средств обучения и воспитания"

Распоряжение Министерства Просвещения Российской

Федерации от 17.12.2019г. №Р-135, приложен файл.

2.2.3 РРП

 Объявлены закупки товаров, работ,

услуг по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Курской области

28.02.2020 28.02.2020 Уколов А. Ф.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 20, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Уколов А. Ф.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

исполнении КТ" Письмо ОГБу ДПО КИРО от

23.12.2019г. №01/1342, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

исполнении КТ" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от

23.12.2019г. №01/1342, приложен файл.

3.1 РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2019 23.12.2019 Василенко И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

исполнении КТ" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от

23.12.2019г. №01/1342, приложен файл.

3.1.1 РНП

 Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе

динамики достижения настоящего

результата

31.12.2019 23.12.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация об исполнении КТ" Письмо ОГБУ ДПО

КИРО от 23.12.2019г. №01/1342, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2 РРП

 Не менее чем 20 % образовательных

организаций, расположенных на

территории Курской области обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

31.12.2019 23.12.2019 Василенко И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация по реализации контрольных точек" Письмо

ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" от

23.12.2019г. №01/1342, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Обновлено не менее чем в 20 %

образовательных организаций,

расположенных на территории Курской

области информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

31.12.2019 23.12.2019 Чальцева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация по реализации контрольных точек" Письмо

ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" от

23.12.2019г. №01/1342, приложен файл.

4

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 19.12.2019 Уколов А. Ф.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На базе

курской школы № 60 появился центр цифрового

образования" Иное Комитета информатизации и печати

Курской области от 19.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Об открытии ITкуба"

Иное Новости Администрации Курской облатси от

19.12.2019г. №б/н, указана ссылка. Риск снят: Работы не

завершены, Причина риска: работы не завершены,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

25.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. официальное

открытие перенесено, срок исполнения 25.12.2019.

4.1 РРП

 Созданы центры цифрового

образования детей, в том числе за счет

федеральной поддержки не менее 1

центра цифрового образования «IT-куб»

с охватом не менее 400 детей

31.12.2019 19.12.2019 Тулиёва О. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На базе

курской школы № 60 появился центр цифрового

образования" Иное Комитета информатизации и печати

Курской области от 23.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового

образования «IT-куб»)

30.10.2018 29.10.2018 Тулиёва О. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

мероприятиях по созданию центра цифрового

образования IT-куб" Постановление Администрации

Курской области от 29.10.2018г. №855-па, приложен

файл.

4.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового

образования «IT-куб»)

28.02.2019 14.02.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Курской области"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

14.02.2019г. №073-08-2019-607, приложен файл.

4.1.3 ПК

 Создан 1 центр цифрового образования

детей «IT-куб» с охватом не менее 400

детей

31.12.2019 19.12.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На базе

курской школы № 60 появился центр цифрового

образования" Иное Комитета информатизации и печати

Курской области от 19.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

4.1.4 РРП

 Утверждение медиаплана центра

цифрового образования «IT-куб»

28.02.2019 28.02.2019 Чальцева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Медиаплан" Документы Комитета образования и науки

Курской области от 28.02.2019г. №б/н, приложен файл.

4.1.5 РРП

 Согласование дизайн-проекта центра

цифрового образования «IT-куб»

01.04.2019 07.06.2019 Тулиёва О. Л.

Выполнено. Просрочка 67 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О согласовании зонирования и дизайн-

проекта IT-куба" Письмо Фонда новых форм развития

образования от 07.06.2019г. №973, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.6 РРП

 Согласование проекта зонирования

центра цифрового образования «IT-куб»

01.04.2019 07.06.2019 Тулиёва О. Л.

Выполнено. Просрочка 67 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О согласовании зонирования и дизайн-

проекта IT-куба" Письмо Фонда новых форм развития

образования от 07.06.2019г. №973, приложен файл.

4.1.7 РРП

 Согласование типового проекта

инфраструктурного листа центра

цифрового «IT-куб»

30.04.2019 29.05.2019 Тулиёва О. Л.

Выполнено. Просрочка 29 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О рассмотрении перечня оборудования"

Письмо Фонда новых форм развития образования от

29.05.2019г. №912, приложен файл.

4.1.8 РРП

 Согласование калькуляции

операционных расходов на

функционирование центра цифрового

«IT-куб» по статьям расходов,

утвержденным документацией по

отбору субъекта Российской Федерации

на софинансирование из бюджета

Российской Федерации расходного

обязательства на создание центра

цифрового образования «IT-куб»

31.10.2018 29.10.2018 Тулиёва О. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

мероприятиях по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" в Курской области в рамках

федерального проекта "Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"" Постановление

Администрации Курской области от 29.10.2018г. №855-

па, приложен файл.

4.1.9 РРП

 Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников центра

цифрового образования и педагогов, в

том числе по новым технологиям

преподавания предметной области

«Технология»

31.05.2019 13.07.2019 Чальцева Т. А.

Выполнено. Просрочка 43 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О повышение квалификации"

Удостоверение Фонда новых форм развития образования

от 13.07.2019г. №001-599, приложен файл.

4.1.10 РРП

 Закупка, доставка и наладка

оборудования

30.10.2019 24.10.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Купли-

продажи" Договор ИП Багратион Е.В. и МБУДО "Дворец

детского творчества" от 24.10.2019г. №б/н, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Ответственный
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.11 РРП

 Завершение набора детей, обучающихся

по программам центра цифрового «IT-

куб»

01.10.2019 30.09.2019 Тулиёва О. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

зачислении" Приказ МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа №6 0" от 30.09.2019г. №638

ОД, приложен файл.

4.1.12 РРП

 Завершение строительно-монтажных

работ и косметических ремонтов,

приведение площадок центра цифрового

«IT-куб» в соответствии с брендбуком

19.12.2019 19.12.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На базе

курской школы № 60 появился центр цифрового

образования" Иное Комитета информатизации и печати

Курской области от 19.12.2019г. №-, указана ссылка.

Существует риск: Работы не завершены, Причина риска:

работы не завершены, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

официальное открытие перенесено, срок исполнения

25.12.2019.

4.1.13 РРП

 Лицензирование образовательной

деятельности центра цифрового

образования «IT-куб»

01.10.2019 01.08.2017 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия

на осуществление образовательной деятельности" Иное

Комитета образования и науки Курской области от

01.08.2017г. №2863, приложен файл.

4.1.14 РРП

 Открытие центра цифрового

образования «IT-куб» в единый день

открытий

19.12.2019 19.12.2019 Уколов А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На базе

курской школы № 60 появился центр цифрового

образования" Иное Комитета информатизации и печати

Курской области от 23.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

Существует риск: Перенос срока открытия, Причина

риска: Работы не завершены, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 25.12.2019г. Предлагаемые

решения: 1. Официальное открытие состоится позже, срок

исполнения 25.12.2019.
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Рис. 1. "(E4-38) Цифровая образовательная среда (Курская область)"



0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

15

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 2. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 5. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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регионального проекта
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