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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

21.9Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

21.1

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитет здравоохранения

курской области от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

105,53%2121.2 19.9 211

55.7Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

57.6

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения

Курской области от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

100,52%57.755.5 58.1 57.82

52.1Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

54.1

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  комитет здравоохранения

Курской области от 30.12.2019г. №6,

приложен файл.

100,37%54.353.8 54.7 54.53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

1,338,264.02

56,015.98

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 24 882,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 1 394 280,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

24,882.10

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 338 264,021 419 162,10

(02) Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями0

1 100,001 338 264,020,00 0,00

1 338 264,021 419 162,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Областной

бюджет, ФОМС

100,001 338 264,020,00

0,0024 882,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Областной

бюджет

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(10) Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(10) Организованы не менее 420

центров амбулаторной онкологической

помощи0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 338 264,021 419 162,10

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,001 338 264,020,00

0,0024 882,10бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

1 338 264,021 419 162,10 0,00 100,001 338 264,020,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 В Курской области разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями 10

2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

1 1

3

Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвату не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

1

4 Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 5 1

5

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

6 Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В Курской области разработана

региональная программа борьбы с

онкологическими заболеваниями

Значение: 1, на дату 01.07.2019

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Региональная программа "Борьба с онкологическими

заболеваниями" в Курской области" Постановление

Администрации Курской области от 28.06.2019г. №587-

па, указана ссылка. В регионе прината программам по

борьбе с конкологическими заболеваниями

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.03.2019 01.03.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

1.1.1 РНП

 Разработка требований к региональным

программам "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

01.03.2019 01.03.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Разработана ведомственная программа

борьбы с онкологическими

заболеваниями

01.03.2019 01.03.2019 Киселев И. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

1.2

 Документ разработан

01.05.2019 01.05.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.05.2019г. №б/н, приложен файл.

1.2.1 РНП

 Разработка 85 проектов региональных

программ "Борьба с онкологическими

заболеваниями"

01.05.2019 01.05.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.05.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

1.3.1 РНП

 Согласование документа с

заинтересованными органами и

организациями

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

1.4

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

1.4.1 РНП

 Утверждение 85 региональных

программ "Борьба с онкологическими

заболеваниями"

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

1.5

 Документ опубликован

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

1.5.1 РНП

 Публикация документа

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

1.6 РНП

 Документ опубликован

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

1.6.1 РНП

 Борьба с онкологическими

заболеваниями в Курской области

01.07.2019 01.07.2019 Киселев И. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

1.7 РРП

 Акт разработан

01.07.2019 01.07.2019 Гориводский Е. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.8 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

1.9 РРП

 Акт разработан

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение КТ" Комитета здравоохранения Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

1.10 РРП

 Разработана и утверждена

ведомственная программа борьбы с

онкологическими заболеваниями в

Курской области

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Борьба с

онкологическими заболеваниями в Курской области"

Администрации Курской области от 28.06.2019г. №587-

па, приложен файл.

1.10.1 РРП

 Разработан проект ведомственной

программы борьбы с онкологическими

заболеваниями

01.07.2019 01.07.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Борьба с

онкологическими заболеваниями в Курской области"

Администрация Курской ообласти от 28.06.2019г. №587-

па, приложен файл.

1.10.2 РРП

 Согласование проекта ведомственной

программы проектным офисом

Минздрава России

01.07.2019 01.07.2019 Гориводский Е. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Борьба с

онкологическими заболеваниями в Курской области"

Администрации Курской области от 28.06.2019г. №587-

па, приложен файл.

1.10.3 РРП

 Утверждение программы борьбы с

онкологическими заболеваниями в

Курской области

01.07.2019 01.07.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Борьба с

онкологическими заболеваниями в Курской области"

Администрации Курской области от 28.06.2019г. №587-

па, приложен файл.

2

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Ежегодный

отчет" Иное Комитета Здравоохранения Курской области

от 31.12.2019г. №-, приложен файл. отчет

предоставляется федеральным фондом омс

Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

в части проведения противоопухолевой

лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров и, по мере приобретения

современного оборудования для

лучевой терапии, обеспечение оказания

медицинской помощи с применением

эффективных методов лучевой терапии,

а также выполнение

высокотехнологичных хирургических

вмешательств

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежегодный

отчет" Иное от г. №, приложен файл. отчет

предоставоляется федеральным фондом омс

3

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Палферова Е. А.

Информация по значению результата:

В работе.Отчет предоставляется федеральным фондом

омс Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2020 31.03.2020 Палферова Е. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О

финансовом обеспечении оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями"

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Курской области от г. №, приложен файл. 2.

"Выполнение" Комитета здравоохранения Курской

области от г. №, приложен файл. отчет предоставляется

федеральным фондом ОМС
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Организация сети центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитета здроавоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. ЦАОПы будут

организованы начиная с 2020 года Предоставлена

информация : 0 из 0.

4.1

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2019 15.02.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

15.02.2019г. №б/н, приложен файл. Комитетом

здравоохрарения определены медицинские организации,

на базе которых будут организованы ЦАОП

4.1.1 РНП

 определение медицинских организаций,

на базе которых будут созданы не менее

чем 100 центров амбулаторной

онкологической помощи

15.02.2019 15.02.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЕТ"

КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАРЕНИЯ кУРСКОЙ

ОБЛАСТИ от 15.02.2019г. №Б/Н, приложен файл.

Комитетом здравоохрарения определены медицинские

организации, на базе которых будут созданы ЦАОП

4.2

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. ЦАОП организауются

на баезесужествующих медицинских организаций,

регистрация не требуется

4.3

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. ЦАОП будут

организованы начиная с 2020 года

4.4

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Начало деятельности

ЦОАП в Курской области запланировано с 2020 года
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.5

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Центы создаются на

баде медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощб по профилю онкология.

Получение дополнительных лицензий не требуется

4.5.1 РНП

 Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Центы создаются на

баде медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощб по профилю онкология.

Получение дополнительных лицензий не требуется

5

Организация сети центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 2, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Палферова Е. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. ЦАОП в 2020 году

будут созданы на базе ОБУЗ КГКБСМП и ОБУЗ

"Железногорская городская больница" Предоставлена

информация : 2 из 2.

5.1

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2020 15.02.2020 Палферова Е. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

15.02.2020г. №б/н, приложен файл. ЦАОП в 2020 году

будут созданы на базе ОБУЗ КГКБСМП и ОБУЗ

"Железногорская городская больница"

5.1.1 РНП

 Определение медицинских

организаций, на базе которых будут

созданы не менее чем 100 центров

амбулаторной онкологической помощи

15.02.2020 15.02.2020 Палферова Е. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

15.02.2020г. №б/н, приложен файл. ЦАОП в 2020 году

будут созданы на базе ОБУЗ КГКБСМП и ОБУЗ

"Железногорская городская больница"
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

Организованы не менее 420 центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 4, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2019 Палферова Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета здравоохранения Курской области от

31.12.2019г. №-, приложен файл. Организация ЦОАП

начнется с 2020г Предоставлена информация : 4 из 4.

6.1 РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета здравоохранения Курской области от

31.12.2019г. №-, приложен файл.

6.1.1 РНП

 Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета здравоохранения Курской области от

31.12.2019г. №-, приложен файл.

7

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет "

Отчет Комитета здравоохранения Курской области от

31.12.2019г. №БН, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

8

Проведение информационно-

коммуникационной компании,

направленной раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению, охвату не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2019 Забелина И. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

результатах проведенной информационно-

коммуникационной компании в Курской области" Иное

от г. №, указана ссылка. Проведена информационно-

коммунициаонная компания Предоставлена информация :

1 из 1.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1 РРП

 Проведена информационно-

коммуникационная компания,

направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 50% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

31.12.2019 31.12.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

результатах проведенной информационно-

коммуникационной компании в Курской области" Отчет

от г. №, указана ссылка.

8.1.1 РРП

 Разработка креативной концепции с

определением наиболее эффективных

способов подачи информации для

целевой аудитории и/или рекламно-

информационных материалов (видео-

ролики, радио-ролики, вирусные

интернет-ролики, интернет баннеры,

баннеры для контекстной рекламы в

сети интернет, макеты наружной

рекламы)

31.12.2019 31.12.2019 Гориводский Е. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разработка

концепции" Иное от г. №, указана ссылка.

8.1.2 РРП

 Реализация специальных проектов в

СМИ , создание

программ/рубрик/сюжетов/графически

х вставок на федеральном и

региональном телевидении,

информационные статьи в печатных

СМИ, ведение групп в социальных

сетях, работа в тематических блогах.

Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ, в

том числе на федеральных и

региональных телеканалах.

31.12.2019 31.12.2019 Гориводский Е. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Спецпроект" Иное от г. №, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1.3 РРП

 Анализ информационного

пространства, разработка методики

оценки эффективности рекламно-

информационных компаний/оценка

эффективности рекламно-

информационных компаний.

31.12.2019 31.12.2019 Уварова Л. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг информационного пространства" Отчет от

г. №, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

3 3

11 11 11 11 11
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N3-38) Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)"
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Рис. 1. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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