
Руководитель

регионального проекта —

Осипов Левон Григорьевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Осипов Левон Григорьевич

_____________

(подпись)

" ( T6-38 ) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, % к

2018 году

0 0,00%00 0 01

0Штука

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

0 0,00%00 0 02
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен в Курской

области0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Региональный  экспортный стандарт 2.0 внедрен в Курской области

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

3

2

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2019



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Региональный экспортный стандарт

2.0 внедрен в Курской области

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Таратина Ирина

Николаевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Устав Ассоциации МКК "Центр поддержки

предпринимательства Курской области"" Иной вид

документа ассоциации МКК "Центр поддержки

предпринимательства Курской области" от 26.04.2018г.

№1, приложен файл.

2. "Протокол внеочередного общего собрания членов

Ассоциации МКК "Центр поддержки

предпринимательства Курской области"" Протокол

собрания членов Ассоциации МКК "Центр поддержки

предпринимательства Курской области" от 04.10.2018г.

№29/1, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по

результату: Выполнено.

1.1. РРП

 Организовано ежегодное проведение

конкурса "Лучший экспортер года из

числа МСП"

31.12.2019 09.12.2019

Таратина Ирина

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "протокол заседания организационного комитета по

подведению итогов ежегодного конкурса на звание

"Лучший экспортер года" среди субъектов МСП Курской

области" Протокол организационного комитета по

подведению итогов ежегодного конкурса на звание

"Лучший экспортер года" среди субъектов МСП Курской

области от 13.11.2019г. №1, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Разработана методология проведения

конкурса "Лучший экспортер года из

09.12.2019 09.12.2019

Аксёнов Михаил

Николаевич

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

числа МСП"

Подтверждающие документы:

1. "протокол внеочередного общего собрания членов

Ассоциации МКК "Центр поддержки

предпринимательства Курской области"" Протокол

общего собрания членов Ассоциации МКК "Центр

поддержки предпринимательства Курской области" от

04.10.2018г. №29/1, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Подведены итоги конкурса "Лучший

экспортер года из числа МСП" и

проведена церемония награждения

победителей

31.12.2019 09.12.2019

Аксёнов Михаил

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "протокол по подведению итогов ежегодного конкурса

на звание "Лучший экспортер года" среди субъектов

МСП Курской области по итогам деятельности в 2018

году" Протокол заседания организационного комитета по

подведению итогов конкурса от 13.11.2019г. №1,

приложен файл.

1.2. РРП

 Обеспечены функционирование центра

поддержки экспорта Курской области,

доступ предприятий Курской области к

государственным мерам поддержки

31.12.2019 31.12.2019

Аксёнов Михаил

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Устав Ассоциации микрокредитной компании  "Центр

поддержки предпринимательства Курской области""

Иное Общего собрания членов Ассоциации МКК "Центр

поддержки предпринимательства Курской области" от

26.04.2018г. №1, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Осуществляется функционирование на

регулярной основе центра поддержки

экспорта Курской области

31.12.2019 31.12.2019

Аксёнов Михаил

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение о предоставлении субсидий из областного

бюджета некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением -

Ассоциации МКК "Центр поддержки
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательства Курской области"" Соглашение

комитета потребительского рынка, развития малого

предпринимательства и лицензирования Курской области,

Ассоциации МКК "Центр поддержки

предпринимательства Курской области" от 27.05.2019г.

№2, приложен файл.

1.3. РРП

 Обеспечено наличие достаточного

количества объектов консультационной

инфраструктуры поддержки экспорта в

Курской области

31.12.2019 31.12.2019

Ильинова Ольга

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "буклет "Центр поддержки экспорта Курской

области"" Иной вид документа комитета

потребительского рынка, развития малого

предпринимательства и лицензирования Курской области

от 14.03.2019г. №1, приложен файл.

2. "буклет "Мой бизнес"" Иной вид документа Центра

поддержки экспорта Курской области Ассоциации МКК

"Центр поддержки экспорта Курской области" от

18.03.2019г. №2, приложен файл.

2.

Региональный экспортный стандарт

2.0 внедрен не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации.

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Устав Ассоциации МКК "Центр поддержки

предпринимательства Курской области"" Иной вид

документа Ассоциации МКК "Центр поддержки

предпринимательства Курской области" от 26.04.2018г.

№1, приложен файл.

2. "протокол общего собрания членов Ассоциации МКК

"Центр поддержки предпринимательства Курской

области"" Протокол собрания членов Ассоциации МКК

"Центр поддержки предпринимательства Курской

области" от 04.10.2018г. №29/1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по

результату: Выполнено.
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Динамика достижения контрольных точек

3

3 3 3

3

3
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0

5
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План Прогноз Факт

Рис. 1. " ( T6-38 ) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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