
Руководитель

регионального проекта —

Замараев Александр Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(46) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 12, из

них:

- 12 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

127064.81 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

0 20 - 201001.1.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

0 30 - 3083.8711.2.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

83,8710

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

20,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

100,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 20,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

СОУ

"Эталон"

Иное Счет-

фактура,

Исправление

№ 3

Выполнено.Результат

достигнут Просрочка

365 дней. Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура, Исправление №

3" Иное ОКУ "Центр

транспортных услуг" от

14.12.2023г. №280,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2023

2Штука 0 221.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

СОУ

"Эталон"

Иное Счет-

фактура,

Исправление

№ 3"

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура, Исправление №

3"" Иное ОКУ "Центр

транспортных услуг" от

14.12.2023г. №280,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

2Штука 0 221.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Жмылевски

й Виталий

Иное

ГОСУДАРС

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2023 27.12.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00e013a8-5bcf-4574-ae81-351e112fca7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7KYicixmGurrXTcyNnf156rA1Fk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e31b6679-d8ac-489d-aac6-142af9800b00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iVWShsyUcglcukYEV%2Fd52SrQKjg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70816467-ce74-45d6-9391-37602fd0971f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KNz2azuGxWLp2Gg7WMnMTqafPnc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Александров

ич -

Заместитель

министра

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

на поставку

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств с

монтажными

,

пусконаладо

чными

работами

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ на поставку

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств с монтажными,

пусконаладочными

работами" Иное ОКУ

"Центр транспортных

услуг" от 07.11.2022г. №

0344200027322000042,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

Иное

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

на поставку

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств с

монтажными

,

пусконаладо

чными

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ на поставку

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств с монтажными,

пусконаладочными

работами" Иное ОКУ

"Центр транспортных

услуг" от 07.11.2022г. №

0344200027322000042,

приложен файл.

30.12.2023 27.12.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70816467-ce74-45d6-9391-37602fd0971f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KNz2azuGxWLp2Gg7WMnMTqafPnc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e4807f0-78e9-4d8a-b742-058cbee7005d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=doUxczxZmTYnE2dpcYa9RDLHzNo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работами

Услуга оказана (работы

выполнены)

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

Иное

Документ о

приемке,

Счет-

фактура

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке,

Счет-фактура" Иное

ОКУ "Центр

транспортных услуг" от

25.12.2023г. №3,

приложен файл.

30.12.2023 27.12.2023

1.2.

3

Закупка включена в план

закупок

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 12.01.2021г.

№202101442000018004,

указана ссылка.

30.12.2023 27.12.2023

1.2.

4

Закупка

Поставка

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств с

монтажными

,

пусконаладо

чными

2. "Поставка

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств с монтажными,

пусконаладочными

работами" Закупка от

13.01.2022г. №

202203442000273004,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e4807f0-78e9-4d8a-b742-058cbee7005d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=doUxczxZmTYnE2dpcYa9RDLHzNo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b47f44b2-9a2c-4d53-89ac-8f9e8dc0e785?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W4elPGgH%2F2hq%2B%2F51bRm0ZCjxzMU%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202101442000018004
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203442000273004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работами

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

Реестр

контрактов

Системы

дорожные

весового и

габаритного

контроля

«СВК-

2-РВС»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Системы

дорожные весового и

габаритного контроля

«СВК-2-РВС» " Реестр

контрактов ОКУ "Центр

транспортный услуг" от

07.11.2022г. №

0344200027322000042,

указана ссылка.

30.12.2023 27.12.2023

1.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

Иное Счет-

фактура №

280 от

14.12.2023

Исправление

№ 3

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура № 280 от

14.12.2023 Исправление

№ 3" Иное ОКУ "Центр

транспортных услуг" от

25.12.2023г. №3,

приложен файл.

30.12.2023 27.12.2023

1.2.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

Иное

Кассовый

расход

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Кассовый расход" Иное

ОКУ "Центр

транспортных услуг" от

27.12.2023г. №1959,

приложен файл.

30.12.2023 27.12.2023

1.2.

7

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203442000273004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2463205448822000046&contractInfoId=86716031
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eda15b88-0034-4adc-8bcd-2a7b89baf99f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BdOmSMZJPqgpJAypSdhZfQzQ1%2Bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f522a6b-27aa-4003-99c6-c475496bad77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jx3YyOoNNyc4EuajcNeelELurbQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 400,0000

Дата: 31.12.2023

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

СОУ

"Эталон"

Иное Акт

приема-

передачи

Выполнено.

Предоставлена

информация : 400 из 400.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи" Иное

ОКУ "Центр

транспортных услуг" от

12.05.2023г. №2,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

400Процент 0 4004001.3

Закупка включена в план

закупок

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

Закупка

Поставка

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения в

части

парковки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в

части парковки" Закупка

от 13.01.2022г. №

202203442000273004,

указана ссылка.

30.12.2023 27.12.2023

1.3.

1

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

12.01.2021г. №

202101442000018004,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f522a6b-27aa-4003-99c6-c475496bad77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jx3YyOoNNyc4EuajcNeelELurbQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc591869-392f-4f1e-844c-23a2a14c8ceb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2f%2FQQrDdI27rUuXBaGp32IRdpjE%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203442000273004
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202101442000018004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

Реестр

контрактов

Поставка

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения в

части

парковки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в

части парковки" Реестр

контрактов ОКУ "Центр

транспортных услуг" от

31.03.2022г. №1242,

приложен файл.

30.12.2023 27.12.2023

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Поставка

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения в

части

парковки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в

части парковки" Акт

приема-передачи от

12.05.2023г. №2, указана

ссылка.

30.12.2023 27.12.2023

1.3.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич -

Заместитель

Платежное

поручение

Поставка

комплексов

фотовидеоф

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

комплексов

фотовидеофиксации

30.12.2023 27.12.2023

1.3.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202101442000018004
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1d1b5fc-5a10-47c2-ac9f-9991471bd6fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bzSzvMpF3xYUPx8sW8ij6GEtQ%2F4%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2463205448822000006&contractInfoId=82069827
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2463205448822000006&contractInfoId=82069827
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

министра

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения в

части

парковки

нарушений правил

дорожного движения в

части парковки"

Платежное поручение от

23.05.2023г. №203340,

указана ссылка.

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2024

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное Акт

сдачи-

приемки

работ

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

01.11.2024 г.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки работ"

Иное ОКУ "Центр

транспортных услуг" от

20.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2024 01.11.2024

1

Условная

единица

0 011.4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич -

Министр

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

Выполнено. Просрочка 1

дней. Соглашение

заключено. В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

01.03.2023 02.03.2023

1.4.

1

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2463205448822000006&contractInfoId=82069827
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27eef199-e515-433a-9471-9dd16d6e8353?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G3I12JKQ%2F9siu%2FmeFJBTo1%2B3yds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a9aff3c-4b3a-4609-904d-3bc43a79a697?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2FTEN4BjVEVCIjxu6H9wuahcUug%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Правительства Курской

области от 26.12.2022г.

№108-17-2023-030,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a9aff3c-4b3a-4609-904d-3bc43a79a697?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2FTEN4BjVEVCIjxu6H9wuahcUug%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

32 000,0032 000,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

код направления расходов:120400

1.1 32 000,00 100,0032 000,0032 000,00

32 000,0032 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 32 000,00 -100,0032 000,0032 000,00

32 000,0032 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

32 000,00 -100,0032 000,0032 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

(04) Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года,

код направления расходов:121000

1.2 15 000,00 100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 000,00 -100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 000,00 -100,0015 000,0015 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

80 064,8180 064,81

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

1.3 80 064,81 100,0080 064,8180 064,81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) ,

код направления расходов:54181,

541800

80 064,8180 064,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 80 064,81 -100,0080 064,8180 064,81

80 064,8180 064,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

80 064,81 -100,0080 064,8180 064,81

11 733,4011 733,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

11 733,40 100,0011 733,4011 733,40

11 733,4011 733,40

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

11 733,40 -100,0011 733,4011 733,40

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

127 064,81127 064,81 127 064,81 100,00127 064,81127 064,81

127 064,81127 064,81 127 064,81 100,00127 064,81127 064,81

127 064,81127 064,81 127 064,81 100,00127 064,81127 064,81

11 733,40 11 733,40 100,0011 733,4011 733,40

11 733,4011 733,40 11 733,40 100,0011 733,4011 733,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

11 733,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,00

0,00

0,00

1.2.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 064,810,000,000,000,00

Факт/прогноз

11 733,40 11 733,40 11 733,40 11 733,40 11 733,40 28 145,59 80 064,8180 064,8180 064,8162 735,0128 145,59

0,00

0,00

1.3.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,000,000,000,000,00

0,00

0,00


