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" ( G2-38 ) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

-

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы: 1.

"Территориальная схема" Приказ комитет

ЖКХ и ТЭК Курской области от 08.05.2019г.

№65, указана ссылка.

100,00%00 0 01

0.0174

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы: 1.

"Территориальная схема" Приказ

Территориальная схема от 08.05.2019г. №65,

указана ссылка. Существует риск:

НЕобоснованные значения, Причина риска:

Несоответствие ТСОО, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Комплексная

система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Курская

область)» на территории Курской области №

3 от «14» декабря 2020 г. № 051-2019-G20030-

1/3., срок исполнения 14.12.2020. Установлено

необоснованное значение показателя.

Дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Курская область)» на территории Курской

области № 3 от «14» декабря 2020 г. № 051-

2019-G20030-1/3 значения откорректированы.

0,00%00 0 0.04052
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0405

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0.053

Подтверждающие документы: 1. "Отчеты

регоператоров" Иное комитет ЖКХ и ТЭК

Курской области от 31.12.2019г. №бн, указана

ссылка.

153,81%0.0790.026 0.1069 0.06953

0Процент

Доля разработанных электронных

моделей

0

Подтверждающие документы: 1.

"Территориальная схема" Приказ комитет

ЖКХ и ТЭК Курской области от 08.05.2019г.

№65, указана ссылка.

100,00%1000 100 04

90Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

0

Подтверждающие документы: 1.

"Территориальная схема" Приказ комитет

ЖКХ и ТЭК Курской области от 08.05.2019г.

№65, указана ссылка. Существует риск:

Показатель введен в 2020, Причина риска:

Показателя не было в 2019 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Соглашение о предоставлении

иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от23.06.2020 № 051-17

-2020-37, срок исполнения 23.06.2020.

Показатель введен Соглашением о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение,

из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации от23.06.2020

№ 051-17-2020-37

0,00%00 0 905

0.5Процент

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы: 1.

"Территориальная схема" Приказ комитет

ЖКХ и ТЭК Курской области от 08.05.2019г.

№65, указана ссылка. Существует риск:

Показатель введен в 2020, Причина риска:

Показателя не было в 2019 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Комплексная система обращения с

0,00%00 0 0.066
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

твердыми коммунальными отходами

(Курская область)» на территории Курской

области № 3 от «14» декабря 2020 г. № 051-

2019-G20030-1/3, срок исполнения 14.12.2020.

Показатель введен Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта «Комплексная

система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Курская

область)» на территории Курской области №

3 от «14» декабря 2020 г. № 051-2019-G20030-

1/3

5.9Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы: 1.

"Территориальная схема" Приказ комитет

ЖКХ и ТЭК Курской области от 08.05.2019г.

№65, указана ссылка. Существует риск:

Показатель введен в 2020, Причина риска:

Показателя не было в 2019 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Курская область)» на территории Курской

области № 3 от «14» декабря 2020 г. № 051-

2019-G20030-1/3., срок исполнения 14.12.2020.

Показатель установлен Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта «Комплексная

система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Курская

область)» на территории Курской области №

3 от «14» декабря 2020 г. № 051-2019-G20030-

1/3.

0,00%00 0 11.37

99.5Процент

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

0

Показатель установлен Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта «Комплексная

система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Курская

100,00%00 0 99.98
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

область)» на территории Курской области №

3 от «14» декабря 2020 г. № 051-2019-G20030-

1/3.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

2

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных

отходов

Значение: 0,0700 Дата: 31.12.2019

3

3

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных

отходов

Значение: 0,1500 Дата: 31.12.2024

4

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Дедов Алексей

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Росприроднадзор " Отчет  от г. №, указана ссылка.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов Значение:

0,0700 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Дедов Алексей

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Территориальная схема обращения с отходами, в том

числе с твердыми коммунальными отходами, Курской

области" Приказ комитет жилищно-коммунального

хозяйства и ТЭК Курской области от 08.08.2019г. №65,

указана ссылка.

2. "Декларация соответствия" Иное Администрация

Рыльского района Курской области от 15.12.2018г. №бн,

приложен файл, указана ссылка.

3. "Заключение" Иное Администрация Рыльского района

Курской области от 15.12.2018г. №бн, приложен файл,

указана ссылка.

4. "Приказ о вводе в эксп." Приказ МУП СУР г.Рыльск

Рыльского района Курской области от 14.08.2019г. №46,

приложен файл, указана ссылка.

Предоставлена информация : 0.07 из 0.07.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Территориальная схема обращения с отходами

Курской области" Приказ комитет жилищно-
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от

08.05.2019г. №65, указана ссылка.

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Территориальная схема обращения с отходами

Курской области" Приказ комитет жилищно-

коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от

08.05.2019г. №65, указана ссылка.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету

субъекта РФ " Соглашение Минприроды России от

14.02.2018г. №051-09-2018-017, приложен файл, указана

ссылка.

3. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта РФ" Соглашение комитет ЖКХ и ТЭК Курской

области от 20.07.2018г. №38634000-1-2018-006,

приложен файл, указана ссылка.

4. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0144300029718000022-0203553-01" Иное

Администрация Рыльского района Курской области от

26.10.2018г. №0144300029718000022-0203553-01,

приложен файл, указана ссылка.

5. "Заключение" Иное Администрация Рыльского района

Курской области от 15.12.2018г. №бн, приложен файл,

указана ссылка.

6. "Декларация соответствия" Иное Администрация

Рыльского района Курской области от 15.12.2018г. №бн,

приложен файл, указана ссылка.

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приеме объекта" Иное Администрация

Рыльского района Курской области от 17.12.2018г. №983,

приложен файл, указана ссылка.

2. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи

Администрация Рыльского района Курской области от

14.11.2018г. №1, приложен файл, указана ссылка.

3. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи

Администрация Рыльского района Курской области от

26.11.2018г. №2, приложен файл, указана ссылка.

4. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи

Администрация Рыльского района Курской области от

14.12.2018г. №3, приложен файл, указана ссылка.

5. "Приказ о вводе в эксплуатацию" Приказ УМП СУР

г.Рыльск, Рыльского района Курской обл. от 14.08.2019г.

№46, приложен файл, указана ссылка.

3.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов Значение:

0,1500 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 01.01.2020

Дедов Алексей

Владимирович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Территориальная схема обращения с отходами

Курской области" Приказ комитет жилищно-

коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от

08.05.2020г. №68, указана ссылка.

В соответствии с ТСОО

Предоставлена информация : 0.07 из 0.15.

4.

Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85

субъектах Российской Федерации).

31.12.2019 31.12.2019

Дедов Алексей

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Территориальная схема" Приказ комитет ЖКХ и ТЭК

Курской области от 08.05.2019г. №65, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

Предоставлена информация : 1 из 1.

Исключен на основании ЗИ №G2-30-2021/005 от

29.04.2021. Информация по результату: Исключен на

основании ЗИ №G2-30-2021/002 от 01.02.2021.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( G2-38 ) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская область)"
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



99.5 99.5 99.5 99.5

0 0 0 0

0 0 0 0

-20

0

20

40

60

80

100

120

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых коммунальных отходов
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Рис. 5. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки)

твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки)

твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
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Рис. 7. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Рис. 9. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 11. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых

коммунальных отходов
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Рис. 13. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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Рис. 15. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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