
Руководитель

регионального проекта —

Кабан Александр Николаевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(46) Цифровая образовательная среда (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 26, из

них:

- 26 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

113514.81 тыс. руб., 99.77

%

Уточняющий отчет связан с корретным отображением УБО на вкладке "Финансовое обеспечение" результатов, в рамках которых предусмотрено финансирование

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Утвержденная форма СУПД"

Иное Министерства

образования и науки Курской

области от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.11 42.77 42.7742.771.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Утвержденная форма СУПД"

Иное Министерства

образования и науки Курской

области от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

0 25 2546.852.1.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Утвержденная форма СУПД"

Иное Министерства

образования и науки Курской

области от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

0 40 4092.12.2.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Подтверждающие документы: 1.

"Утвержденная форма СУПД"

Иное Министерства

0 20 2033.142.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72bec84b-7302-454d-ae01-86922055726b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3P8r6pn%2FYc2DFszKpGR2TA6IUMw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/894f22b9-fd13-4c44-99ff-d3c165955251?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BjNoPzgjhMZUflmKLX7W7VBpUHA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53060bce-61f5-4d8c-9ffa-f86025f7c4ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nUPTwO9966d3HjIC0R0U8AP8BEM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5b3f618-0b85-4098-a8d5-db46a250ad34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N795igDVZOoEjap4C8hUSdEW284%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

образования и науки Курской

области от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5b3f618-0b85-4098-a8d5-db46a250ad34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N795igDVZOoEjap4C8hUSdEW284%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

42,7700

36,130036,1300 36,1300 36,1300 36,1300 36,1300 36,1300 36,1300 36,1300 36,1300

42,7700

37,380037,3800 37,3800 37,3800 36,1300 37,3800 37,3800 37,3800 42,7700 42,7700

ФП Процент 36,1300

42,7700

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

20,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

33,1400

29,090080,7300 80,7300 80,7300 22,5400 29,0900 29,2900 29,2900 30,0600 33,1400

ФП Процент 10,0000

33,1400

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

40,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

92,1000

61,090083,6600 83,6600 83,6600 47,8400 61,0900 62,2300 65,0300 67,4000 78,4000

ФП Процент 10,0000

78,4000

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

25,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

46,8500

35,180088,9000 88,9000 88,9000 25,3300 35,1800 36,5700 36,5700 37,6800 40,9100

ФП Процент 10,0000

43,5800
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 231,0000 Дата:

31.12.2023

Кабан

Александр

Николаевич

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Курской

области

-

Иное

Утвержденн

ая форма

СУПД

Выполнено.Уточняющее

исполнение по УБО в

части финансового

обеспечения

Предоставлена

информация : 231 из 231.

Подтверждающие

документы: 1.

"Утвержденная форма

СУПД" Иное

Министерства

образования и науки

Курской области от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

231Единица 0 2312311.1

Сформирован, согласован

и утвержден перечень

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС

(инфраструктурный лист)

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

-

Письмо О

соответствии

инфрастукту

рного листа

Выполнено. Просрочка

12 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

соответствии

инфрастуктурного

листа" Письмо ФГАУ

"Центр

01.02.2023 13.02.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f55659e1-1d95-4421-bfb2-c9042ac534e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EM6fY5SBuYWKHfv%2FPhJDUmccGdM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специальног

о

образования

и

воспитания

просветительских

инициатив Министерства

просвещения РФ" от

24.01.2023г. №100/2401-

17, приложен файл.

Письмо О

предоставле

нии

заключения

о

соответствия

инфраструкт

урного листа

2. "О предоставлении

заключения о

соответствия

инфраструктурного

листа" Письмо

Министерства

образования и науки

Курской области от

23.01.2023г. №07.1-

07/817, приложен файл.

Приказ

Цифровая

образователь

ная среда

3. "Цифровая

образовательная среда"

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

25.01.2023г. №1-152,

приложен файл.

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

-

Иное реестр

извещений

Выполнено. Просрочка

13 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

извещений" Иное

15.02.2023 28.02.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c4ff935-9312-4d9c-a3d1-95f6501de9c7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d1A80CZHU33Ix8YK5k%2FTmWCNIqc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

Министерства

образования и науки

Курской области от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический" Отчет

Министерства

образования и науки

Курской области от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.04.2023 31.03.2023

1.1.

3

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

-

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический" Отчет

Министерства

образования и науки

Курской области от

01.06.2023г. №б/н,

01.06.2023 01.06.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c4ff935-9312-4d9c-a3d1-95f6501de9c7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d1A80CZHU33Ix8YK5k%2FTmWCNIqc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d26ca29-6cf8-44ad-8d5b-7cd64af3f0b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gkzOkaeqrrebHr%2FuHPzfKS%2FvL0s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32d49b1f-ea8e-4d71-a728-447e8ca87651?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vxee3zqsvFrVcfihDrLK0P%2BZW%2Bc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специальног

о

образования

и

воспитания

приложен файл.

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приёмку

материальны

х ценностей

и услуг ЦОС

(excel)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приёмку материальных

ценностей и услуг ЦОС

(excel)" Иное

Министерства

образования и науки

Курской области от

24.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.08.2023 25.08.2023

1.1.

5

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приёмку

материальны

х ценностей

и услуг ЦОС

(pdf)

2. "Реестр документов,

подтверждающих

приёмку материальных

ценностей и услуг ЦОС

(pdf)" Иное

Министерства

образования и науки

Курской области от

24.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

Долгушина -

Иное Выполнено.

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32d49b1f-ea8e-4d71-a728-447e8ca87651?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vxee3zqsvFrVcfihDrLK0P%2BZW%2Bc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b1e3641-6312-4c08-b162-b8f11ce96725?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7zNGC9O9cHylGcEXWRB%2B%2BoYIEn4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/262a66bc-d469-4d88-82f9-4f9c1b2f29a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0zvvjLJLI%2BCaVi31Zw30RbI%2FQAo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/468d4a6c-8b0c-44a1-9964-61f5e56cbf17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TOkgUVXtYjk3vP30k7Yf%2B4wY2Hs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

Мониторинг

хода

реализации

мероприятий

по

внедрению

ЦОС

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению ЦОС"

Иное ОГБУ ДПО КИРО

от 15.08.2023г. №1300,

приложен файл.

25.08.2023 25.08.2023

6

Иное

Фотомонито

ринг

2. "Фотомониторинг"

Иное Министерства

образования и науки

Курской области от

25.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

-

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический" Отчет

Министерства

образования и науки

Курской области от

30.11.2023г. №2222,

приложен файл.

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/468d4a6c-8b0c-44a1-9964-61f5e56cbf17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TOkgUVXtYjk3vP30k7Yf%2B4wY2Hs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4ad5b90-892a-441c-a7c8-537b838c8089?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FSPdI4k5v3L%2FWNNuADHJzyTRDjE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3eb7613-95d7-4c44-abbf-de3c24780ab1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QylRdPq73clq7USs%2FWVfCooX78c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и

воспитания

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 283,0000 Дата:

31.12.2024

Кабан

Александр

Николаевич

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Курской

области

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 231 из 283.

31.12.2024 31.12.2024

283Единица 0 2312831.2

Утверждено должностное

лицо в составе

регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Приказ О

реализации

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

мероприятий" Приказ

Министерства

образования и науки

Курской области от

06.10.2023г. №1-1865,

приложен файл.

30.11.2023 29.11.2023

1.2.

1

Утвержден перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

-

Приказ О

реализации

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

30.11.2023 29.11.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3eb7613-95d7-4c44-abbf-de3c24780ab1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QylRdPq73clq7USs%2FWVfCooX78c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07d382e9-491e-4653-8f66-de32952220ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cIw2%2FlMx0xvBxev%2FuicXR6RQmoE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acc2d94a-bdc1-492d-b7de-84d662327793?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B1Wx9weGtKwd2j1Nh%2F3g%2BSz97aA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

мероприятий" Приказ

Министерства

образования и науки

Курской области от

06.10.2023г. №1-1865,

приложен файл.

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2023

Кабан

Александр

Николаевич

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Курской

области

-

Иное

Утвержденн

ая форма

СУПД

Выполнено.Уточняющее

исполнение связано с

корректировкой

отображения УБО в

разделе Финансовое

обеспечение

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Утвержденная форма

СУПД" Иное

Министерства

образования и науки

Курской области от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 222.1

Сформирован и

Долгушина -

Письмо О Выполнено. Просрочка

2.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acc2d94a-bdc1-492d-b7de-84d662327793?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B1Wx9weGtKwd2j1Nh%2F3g%2BSz97aA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63970b30-1160-414a-9333-09510b376f64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jxSZp1O5AYRMfBUIghIvdkGlFvI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a27fc265-bd42-4cac-b521-9df7ba4adad2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QlGkVgWKVG6opn60tGewh%2BBVZrk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согласован

инфраструктурный лист

для оснащения центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

предоставле

нии

заключения

о

соответствии

инфрастукту

рного листа

20 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

заключения о

соответствии

инфрастуктурного

листа" Письмо

Министерства

образования и науки

Курской области от

10.02.2023г. №07.1-

07/2038, приложен файл.

01.02.2023 21.02.2023

1

Письмо О

соответствии

инфрастукту

рного листа

2. "О соответствии

инфрастуктурного

листа" Письмо ФГАУ

"Центр

просветительских

инициатив Министерства

просвещения РФ" от

14.02.2023г. №100/1402-

11, приложен файл.

Приказ "Об

утверждении

инфраструкт

урного

листа"

3. ""Об утверждении

инфраструктурного

листа"" Приказ

Министерства

образования и науки

Курской области от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a27fc265-bd42-4cac-b521-9df7ba4adad2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QlGkVgWKVG6opn60tGewh%2BBVZrk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c47c9bcd-5808-408f-aeee-035977946307?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0SIO1kN3irwZMca3q851WUaIRjI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0912020-5e21-4bd4-90d1-aa8ecdf6f638?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TcVwMMIcLcd4djSHsxnEKs9cA54%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.02.2023г. №1-326,

приложен файл.

Проведен

фотомониторинг по

приведению помещений

Центра в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Иное

Фотомонито

ринг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Фотомониторинг" Иное

МБОУ СОШ №14 от

25.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.08.2023 25.08.2023

2.1.

2

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

центра цифрового

образования IT-куб

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приёмку

материальны

х ценностей

и услуг IT-

куб (pdf)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приёмку материальных

ценностей и услуг IT-

куб (pdf)" Иное

Министерства

образования и науки

Курской области от

15.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.08.2023 25.08.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0912020-5e21-4bd4-90d1-aa8ecdf6f638?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TcVwMMIcLcd4djSHsxnEKs9cA54%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/078da469-1aff-43cb-85e0-a15d34d265d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l6dCW9F7N6JviBV8dfIJPkGWHX4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf78710d-9752-4804-9f9d-75982cb12fe4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gzANy8XbaaX0Wgxvz2OEG9NeuPM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c7008ad-30bf-44e8-a611-2bca6727f99e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1hSLsKM6gyYHHhlYJpbQykcCMmM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приёмку

материальны

х ценностей

и услуг IT-

куб (excel)

2. "Реестр документов,

подтверждающих

приёмку материальных

ценностей и услуг IT-

куб (excel)" Иное

Министерства

образования и науки

Курской области от

15.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Начало работы Центра

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Иное

Открытие

«IT-куб»

Выполнено. Просрочка 5

дней. В Железногорске

на базе школы №14

открылся центр

цифровых

образовательных

технологий для детей

«IT-куб»

Подтверждающие

документы: 1.

"Открытие «IT-куб»"

Иное Администрации

Курской области от

17.08.2023г. №б/н,

указана ссылка.

15.09.2023 20.09.2023

2.1.

4

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

-

Отчет

информацио

нно-

аналитическ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационно-

30.09.2023 29.09.2023

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c7008ad-30bf-44e8-a611-2bca6727f99e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1hSLsKM6gyYHHhlYJpbQykcCMmM%3D
https://kursk.ru/news/383779-v-zheleznogorske-otkrylsya-it-kub/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7cb2cf97-8d70-4d1a-b59c-e3847da79446?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RF8AsSW22RtZ4MaA9l7fzNkeHww%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифрового образования

детей «IT-куб»

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

ий

аналитический" Отчет

Министерства

образования и науки

Курской области от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический" Отчет

Министерства

образования и науки

Курской области от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

2.1.

6

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

-

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический" Отчет

Министерства

образования и науки

31.12.2023 29.12.2023

2.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7cb2cf97-8d70-4d1a-b59c-e3847da79446?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RF8AsSW22RtZ4MaA9l7fzNkeHww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70af853a-3933-4a50-8b65-c125b81eafbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R6AWzt19A2KTDFVyJ%2FR7I4ZRX8c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41f7a3a3-e000-4d49-924f-e0d4ce4c925a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V9knYo7rQy%2FcNiwYciRmkx8OCyI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

Курской области от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров IT-куб

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Приказ Об

утверждении

единого

комплесного

плана

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении единого

комплесного плана"

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

22.08.2023г. №1-1583,

приложен файл.

25.08.2023 25.08.2023

2.1.

8

Сформирован проект

зонирования центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

-

Письмо

Согласовани

е дизайн-

проекта и

проекта

зонирования

Выполнено. Просрочка

36 дней. Контрольная

точка исполнена,

документы загружены.

Подтверждающие

документы: 1.

"Согласование дизайн-

проекта и проекта

зонирования" Письмо

ФГАУ "Центр

01.02.2023 09.03.2023

2.1.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41f7a3a3-e000-4d49-924f-e0d4ce4c925a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V9knYo7rQy%2FcNiwYciRmkx8OCyI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0bd55914-060d-43d2-a2fc-0d17663da06e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UkCQHCU1yjdvfQNpcvn9%2FULPVNM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bcfb6d86-cde4-41ba-8c75-c79edd8b798a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OMknzGp76Jc02OceHL0CnsW99d0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

образования

и

воспитания

просветительских

инициатив Министерства

просвещения РФ" от

03.03.2023г. №100/0303-

10, приложен файл.

Приказ Об

утверждении

дизайн-

проекта и

проекта

зонирования

помещений

2. "Об утверждении

дизайн-проекта и

проекта зонирования

помещений" Приказ

Министерства

образования и науки

Курской области от

06.03.2023г. №1-389,

приложен файл.

Иное

Дизайн-

проект

3. "Дизайн-проект" Иное

Министерства

образования и науки

Курской области от

06.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Письмо О

согласовани

и типового

проекта

зонирования

и дизайна

помещений

4. "О согласовании

типового проекта

зонирования и дизайна

помещений" Письмо

Министерства

образования и науки

Курской области от

02.03.2023г. №07.1-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bcfb6d86-cde4-41ba-8c75-c79edd8b798a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OMknzGp76Jc02OceHL0CnsW99d0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0744216e-48ec-4389-a22f-73220c26ebab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qsDOw5EBiGaZiZSAQspTxlqYHHA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dfc5803-cbde-4e07-951f-3e8ff38f4a9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uyzCXvefBdOOLu%2BaLOAih3N0lXU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/525cda6c-4788-4575-aee4-b380c9e5654d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6IP7XkGPD81krmOapG6teGKBxmo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07/3095, приложен файл.

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Реестр

контрактов

Реестр

извещений

Выполнено. Просрочка

16 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

извещений" Реестр

контрактов

Министерства

образования и науки

Курской области от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.02.2023 03.03.2023

2.1.

10

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический " Отчет

Министерства

образования и науки

Курской области от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

2.1.

11

Ежеквартальный

Долгушина -

Отчет Выполнено.

2.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/525cda6c-4788-4575-aee4-b380c9e5654d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6IP7XkGPD81krmOapG6teGKBxmo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5dfa931-73f0-4100-ad3e-21dce63fd8d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vo0wOalDwa10cKUCYdM5UjzbUI0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0cd96a5-fada-4705-be54-09c74719a005?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c8kz7T5UZR6lXMjfkj523tdPHtY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0444e32-026c-4650-941b-6bca00723f27?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WgPn3i%2FILJNObAzNUPhIRLP41Hk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

Информацио

нно-

аналитическ

ий за II

квартал

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический за II

квартал" Отчет

Министерства

образования и науки

Курской области от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

12

Информационная справка

об образовательной

организации, на базе

которой создается центр

цифрового образования

IT-куб

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Иное

Информацио

нная справка

(pdf)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка (pdf)" Иное

Министерства

образования и науки

Курской области от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 29.06.2023

2.1.

13

Иное

Информацио

нная справка

(word)

2. "Информационная

справка (word)" Иное

Министерства

образования и науки

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0444e32-026c-4650-941b-6bca00723f27?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WgPn3i%2FILJNObAzNUPhIRLP41Hk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e720e9b4-540e-411d-8f92-f72cfca960ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nc4I6Q1tG5NOaAroVHLewstolZ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0db49c6-630e-4197-a084-cf4f7ee29fa1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CKM7IAiYnKql4wfvIKeVM%2BVObJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской области от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

перечня

образователь

ных

направлений

3. "Об утверждении

перечня

образовательных

направлений" Приказ

МБОУ "СОШ №14" от

25.05.2023г. №1-131,

приложен файл.

Утверждено штатное

расписание центра

цифрового образования

детей «IT-куб» (внесены

изменения в штатное

расписание организации,

на базе которой создан

центр цифрового

образования детей «IT-

куб»)

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Иное

Штатное

расписание

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Штатное

расписание" Иное

МБОУ СОШ №14 от

23.08.2023г. №515,

приложен файл.

25.08.2023 25.08.2023

2.1.

14

Проведено повышение

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

-

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о повышении

квалификации" Иное

25.08.2023 25.08.2023

2.1.

15

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0db49c6-630e-4197-a084-cf4f7ee29fa1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CKM7IAiYnKql4wfvIKeVM%2BVObJ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e1df6ef2-32bd-485e-a2d2-3918fc772013?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NDy0KULu9tYSlN8fXE3fjAV06d0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f035cf91-1900-49c7-b091-7a4fbb84388e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H%2FLE2bc5dl%2BfML6aOBVL%2BUOFzXU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80002cc4-5923-4a91-b907-a99adda309b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hdDFH%2B%2FQiDy3a%2BPrs%2BTn9Haa93Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» (по программам из

реестра федерального

оператора)

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

МБОУ СОШ №14 от

24.08.2023г. №518,

приложен файл.

Получена лицензия на

образовательную

деятельность центра

цифрового образования

детей «IT-куб» по

программам

дополнительного

образования детей и

взрослых (при

необходимости)

Долгушина

Светлана

Викторовна

- Начальник

управления

дошкольног

о, общего,

дополнитель

ного и

специальног

о

образования

и

воспитания

-

Иное

Лицензия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Лицензия" Иное

Комитета образования и

науки Курской области

от 06.08.2020г. №2988,

приложен файл.

25.08.2023 25.08.2023

2.1.

16

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

Кабан

Александр

Николаевич

-

Заместитель

министра

образования

и науки

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 222.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80002cc4-5923-4a91-b907-a99adda309b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hdDFH%2B%2FQiDy3a%2BPrs%2BTn9Haa93Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6d202ff-55e9-4624-a6ad-014937cabf1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wr2IB%2Ft6ep%2BxiWhWVD6b8yWTeyQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской

области

Утверждены: комплекс

мер ("дорожная карта") по

созданию и

функционированию

центров "IT-куб" (далее -

Центр); должностное лицо

в составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

созданиеи

функционирование

Центра; Концепция по

созданию и

функционированию на

территории Курской

области Центра, в том

числе: месторасположение

Центра (адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для

населения); перечень

показателей создания и

функционирования

Центра; перень

образовательных

направлений Центра

Кабан

Александр

Николаевич

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Курской

области

-

Приказ О

реализации

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

мероприятий" Приказ

Министерства

образования и науки

Курской области от

27.11.2023г. №1-2121,

приложен файл.

30.11.2023 29.11.2023

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26aa3b7c-ba8a-4f7d-a5a8-1894b66a780d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ohzX%2BGdFgb4utjdDAn3oDpYi7Q0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

93 033,1894 904,94

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:52131,

52132, 521330

1.1 93 007,41 99,7292 775,6493 033,18

93 033,1894 904,94

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 93 007,41 99,7292 775,6493 033,18

91 224,8993 319,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

91 194,52 99,9791 194,4091 224,89

77 485,3877 707,78

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

77 480,78 99,9977 480,6677 485,38

79 293,6779 293,67

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

79 293,67 99,7179 061,9079 293,67

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 739,1720 739,17

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:52133,

52131, 521320

2.1 20 739,17 100,0020 739,1720 739,17

20 739,1720 739,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 20 739,17 100,0020 739,1720 739,17

20 324,3920 324,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

20 324,39 100,0020 324,3920 324,39

20 324,3920 324,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

20 324,39 100,0020 324,3920 324,39

20 739,1720 739,17

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

20 739,17 100,0020 739,1720 739,17

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

113 772,35115 644,11 113 746,58 99,77113 514,81113 772,35

113 772,35115 644,11 113 746,58 99,77113 514,81113 772,35

111 549,28113 643,44 111 518,91 99,97111 518,79111 549,28

97 809,77 97 805,17 100,0097 805,0597 809,77

100 032,84100 032,84 100 032,84 99,7799 801,07100 032,84

0,000,00 0,00 0,000,000,00

98 032,17
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 319,050,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 84 889,53 84 889,53 84 889,53 91 194,4091 194,4091 194,4091 194,4091 194,40

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 324,390,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 84 889,53 84 889,53 84 889,53 20 324,3991 194,4091 194,4091 194,4091 194,40

0,00

0,00


