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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Уточняющий отчет с указанием основных и дополнительных показателей за 2020 г.



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1.363

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0.702

Подтверждающие документы:1. "форма №

30" Отчет Министерством здравоохранения

Российской Федерации от 01.03.2021г. №-,

приложен файл.отсутствие отклонений

133,64%10.2 1.577 1.181

45.8Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

44

Подтверждающие документы:1. "Данные

Росстата" Отчет Министерством

здравоохранения Российской Федерации от

01.03.2021г. №-, приложен файл.Существует

риск:отклонение от целевого показателя

смерности от инфаркта миокарда, Причина

риска: наличие пандемии новой

коронавирусной инфекции COVID-19,

перепрофилирование медицинских

организаций под "ковидные" госпитали,

ограничение в оказании плановой

медицинской помощи, проведении

диспансеризации и диспансерного

наблюдения, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 01.06.2021г.Предлагаемые

решения:1. увеличение профильных коек,

изменение маршрутизации, усиление

контроля за качеством лечения, срок

исполнения 28.05.2021, будет

устранен.Уточненные статистические

данные по итогам 2020 г.

84,94%49.246.7 63.1 53.62

105.8ЧеловекСмертность от острого 100.5

Подтверждающие документы:1. "данные

Росстата" Отчет Министреством

101,86%102.392.3 103.08 1053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

здравоохранения Российской Федерации от

01.03.2021г. №-, приложен файл.Отсутствие

отклонений

16.5Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

23.5

Подтверждающие документы:1. "отчет

форма №14" Отчет Министерством

здравоохранения Российской Федерации от

01.03.2021г. №-, приложен файл.Существует

риск:отклонение от целевого показателя

больничной летальности от инфаркта

миокарда, Причина риска: наличие

пандемии новой коронавирусной инфекции

COVID-19, перепрофилирование

медицинских организаций под "ковидные"

госпитали, ограничение в оказании плановой

медицинской помощи, проведении

диспансеризации и диспансерного

наблюдения, Вероятность: 80%, ожидаемая

дата наступления: 01.06.2021г.Предлагаемые

решения:1. увеличение профильного

коечного фонда, изменение маршрутизации,

усиление контроля качества оказания

медицинской помощи, срок исполнения

29.03.2021, отклоненеи связано с пандемией

COVID-19.Отклонение обусловлено

наличием пандемии новой коронавирусной

инфекции COVID-19, перепрофилирование

медицинских организаций под "ковидные"

госпитали, ограничением в оказании

плановой медицинской помощи, проведении

диспансеризации и диспансерного

наблюдения

62,77%23.719.6 27.88 17.54

17.2Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

22.5

Подтверждающие документы:1. "форма №

14" Отчет Министерством здравоохранения

Российской Федерации от 01.03.2021г. №-,

приложен файл.Существует риск:оклонение

от целевого показателя больничной

летальности от острого нарушения

мозгового кровообращения, Причина риска:

наличие пандемии новой коронавирусной

82,26%21.821.1 22.61 18.65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

инфекции COVID-19, перепрофилирование

медицинских организаций под "ковидные"

госпитали, ограничение в оказании плановой

медицинской помощи, проведении

диспансеризации и диспансерного

наблюдения, Вероятность: 80%, ожидаемая

дата наступления: 01.06.2021г.Предлагаемые

решения:1. изменение маршрутизации,

усиление контрля за качеством оказания

медициснкой помощи и диспансерным

наблюдением за пациентами групп высокого

риска развития неблагоприятного исхода,

срок исполнения 28.05.2021, будет

достигнуто снижение летальности от

ОНМК.Отклонение от целевого показателя

обусловлено наличием пандемии новой

коронавирусной инфекции COVID-19,

перепрофилированием медицинских

организаций под "ковидные" госпитали,

ограничением в оказании плановой

медицинской помощи, проведении

диспансеризации и диспансерного

наблюдения

29.3Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

37.2

Подтверждающие документы:1. "форма №

30" Отчет Министреством здравоохранения

Российской Федерации от 01.03.2021г. №-,

приложен файл.отсутствие отклонений

142,44%3933 44.3 31.16

74.7Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

77.9

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Отчет Министертсовм здравоохранения

Российской Федерации от 01.03.2021г. №-,

приложен файл.отсутствие отклонений

112,32%77.283.5 76.6 68.27
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 400 729,26 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

325886.06

74843.20

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0074 777,86

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого

риска, находящихся на диспансерном

наблюдении0

1 0,000,000,00 0,00

0,0074 777,86

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0074 777,86

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

325 951,40325 951,40

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений в

Курской области0

2 99,98325 886,06325 951,40 325 951,40

325 951,40325 951,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 325 951,40 99,98325 886,06325 951,40

325 951,40325 951,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 325 951,40 99,98325 886,06325 951,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

325 951,40400 729,26

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

325 951,40 99,98325 886,06325 951,40

325 951,40400 729,26бюджет субъекта Российской Федерации 325 951,40 99,98325 886,06325 951,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

325 951,40400 729,26 325 951,40 99,98325 886,06325 951,40
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных

сосудистых отделений в Курской области

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных

сосудистых отделений в Курской области

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

3

4

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений в

Курской области Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гориводский Е. Е.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет в электронном бюджете за 2020 г." Отчет

Министреством здравоохранения Российской Федерации

от 31.12.2020г. №отчект в электронном бюджете за 2020

г., приложен файл.

Риск снят:

дооснащение медициснким оборудованием первичного

сосудитсого отделения, Причина риска: неисполнение

контракта поставщиком, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.03.2021г.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.03.2020 01.03.2020 Поляков Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

РФ в целях софинансирования, в том числе в полном

объеме, расходных обязательств субъекта РФ,

возникающих при оснащении оборудованием

региональных сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений" Соглашение администрации

Курской области от 21.12.2019г. №056-17-2020-107,

приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта РФ"

Соглашение Администрации Курской области от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

23.12.2019г. №056-09-2020-307, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. РРП

 Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений

медицинским оборудованием

01.10.2020 01.10.2020 Поляков Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых

медицинских изделий, которым оснащаются медицинские

организации" Отчет Комитета здравоохранения Курской

области от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Поляков Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений в

Курской области Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Гориводский Е. Е.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1. РРП

 Определены региональный сосудистый

центр и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

01.02.2021 01.02.2021 Поляков Д. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

31.12.2020 31.12.2020 Гориводский Е. Е.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении Значение: 50,0000 Дата:

31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений результатов

использования субсидии" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 24.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о достижении значений результатов

использования Субсидии и обязательствах, принятых в

целях их достижения" Отчет Комитета здравоохранения

Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 50 из 50.

3.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.03.2020 01.03.2020 Поляков Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

РФ в целях софинансирования, в том числе в полном

объеме, расходных обязательств субъекта РФ,

возникающих при оснащении оборудованием

региональных сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений" Соглашение Администрации

Курской области от 21.12.2019г. №056-17-2020-107,

приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта РФ"

Соглашение Администрации Курской области от

23.12.2019г. №056-09-2020-307, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.2. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.10.2020 01.10.2020 Поляков Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Комитета
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

здравоохранения Курской области от 30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.3. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Поляков Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении Значение: 50,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Гориводский Е. Е.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 50 из 50.

4.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.03.2021 01.03.2021 Поляков Д. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N2-38) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)"
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Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План
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Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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