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" ( T2-38 ) Развитие экспорта продукции АПК Курской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Основной показатель по экспорту продукции АПК Курской области в 2020 оду выполнен.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.0704 116,56%0.12070.0399 0.2013 0.17271

Миллиард

долларов

Объём экспорта продукции

масложировой отросли Курской

области

0.0007

Существует риск: Объем экспорта

продукции масложировой отрасли Курской

области, Причина риска: Невыполнение

показателя связано со снижением экспорта

рапсового масла основного поставщика

производителя данного вида продукции ,

Вероятность: 100%, Сутевые: Колебание цен

на сырьё Предлагаемые решения: 1. в

работе, срок исполнения 31.12.2021. Данный

показатель не оказывает влияние на общий

объем экспорта продукции АПК Курской

области

53,45%0.00150.0003 0.0031 0.00582

Миллиард

долларов

Объём экспорта зерновых

Курской области

0.0033

Существует риск: Объем экспорта зерновых

Курской области, Причина риска:

Невыполнение показателя связано со

снижением объемов прямого экспорта

зерновых в связи с переориентацией

экспорта зерна к портам Новороссийского

направления. Из региона зерно вывозится в

портовые терминалы, где крупные

зернотрейдеры формируют партии для

экспорта , Вероятность: 100%, Сутевые:

Снижение объемов прямого экспорта

34,42%0.0120.0016 0.0254 0.07383
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

зерновых связано с переориентацией

экспорта зерна к портам Новороссийского

направления. Предлагаемые решения: 1. в

работе, срок исполнения 31.12.2021,

Выполнено. Данный показатель не оказывает

влияние на общий объем экспорта

продукции АПК Курской области

Миллиард

долларов

Объём экспорта мясной и

молочной продукции Курской

области

0.0112 308,99%0.02070.0049 0.0275 0.00894

Миллиард

долларов

Объём экспорта  готовой

пищевой продукции Курской

области

0.0397 150,13%0.06450.0207 0.1126 0.0755

Миллиард

долларов

Объём экспорта прочей

продукции АПК Курской области

0.0155 354,35%0.02170.0124 0.0326 0.00926
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 354 036,12 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

352178.58

1857.54

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных

систем общего и индивидуального

пользования и вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

354 036,12354 036,122 99,48352 178,58354 036,12 354 007,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(11) К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных на

собственную переработку бобов соевых

и (или) семян рапса составит 4 876,0

тыс.тонн0

354 036,12354 036,12

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 354 007,17 99,48352 178,58354 036,12

354 036,12354 036,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 354 007,17 99,48352 178,58354 036,12

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

354 036,12354 036,12

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

354 007,17 99,48352 178,58354 036,12

354 036,12354 036,12бюджет субъекта Российской Федерации 354 007,17 99,48352 178,58354 036,12

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

354 036,12354 036,12 354 007,17 99,48352 178,58354 036,12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

К концу 2021 года проведено 90 тыс. единиц исследований по анализу безопасности сельскохозяйственной

продукции и продовольствия направляемого на экспорт управлением Россельхознадзора по Орловской и

Курской областям

Значение: 80 000,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

К концу 2021 года проведено 5 аттестаций новых предприятий экспортёров с целью дальнейшего

осуществления экспорта продукции животного и растительного происхождения управлением

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее

670 тыс. га

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и 

(или) семян рапса составит 4 876,0 тыс.тонн

Значение: 500,0000 Дата: 01.02.2021

4 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

К концу 2021 года проведено 90 тыс.

единиц исследований по анализу

безопасности сельскохозяйственной

продукции и продовольствия

направляемого на экспорт

управлением Россельхознадзора по

Орловской и Курской областям

Значение: 80 000,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Музалёв Иван Иванович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо" Письмо Управление

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям от

31.12.2020г. №УФС-ВТ-07.1/04, приложен файл.

Работы выполнены в полном объёме

Предоставлена информация : 84779 из 80000.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо" Письмо Управление

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям от

11.01.2021г. №УФС-ВТ-07.1/04, приложен файл.

Риск снят:

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы),

Причина риска: Показатель будет выполнен по итогам

2020 года

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 31.12.2020.

Работы выполнены в полном объеме

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо" Письмо Управление
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям от

31.12.2020г. №УФС-ВТ-07.1/04, приложен файл.

Работы выполнены в полном объёме

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо" Письмо Управление

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям от

31.12.2020г. №УФС-ВТ-07.1/04, приложен файл.

Работы выполнены в полном объёме

2.

К концу 2021 года проведено 5

аттестаций новых предприятий

экспортёров с целью дальнейшего

осуществления экспорта продукции

животного и растительного

происхождения управлением

Россельхознадзора по Орловской и

Курской областям Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Музалёв Иван Иванович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо" Письмо Управление

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям от

31.12.2020г. №УФС-ВТ-07.1/04, приложен файл.

Работы выполнены в полном объёме

Предоставлена информация : 6 из 2.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо" Письмо Управление

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям от

31.12.2020г. №УФС-ВТ-07.1/04, приложен файл.

Работы выполнены в полном объёме

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо" Письмо Управление

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям от

31.12.2020г. №УФС-ВТ-07.1/04, приложен файл.

Работы выполнены в полном объёме
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Сергеев Игорь

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное письмо" Письмо Управление

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям от

31.12.2020г. №УФС-ВТ-07.1/04, приложен файл.

Работы выполнены в полном объёме

3.

К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического

перевооружения и строительства

новых мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции за

счет проведения культуртехнических

мероприятий в объеме не менее 670

тыс. га Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Музалёв Иван Иванович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта РФ "

Соглашение Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации от 25.12.2019г. №082-09-2020-

322, приложен файл.

Риск снят:

(07) К концу 2024 года введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и  вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670

тыс. га, Причина риска: Данный показатель не требует

выполнения в 2020 году, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

Данный показатель не тредует исполнения в 2020 году

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных

на собственную переработку бобов

01.02.2021 01.02.2021 Музалёв Иван Иванович

Информация по значению результата: В работе.Причина

недовыполнения данного показателя связано с
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соевых и (или) семян рапса составит

4 876,0 тыс.тонн Значение: 500,0000

Дата: 01.02.2021

нежеланием ряда крупных производителей этой

продукции реализовать её в 2020 году, связи с сильными

колебаниями цен на рынке маслосемян.

Предоставлена информация : 433 из 500.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020

Бобков Александр

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ комитета АПК Курской области" Приказ

Комитет  от 06.08.2020г. №104, приложен файл.

2. "Постановление администрации Курской области"

Постановление Администрация Курской области от

07.07.2020г. №675-па, приложен файл.

Риск снят:

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы),

Причина риска: Показатель будет выполнен по итогам

2020 ода, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 31.12.2020.

Контрольная точка выполнена

4.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020

Бобков Александр

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ комитета АПК Курской области" Приказ

Комитет  от 06.08.2020г. №104, приложен файл.

2. "Постановление Администрации Курской области"

Постановление Администрация Курской области от

07.07.2020г. №675-па, приложен файл.

Контрольная точка выполнена

4.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Бобков Александр

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Платежное поручение" Платежное поручение

Комитет  от 28.12.2020г. №0401060, приложен файл.

Контрольная точка выполнена

4.4. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.02.2021 31.12.2020

Бобков Александр

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставление из бюджета Курской

области субсидии" Соглашение Комитетом АПК Курской

области от 12.12.2020г. №10-2020-10796, приложен

файл, указана ссылка.

Контрольная точка выполнена. Соглашения заключены с

сельхозтоваропроизводителями .

4.5. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.02.2021 01.02.2021

Бобков Александр

Николаевич

В работе.

Отчёт по выполнению контрольной точки будет

предоставлен  к 01.02.2021 г
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. " ( T2-38 ) Развитие экспорта продукции АПК Курской области"
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Рис. 1. Объём экспорта  готовой пищевой продукции Курской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объём экспорта  готовой пищевой продукции Курской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объём экспорта зерновых Курской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объём экспорта зерновых Курской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объём экспорта мясной и молочной продукции Курской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объём экспорта мясной и молочной продукции Курской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объём экспорта продукции масложировой отросли Курской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объём экспорта продукции масложировой отросли Курской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

0.0029

0.00030.0003

0

0.00070.0007

0

0.00150.0015

0

0.0026

0.0031

0

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0124

0.0155

0.0217

0.0297

0.0124

0.0155

0.0217

0.0326

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Объём экспорта прочей продукции АПК Курской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объём экспорта прочей продукции АПК Курской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя

0.0008

0.01240.0124

0

0.01550.0155

0

0.02170.0217

0

0.0297

0.0326

0

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

I квартал II квартал III квартал IV квартал


