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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

49.1Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

23.7

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное комитет здравоохранения

курской области от 09.01.2020г. №-, приложен

файл.

Существует риск:

смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс.

населения, Причина риска: показатель завист

от многих причин, в том числе от време

обращения пациентов за медициснкой

помщью, наличие коморбидной патологии,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. повысить эффективность диспансерного

наблюдения и выявления групп риска по

возникновению острого инфарктка, срок

исполнения 31.12.2020, разработать план по

снижению показателя, Выполнено.

показатель зависит от времени обращения

пациентов, коморбидности  состояния

пациентов

99,56%45.811.4 45.8 45.61

108.4Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

50.1

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  комитетом здравоохранения

Курской области от 09.01.2020г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

Смертность от острого нарушения мозгового

94,99%103.522.9 105.8 100.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

кровообращения, на 100 тыс. населения,

Причина риска: зависит от времени

обращения пациента за медициснкой

помощью, коморбидности состояния

пациента, приверженности к лечению ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Повысить эффективность диспансерногог

наблюдения, выявления лиц, с риском

развития инсульта, обучение родственников и

пациентов , срок исполнения 31.12.2020,

разработан комплекс мероприятий  по

снижению смерности, Выполнено.

необходимо повысить эффективность

диспансеризации, приверженности пациентов 

к лечению, обучению

20.3Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

17.4

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  комитетом здравоохранения

Курской области от 09.01.2020г. №-,

приложен файл.

106,67%16.517.8 16.5 17.63

19.2Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

20.7

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  комитетом здравоохранения

Курской области от 09.01.2020г. №-,

приложен файл.

104,07%17.319.2 17.2 17.94

21.3Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

20.1

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  комитетом

здравохраненияКкурской области от

09.01.2020г. №-, приложен файл.

109,74%2720.1 29.3 26.75

0.975

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0.55

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  комитетом здравоохранения

Курской области от 09.01.2020г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.,

111,54%0.920.424 1.363 1.2226
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Причина риска: зависит от наличия

медицинских показаний. Всего проведено

рентген-эндоваскулярных вмешательств  1,3,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. увеличить количество финансирования

БМУ "Курская областная клиническая

больница" для приобретения стентов, срок

исполнения 02.04.2020, не критичное

отклонение.

Всего выполнено рентген-эдоваскулярных

вмешательств в лечебных целях 1,3

54.8Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

81.3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  комитетом здравоохранения

Курской области от 09.01.2020г. №-,

приложен файл.

121,46%63.695.4 74.7 61.57



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 115 792,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

115,792.90

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого

риска0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

115 792,90115 792,90

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее 1

регионального сосудистого центра и 4

первичных сосудистых отделений в

Курской области0

2 100,00115 792,90115 792,90 115 792,90

115 792,90115 792,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 115 792,90

отклонения

отсутствуют

100,00115 792,90115 792,90

115 792,90115 792,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 115 792,90

отклонения

отсутствуют

100,00115 792,90115 792,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

115 792,90115 792,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

115 792,90 100,00115 792,90115 792,90

115 792,90115 792,90бюджет субъекта Российской Федерации 115 792,90 100,00115 792,90115 792,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

115 792,90115 792,90 115 792,90 100,00115 792,90115 792,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Курской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

6

2

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

1

3

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 4

первичных сосудистых отделений в Курской области

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В Курской области разработана и

утверждена региональная программа

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" Значение: 1, на дату

01.07.2019

01.07.2019 02.07.2019 Забелина И. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми забоеваниями"" Постановление

Администрацией Курской области от 27.06.2019г. №588-

па, приложен файл. Просрочка 1 день. Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1 РРП

 Разработаны требования к

региональным программам "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

01.03.2019 28.02.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "требования

к региональной программе "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"" Иной вид документа

комитет здравоохранения Курской области от

28.02.2019г. №1, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Разработаны требования к

региональной программе "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

28.02.2019 28.02.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Требования к региональной программе "Борьба с

сердечно-сосудистыми забоелваниями"" Иной вид

документа комитеом здравоохранения Курской области

от 28.02.2019г. №1, приложен файл.

1.2 РРП

 Разработаны 85 проектов региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

30.04.2019 30.04.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разработан

и утвержден проект региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Иное комитетом

здравоохранения Курской области от 29.04.2019г. №-,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Разработан проект региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

30.04.2019 29.04.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "проект

региональной программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"" комитетом

здравоохранения Курской области от 29.04.2019г. №-,

приложен файл.

1.3 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

30.06.2019 11.06.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"согласование с главным внештатным кардиологом

Минздрава России" Иное ФГБУ "НМИЦ Кардиологии"

Минздрава России от 10.06.2019г. №-, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Проект региональной программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" согласован с

заинтересованными органами и

организациями

30.05.2019 10.06.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо о

согласовании проекта региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" главный

внештатный кардиолог Минздрава России от 10.06.2019г.

№-, приложен файл.

1.4 РРП

 Акты субъектов Российской Федерации

об утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

30.06.2019 28.06.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление" Постановление Админитрацией

Курской области от 28.06.2019г. №588-па, приложен

файл.

1.4.1 РРП

 Принятие акта субъекта Российской

Федерации об утверждении

региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

30.06.2019 27.06.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Постановление

Администрацией Курской области от 27.06.2019г. №588-

па, приложен файл.

1.5 РРП

 Опубликованы акты субъектов

Российской Федерации об утверждении

региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

30.06.2019 02.07.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями""

Администрацией Курской области от 28.06.2019г. №588-

па, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.5.1 РРП

 Опубликован акт субъекта Российской

Федерации об утверждении

региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

29.06.2019 01.07.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об утверждении региональной

программы "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"" Администрацией Курской области от

27.06.2019г. №588-па, указана ссылка.

1.6 РРП

 Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

30.06.2019 28.06.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями""

Администрацией Курской области от 28.06.2019г. №588-

па, приложен файл.

1.6.1 РРП

 Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

30.06.2019 27.06.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями""

Администрацией Курской области от 27.06.2019г. №588-

па, приложен файл.

2

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

1 регионального сосудистого центра и

4 первичных сосудистых отделений в

Курской области Значение: 2, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Забелина И. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "приложение

№6" комитет здравоохранения Курской области от

30.12.2019г. №6, приложен файл.

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием

РСЦ и ПСО №2 Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.03.2019 14.02.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении межбюджетных

трасферов" комитетом здравоохранения Курской области

от 14.02.2019г. №056-17-2019-289, приложен файл.

Заключено Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр соглашений)
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.12.2019 30.12.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"приложение №6" комитетом здравоохранени Курской

области от 30.12.2019г. №6, приложен файл.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому (физическому)

лицу

2.3 РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

30.12.2019 30.12.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"приложение №6" комитет здравоохранения Курской

области от 30.12.2019г. №6, приложен файл.

Оборудование введено в эксплуатацию, предоставлен

отчет приложение №6

3

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

1 регионального сосудистого центра и

4 первичных сосудистых отделений в

Курской области Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 21.12.2019 Забелина И. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отчет по приобритенному обородуванию будет

предоставлен по итогам года Предоставлена информация

: 1 из 1.

3.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.03.2020 21.12.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу" комитет здравоохранения Курской

области от 21.12.2019г. №056-172020-107, приложен

файл. Заключено соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска Значение:

50, на дату 31.12.2020

31.12.2020 23.12.2019 Забелина И. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"дополнительное соглашение" комитета здравоохрарения

Курской области от 23.12.2019г. №056-09-2020-307,

указана ссылка. Дополниттельное соглашение о мерах по

профилактиче сердечно-сосудистых заболеваний

заключено. Работы в рамках реализации соглашения

веедутся постоянно, по результатам работы создатеся

годовой отчет. Предоставлена информация : 50 из 50.

4.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.03.2020 23.12.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"дополнительное соглашение" комитета здравоохрарения

Курской области от 23.12.2019г. №056-09-2020-307,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2

3 3

7

7 7 7 7 7

9 9 9

11

2

2

3 3

6

7 7 7 7 7

11

11

11 11

11

0

5

10

15

янв 2019 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2020 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-38) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)"



20.3 20.3 20.3 20.3

0 0 0 0

17.8

17.4

16.5 16.5

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)
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Рис. 3. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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к отчету о ходе реализации
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Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 14. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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